

## Cronoprogramma procedurale - Bando PNRR Cremona - CREMONA SMART WASTE: MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE

<b>N.</b>	<b>Attività</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
1	Approvazione definitiva del progetto "Cremona Smart Waste"*	Comune di Cremona	14/07/2023	12/08/2023
2	Procedure di gara e aggiudicazione	Comune di Cremona	13/08/2023	31/12/2023
3	Attività di comunicazione/informazione delle utenze sui nuovi contenitori intelligenti	Comune di Cremona e Linea Gestioni	13/11/2023	12/02/2024
4	Ricezione della fornitura e immagazzinamento	Linea Gestioni	12/04/2024	12/05/2024
5	Distribuzione e installazione dei contenitori smart	Linea Gestioni	13/05/2024	11/02/2025
6	Messa a regime della misurazione con le nuove dotazioni smart - esercizio del sistema	Linea Gestioni	12/02/2025	a regime

\* Subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito all'attualizzazione del cronoprogramma.