



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1856/2023 del 20/10/2023

OGGETTO

Intervento di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella sito in Via Corazzini n. 6, aggiudicati alla Ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento. Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento e svincolo della polizza fidejussoria - CUP: D18B21000410002.

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 3 marzo 2021: "Centro Civico Maristella, edificio di proprietà del Comune di Cremona – Intervento di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto. Approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo e approvazione del quadro economico dell'intervento".
2. Determinazione Dirigenziale n. 2193 del 6 dicembre 2022: "Affidamento al P.I. Roberto Tarletti delle prestazioni relative alla redazione del progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali per gli interventi di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto presso il Centro Civico Maristella di Via Corazzini, 6".
3. Determinazione Dirigenziale n. 2511 del 28 dicembre 2022: "Centro Civico Maristella. Intervento di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto. Approvazione del progetto esecutivo e della validazione e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori in oggetto indicati".
4. Determinazione Dirigenziale n. 243 del 13 dicembre 2022: "Rideterminazione del contributo regionale per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici relativo all'anno 2022".
5. Determinazione Dirigenziale n. 530 del 5 aprile 2023: "Bando regionale per l'assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e loro sostituzione in edifici pubblici: intervento di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella. Affidamento dei lavori, tramite piattaforma Sintel, alla Ditta Ecoopera di Trento, approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa".
6. Il relativo contratto – Protocollo n. 54648 del 7 luglio 2023.
7. Determinazione Dirigenziale n. 664 del 24 aprile 2023: "Contratto Attuativo n. 14 – Affidamento all'Ing. Giuseppe Cimini delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella e approvazione nuovo quadro economico".
8. Determinazione Dirigenziale n. 1361 dell'8 agosto 2023: "Intervento di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella sito in Via Corazzini n. 6 – Lavori affidati alla Ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento. Presa d'atto dell'approvazione

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Antoniotti Geom. Massimiliano**

Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

della proroga del termine di ultimazione dei lavori”.

9. Determinazione Dirigenziale n. 1444 del 24 agosto 2023: “Lavori di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella sito in Via Corazzini n. 6, nell'ambito del Bando regionale per l'assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e loro sostituzione in edifici pubblici, affidati alla Ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento. Approvazione dell'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori”.

10. Determinazione Dirigenziale n. 1469 del 30 agosto 2023: “Lavori di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella sito in Via Corazzini n. 6, nell'ambito del Bando regionale per l'assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e loro sostituzione in edifici pubblici, affidati alla Ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento. Approvazione dell'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori”.

11. Determinazione Dirigenziale n. 1576 del 21 settembre 2023: “Affidamento all'Ing. Giuseppe Cimini delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella – Contratto Attuativo n. 14. Approvazione della spesa relativa all'IVA e approvazione nuovo quadro economico”.

MOTIVAZIONE

1. Sono stati redatti e sottoscritti lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione.
2. Con il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato dichiarato che i lavori affidati alla Ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento sono stati regolarmente eseguiti.
3. Si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo residuo a favore della Ecoopera Società Cooperativa di Trento, corrispondente ad Euro 659,91 oltre IVA 22% per un totale di Euro 805,09.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 14/06/2023 e aggiornato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 09/08/2023, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D18B21000410002.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 96351086A6.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL_40583742 del 3 ottobre 2023 2023 (scadenza 31 gennaio 2024).

Decreto in data 2 maggio 2022 (Protocollo n. 31883) con il quale è stata nominata l'Arch. Simona Mella quale Responsabile Unico del Procedimento.

Decreto in data 16 febbraio 2023 (Protocollo n. 13861) con il quale è stato nominato il Geom. Massimiliano Antoniotti quale Direttore dei Lavori.

Decreto in data 13 settembre 2023 (Protocollo n. 73310 del 18 settembre 2023) con il quale è stato nominato il Geom. Massimiliano Antoniotti quale Responsabile Unico del Progetto temporaneo.

Decreto in data 12 ottobre 2023 (Protocollo n. 81174) con il quale è stato nominato il Geom. Massimiliano Antoniotti quale Responsabile Unico del Progetto.

E' stato verificato che presso gli Uffici del Settore Economico Finanziario – Entrate è stata depositata la polizza fidejussoria n. E1504364 emessa in data 11 maggio 2023 da ITAS MUTUA per l'importo di Euro 7.137,21 prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153

“Servizio economico finanziario”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (in particolare, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”).

D.L.69/2013, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”).

Legge n. 80 del 23 maggio 2014.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, per l'intervento di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto del Centro Civico Maristella sito in Via Corazzini n. 6, aggiudicati alla Ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento, lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, figuranti quali allegati A) – B) – C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare la spesa di Euro 805,09 (IVA 22% inclusa) quale importo residuo da corrispondere alla Ditta Ecoopera Società Cooperativa (P.I.: 00621240225), con sede legale in Località Sponda Trentina n. 18 – Trento, esecutrice dei lavori.

3. Approvare il quadro finale dei lavori, figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 174.044,20 (IVA 22% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2511 del 28 dicembre 2022.

4. Dare atto che si sono verificate delle economie pari ad 18.655,80, come indicato nel quadro economico, demandando alla ragioneria le relative registrazioni contabili.

5. Dare atto, inoltre, che la polizza fidejussoria n. E1504364 emessa in data 11 maggio 2023 da ITAS MUTUA per l'importo di Euro 7.137,21 prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata.

EFFETTI

1. I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

2. Gli effetti del presente provvedimento sono subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza di situazioni impeditive.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	----------	-----------	---------

U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	42608 RIMOZIONE AMIANTO - DEMOLIZIONE CENTRO CIVICO MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.999	48688	2023/746/5	805,09
Missione e Programma			09 04			
CIG			96351086A6			
CUP			D18B21000410002			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	42608 RIMOZIONE AMIANTO - DEMOLIZIONE CENTRO CIVICO MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.999	48688	2023/746	805,09
Missione e Programma			09 04			
CIG			96351086A6			
CUP			D18B21000410002			
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **ALLEGATO A): STATO FINALE** (impronta:
9CE17F47662A454D22690F85722EC324DF2A6388844FAA5020FA996124272121)
- **ALLEGATO B): RELAZIONE SUL CONTO FINALE** (impronta:
0A14B298DE3075C05447EE7BA85CDEB3437241725B240456AB241BA93783AC2E)
- **ALLEGATO C): CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** (impronta:
5F53FB5F14F62289B215D498122C73F0E9D57A0F8832358A60CA16086A1BCC1B)
- **ALLEGATO D): QUADRO ECONOMICO FINALE** (impronta:
021C90A0F5563EC877E2A459D8BD9C31C782709C28D93C347971FA55AEE5143C)