



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1951/2023 del 27/10/2023

OGGETTO

PNRR M2C4I2.2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova presso il Museo della Civiltà Contadina, aggiudicati all'Impresa Edile De Carli Andrea s.r.l. di Capralba (CR). Approvazione del quadro economico finale definitivo-CUP: D17H21003220001.

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio sedi Istituzionali, Musei, ERP

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. Con Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 è stato assegnato al Comune di Cremona un contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche, di cui Euro 45.000,00 per i lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova presso il Museo della Civiltà Contadina.
2. L'intervento è finanziato con Contributo in Conto Capitale dello Stato come da Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2020 e da Comunicato del 17 dicembre 2021.
3. Con Decreto MEF in data 6 agosto 2021 l'intervento in oggetto è confluito nel PNRR-Finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU.
4. Determinazione Dirigenziale n. 1110 del 28 giugno 2021: "Accertamento del contributo statale per investimenti destinati ad opere pubbliche di cui alla Legge 160/2019 del 27 dicembre 2019".
5. Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 13 luglio 2021: "Conferimento d'incarico professionale all'Ing. Guido Mori per la redazione del progetto esecutivo delle opere strutturali e successiva direzione lavori dell'intervento di ripristino di una porzione della copertura del museo della Civiltà Contadina presso la cascina Cambonino".
6. Determinazione Dirigenziale n. 1503 del 30 agosto 2021: "Lavori di manutenzione straordinaria edile per il ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova del Museo della Civiltà Contadina. Approvazione degli elaborati progettuali e affidamento, discendente da Accordo Quadro, alla Ditta MA.MI. s.r.l. di Lainate (MI), nonché approvazione del quadro economico dell'intervento e della relativa spesa. Contratto Attuativo n. 3".
7. Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 6 settembre 2021: "Conferimento d'incarico professionale all'Arch. Cristiano Caramelli per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ripristino della porzione di copertura del Museo Civico della Civiltà Contadina".
8. Determinazione Dirigenziale n. 305 del 9 marzo 2022: "Aggiudicazione, relativa ad Accordo Quadro, alla Ditta De Carli Andrea s.r.l. Unipersonale di Capralba (CR) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli immobili e aree pubbliche di proprietà del Comune di Cremona destinati a edifici diversi e ai servizi sportivi".
9. Contratto Protocollo n. 24612 del 1° aprile 2022.
10. Determinazione Dirigenziale n. 743 del 17 maggio 2022: "Lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova del Museo della Civiltà Contadina. Approvazione

degli elaborati progettuali e affidamento degli interventi, discendente da accordo quadro, alla Ditta De Carli Andrea s.r.l. di Capralba (CR), nonché approvazione del nuovo quadro economico e della relativa spesa – Contratto Attuativo n. 4”.

11. Determinazione Dirigenziale n. 1154 del 21 luglio 2022: “Lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova del Museo della Civiltà Contadina, affidati alla Ditta De Carli Andrea s.r.l. di Capralba (CR) – Contratto Attuativo n. 4. Approvazione della spesa per la polizza del verificatore e modifica del quadro economico, nonché approvazione del relativo cronoprogramma”.

12. Determinazione Dirigenziale n. 409 del 17 marzo 2023: “PNRR M2C4I2.2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova presso il Museo della Civiltà Contadina. Approvazione della modifica contrattuale, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento-CUP: D17H21003220001-CIG: ZF6366EE3A”.

13. Determinazione Dirigenziale n. 885 del 25 maggio 2023: “PNRR M2C4I2.2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova presso il Museo della Civiltà Contadina. Compensazione prezzi: accertamento del contributo ed approvazione della relativa spesa. Approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento”.

14. Determinazione Dirigenziale n. 967 del 9 giugno 2023: “PNRR M2C4I2.2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova presso il Museo della Civiltà Contadina, aggiudicati all'Impresa Edile De Carli Andrea s.r.l. di Capralba (CR). Approvazione del quadro economico finale”.

15. Determinazione Dirigenziale n. 1487 del 1° settembre 2023: “PNRR M2C4I2.2 – Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova presso il Museo della Civiltà Contadina. Accertamento della compensazione prezzi con contestuale approvazione della spesa da corrispondere alla Ditta esecutrice dei lavori eseguiti e contabilizzati nel primo trimestre 2023, nonché approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma”.

MOTIVAZIONE 1. A conclusione dei lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova presso il Museo della Civiltà Contadina, aggiudicati all'Impresa Edile De Carli Andrea s.r.l. di Capralba (CR), si rende necessario approvare il quadro economico finale definitivo dell'intervento.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 14/06/2023 e aggiornato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 09/08/2023, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21003220001.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ZF6366EE3A.

Decreto in data 18 gennaio 2022 (Protocollo n. 4366) con il quale è stato nominato l'Arch. Giancarlo Frosi quale Responsabile Unico del Procedimento.

Decreto in data 18 gennaio 2022 (Protocollo n. 4381) con il quale è stato nominato l'Arch. Giancarlo Frosi quale Progettista Architettonico e Responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Decreto in data 18 gennaio 2022 (Protocollo n. 4404) con il quale sono stati nominati l'Arch. Giancarlo Frosi quale Direttore dei Lavori e l'Arch. Marta Bodini quale Direttore Operativo.

Decreto in data 18 gennaio 2022 (Protocollo n. 4410) con il quale è stato nominato l'Arch. Giancarlo Frosi quale Progettista Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Progettazione.

Decreto in data 18 gennaio 2022 (Protocollo n. 4420) con il quale è stata nominata l'Arch. Maria Grazia Oliveri quale Verificatore.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, per i lavori di ripristino di una porzione della copertura del portico della Stalla Nuova presso il Museo della Civiltà Contadina, aggiudicati all'Impresa Edile De Carli Andrea s.r.l. (P.I.: 01462600196), con sede in Via delle Ricole n. 10 – Capralba (CR), il quadro economico finale definitivo dell'intervento, figurante quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 53.689,92, dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1487 del 1° settembre 2023.

2. Dare atto che si sono verificate economie per Euro 759,84, come indicato nel quadro economico, demandando alla ragioneria dell'Ente le relative registrazioni contabili.

3. Dare atto che l'importo di Euro 50.349,62 è stato accertato:

- per Euro 45.000,00 con Determinazione Dirigenziale n. 1110 del 28 giugno 2021 (cap 12735 – acc. 2021/431);
- per Euro 5.373,31 con Determinazione Dirigenziale n. 885 del 25 maggio 2023 (cap 12736 – acc. 2023/456);
- per Euro 4.076,45 con Determinazione Dirigenziale n. 1487 del 1° settembre 2023 (cap 12736 – acc. 2023/663).

ALLEGATI

- ALLEGATO A): QUADRO ECONOMICO FINALE DEFINITIVO (impronta:
848CAB2BBFFA0C01ABE2D575A005CF7DD97CD9F310AEE05759E7F63BF1BBBA23)

pag. 5/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**. (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Bodini Arch. Marta**
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**