

Cronoprogramma procedurale - Bando PNRR Cremona - CREMONA SMART WASTE: MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE

N.	Descrizione	Esecutore	data completamento	trimestre/anno
	Milestone: Individuazione dei soggetti realizzatori	Comune di Cremona	31/12/2023	04/2023
1	Indizione gara e scadenza presentazione offerte	Comune di Cremona	31/12/2023	04/2023
2	Aggiudicazione fornitura	Comune di Cremona	29/02/2024	01/2024
3	Ricezione della fornitura e immagazzinamento	Linea Gestioni	30/11/2024	04/2024
4	Attività di comunicazione/informazione delle utenze sui nuovi contenitori intelligenti	Comune di Cremona e Linea Gestioni	11/02/2025	01/2025
	Milestone: Data completamento prevista per intervento/integrato		11/02/2025	01/2025
5	Distribuzione e installazione dei contenitori smart	Linea Gestioni	11/02/2025	01/2025

Data del Decreto n. 243/2023      14/07/2023      traslazione di:      408      giorni

Tempi indicati subordinati all'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito alla modifica ed attualizzazione del cronoprogramma.