

**OGGETTO** **Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016 – Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici - Adeguamento e riqualificazione palestra esistente. Risoluzione del contratto stipulato in data 29 aprile 2020 (Prot. 26675) con l'impresa Consorzio Stabile EnergOS di Torino - CUP D19B18000170001 - CIG 769573409A**

**Settore** SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

**Servizio** Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

#### IL DIRETTORE

**PREMESSE** Determinazione Dirigenziale n. 5 del 10 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra sita in Cremona - via San Felice n.20, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016, alla ditta CONSORZIO STABILE ENERGOS di Torino (TO) e approvazione del quadro economico di intervento (CUP: D19B18000170001).";

Il relativo Contratto Prot. n. 26675 del 07 maggio 2020;

La ditta appaltatrice, in data 31 gennaio 2024, ns. Prot. n. 9528 del 01 febbraio 2024, ha trasmesso un atto di impegno ad ultimare le opere appaltate secondo le tempistiche del cronoprogramma allegato all'atto stesso.

L'atto d'obbligo prevede che, il mancato rispetto anche di una delle 12 macrofasi lavorative indicate nel cronoprogramma allegato all'atto, con un margine di tolleranza di 10 gg lavorativi, determinerà la risoluzione del contratto ipso iure.

**MOTIVAZIONE** Come risulta dalla relazione del RUP redatta in data 11 aprile 2024 figurante quale allegato A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, la Ditta appaltatrice non ha rispettato gli impegni assunti con l'atto sopra richiamato, nonostante i ripetuti solleciti della Stazione Appaltante, disattendendo ampiamente le tempistiche delle macrofasi lavorative previste nell'allegato cronoprogramma.

In particolare, gli inadempimenti afferiscono: all'omessa presentazione della documentazione completa della ditta appaltatrice; all'omessa presentazione delle schede tecniche di tutti i materiali; all'omessa esecuzione delle lavorazioni quali scavi e rinterri, copertura, struttura palestra, facciate, pavimenti e rivestimenti, pareti e controsoffitti, impianti meccanici e elettrici.

In condivisione delle ragioni di cui alla suindicata relazione, si ritiene pertanto di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al richiamato atto di impegno e, per l'effetto risolvere il contratto stipulato in data 29 aprile 2020, Prot. n. 26675 del 07 maggio 2020.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-

2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CUP dell'intervento è: D19B18000170001

Il CIG relativo all'aggiudicazione è: 769573409A

Il Documento Unico di Regolarità Contabile è regolare: Prot. INAIL\_42498340 – data richiesta 15/02/2024 – scadenza validità 14/06/2024

Decreto Prot. n. 8285 del 03/02/2021 con cui il dirigente del Settore nomina RUP l'arch. Frosi Giancarlo

#### **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

#### **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

#### **DETERMINA**

#### **DECISIONE**

Avvalersi, per le motivazioni indicate in premessa, della clausola risolutiva espressa di cui all'atto contrattuale integrativo richiamato in narrativa, e, per l'effetto, disporre la risoluzione per grave inadempimento del contratto stipulato in data 29 aprile 2020, Prot. n. 26675 con la ditta CONSORZIO STABILE ENERGOS avente Sede Legale in P.zza Dante Alighieri, n. 7 – 13835

pag. 2/3

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Giancarlo Frosi**  
Pratica trattata da **Tromba Stefania**

Valdilana (BI) (C.F. e P.IVA 11569400010), per l'esecuzione dell'intervento di adeguamento e riqualificazione palestra esistente nell'ambito del progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. CUP: D19B18000170001

#### **EFFETTI**

La regolazione dei rapporti economici con l'appaltatore avrà luogo in ottemperanza alla vigente normativa e secondo quanto previsto nell'atto d'obbligo indicato in premessa.

Si procederà all'escussione delle garanzie contrattuali, fermo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, in corso di quantificazione, nonché a porre in essere ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa.

Il presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione.

#### **ALLEGATI**

- **Allegato A - Relazione del RUP.pdf.p7m** (impronta: CE72916257DEA9576D57BDF3F8E8EEC29620FD7D6B4B4D61361B36C924EF2A29)