



**Cremona**  
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**Determinazione dirigenziale**  
**719/2024 del 07/05/2024**

**OGGETTO**

**PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione del nuovo quadro economico e del nuovo crono-programma, e approvazione della spesa a favore della ditta HW STYLE S.R.L. (Consoziata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (aggiudicataria) - CUP: D17H21000440005.**

**Settore**

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

**Servizio**

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

**IL DIRETTORE**

**PREMESSE**

1. L'intervento era inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2022-2024 - annualità 2023 al punto 7.08.
2. Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026.
3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
4. Delibera di Giunta n. 60 del 10 marzo 2021 l'Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona tra cui figurano anche gli interventi di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni.
5. Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
6. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 il Programma PINQuA è stato inserito nella Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" del PNRR, che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, fornendo un sostegno per:  
I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (Edilizia Residenziale Pubblica);  
II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati;  
III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi;  
IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano".
7. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del bando PINQuA "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", tra i quali figura il Comune di Cremona.
8. Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare “PINQuA” D.L. 395 del 16/09/2020 – Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento”.

9. Con Decreto n. 19562 del 1 marzo 2024 il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è stato affidato all'arch. Simona Mella, Funzionario Tecnico del Comune di Cremona, in sostituzione del precedente RUP Arch. Giulio Toriello.

10. Con Dichiarazione n. prot. 34879 del 23/04/2024 il R.U.P., arch. Simona Mella, ha dichiarato la non sussistenza di cause ostative a ricoprire tale ruolo.

11. La procedura di gara è stata espletata da Invitalia S.p.A., incaricata con D.D. n. 481 del 6 aprile 2022, che con Provvedimento di Aggiudicazione (prot. n. 0204454 del 5 luglio 2022) ha stipulato l'Accordo Quadro con l'impresa CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL, con sede legale in MILANO (MI), VIA CALIZZANO N. 1 c.a.p. 20161, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI - 2008270, Partita IVA n. 08187140960, in persona del Legale Rappresentante SERGIO ZERBINI, CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L., con sede legale in MODENA (MO), STRADA VIGNOLESE N. 1629 c.a.p. 41126, iscritto nel Registro delle Imprese di Modena al n. MO - 271696, Partita IVA n. 02180170363, quale consorziata esecutrice, AVOLA SOC. COOP., con sede legale in CASTEL MAGGIORE (BO), VIA GALLIERA N. 14/A c.a.p. 40013, iscritto nel Registro delle Imprese di Bologna al n. BO - 242463, Partita IVA n. 01227390372, quale consorziata esecutrice, HW STYLE S.R.L., con sede legale in MILANO (MI), VIALE SARCA N. 336 c.a.p. 20126, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI - 1886005, Partita IVA n. 01900880160, quale consorziata esecutrice, quale assegnatario del Cluster AQ3 – Cremona, conseguendo un ribasso del 18%.

12. In data 10/11/2022 con prot. n. 85187 è pervenuta al Comune di Cremona la comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con Provvedimento di Invitalia Spa prot. n. 0204454 del 5 luglio 2022 e successivo provvedimento prot. n. 0241125 del 5 agosto 2022, relativamente al cluster AQ3 – Cremona, CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL aggiudicata in qualità di aggiudicataria, con un ribasso percentuale del 18,00%.

13. Come da Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di complessivi Euro 15.000.000,00, relativo a diversi interventi e alla Proposta ID 128 nell'ambito del PNRR – M5C2-I2.3, tra cui l'intervento ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni per un importo di € 1.645.793,71.

14. Con Determinazione Dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022 è stato deciso di avvalersi dell'Agenzia Nazionale per l'Attuazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (Invitalia) quale Centrale di Committenza per l'indizione, la gestione e l'aggiudicazione della procedura per l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi rientranti nel contributo di cui sopra.

15. Con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022 è stato accertato il Contributo Statale di cui al citato Decreto Ministeriale n° 804 del 20 gennaio 2022.

16. Con Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022 è stato rideterminato e modificato l'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022.

17. In seguito all'emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre assegnato un

incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA che per l'intervento in oggetto è pari a Euro 271.865,71.

18. L'Amministrazione cofinanzia l'intervento in oggetto con un importo di Euro 14.599,45.

19. Determina Dirigenziale n. 2246 del 30/11/2023-PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione progetto esecutivo e relativa validazione, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento, nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D17H21000440005 - CIG A02FC333EE- CIG Accordo quadro: 91813100B3).

20. A seguito del ribasso pari al 18% offerto in fase di gara dalla ditta aggiudicataria l'importo dei lavori corrisponde ad Euro 1.006.538,31 (di cui Euro 53.125,17 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA al 22% di € 221.438,43 per un totale di Euro 1.227.976,74.

21. Con nota Protocollo Generale n. 10279 del 29/12/2023, a seguito dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, è stato trasmesso alla ditta CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL, con sede legale in MILANO (MI), VIA CALIZZANO N. 1 c.a.p. 20161, Partita IVA n. 08187140960, l'Ordine di attivazione, compilato nei campi di competenza della Stazione Appaltante.

22. Con nota Protocollo Generale n. 1802 del 08/01/2024 la ditta CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL, con sede legale in MILANO (MI), VIA CALIZZANO N. 1 c.a.p. 20161, Partita IVA n. 08187140960, ha trasmesso l'Ordine di attivazione compilato relativamente alle sezioni di competenza, firmato digitalmente.

23. Con nota Protocollo Generale n. 8974 del 30/01/2024 è stata richiesta un' integrazione alla documentazione trasmessa con nota Protocollo Generale n. 1802/24.

24. Con nota Protocollo Generale n. 13427 del 12/02/2024 è stata richiesta un' ulteriore integrazione alla documentazione trasmessa con nota pg 1802/24 e la disponibilità a posticipare la firma del contratto dei i lavori in oggetto, con inizio Luglio 2024.

25. Con nota Protocollo Generale n. 14289 del 14/02/2024 la ditta CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL, ha integrato la documentazione richiesta e si è resa disponibile a posticipare i lavori.

26. Con nota Protocollo Generale n.25549 del 21/03/2024, è stata effettuata la formale trasmissione ad Invitalia S.p.a. dell'ordine di attivazione n. 03r elativo al Contratto Specifico CIG A02FC333EE firmato dalla ditta aggiudicataria e controfirmato dal RUP, relativo all'intervento in oggetto.

## MOTIVAZIONE

1. In virtù degli esiti della procedura di gara, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 11/04/2022 e pubblicata sulla stessa al n. 2022/S 075 del 15/04/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale, n.44 del 13/04/2022 ed espletata da Invitalia S.p.A. quale Centrale Unica di Committenza, l'intervento in oggetto verrà realizzato dall'Impresa CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL, con sede legale in MILANO (MI), VIA CALIZZANO N. 1 c.a.p. 20161, Partita IVA n. 08187140960 in qualità di operatore economico aggiudicatario, avvalendosi della ditta HW STYLE S.R.L., con sede legale in MILANO (MI), VIALE SARCA N. 336 c.a.p. 20126, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI - 1886005, Partita IVA n. 01900880160 in qualità di Consorziata Esecutrice.

2. Si rende quindi necessario approvare la spesa del nuovo Quadro economico e del nuovo cronoprogramma e contestualmente approvare la spesa a favore della ditta HW STYLE S.R.L (in qualità di Consorziata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (in qualità di operatore economico aggiudicatario).

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Con Decreto n. 19562 del 1 marzo 2024 il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è stato affidato all'arch. Simona Mella, Funzionario Tecnico del Comune di Cremona.

2. Con Dichiarazione n. prot. 34879 del 23/04/2024 il R.U.P., arch. Simona Mella, ha dichiarato la non sussistenza di cause ostative a ricoprire tale ruolo.

3. Il RUP Arch. Giulio Toriello ha accertato la disponibilità delle aree in data 20/11/2023 con nota n. prot. 92092.

4. Il codice di qualificazione del comune di Cremona presente nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) è 0000158872.

5. Il CUP è il seguente: D17H21000440005.

6. Il CIG di progetto è A02FC333EE.

7. In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per il CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare (Prot. INPS\_39748608 del 18 febbraio 2024).

8. In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta HW STYLE s.r.l. il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare (Prot. INAIL 42572043 del 20 febbraio 2024).

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario".

2. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

3. Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

4. D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

5. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

6. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

7. Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

8. Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

9. Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR. - Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

## DETERMINA

### DECISIONE

1. Approvare la spesa a favore della ditta HW STYLE s.r.l. (Partita IVA 01900880160), con sede legale in Viale Sarca 336 a Milano, in qualità di ditta consorziata esecutrice facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (Partita IVA 08187140960), con sede legale in Via Calizzano 1 a Milano quale operatore economico aggiudicatario, per l'esecuzione dell'intervento di PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82 - Intervento di manutenzione straordinaria di via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria, (CUP: D17H21000440005 - CIG Accordo quadro: 91813100B3 - CIG A02FC333EE), come da quadro economico, per un importo di € 1.006.538,31 (di cui Euro 53.125,17 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA al 22% di € 221.438,43 per un totale di € 1.227.976,74.

2. Approvare il nuovo quadro economico ed il nuovo cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti rispettivamente quali allegati A) e B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro € 1.645.793,71, dando atto che la somma è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 30/11/2023.

3. Dare atto che lo schema di contratto specifico è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 30 novembre 2023.

4. Dare atto che, per la copertura della spesa vincolata, gli accertamenti relativi al Contributo Ministeriale di Euro 1.631.194,26 assunti al PEG 12696 con le Determinazioni Dirigenziali n. 1313 del 17 agosto 2022, n. 2049 del 25 novembre 2022 e n. 2246 del 30 novembre 2023, sono ripartiti nel seguente modo:

- anno 2022 Euro 135.932,86 (acc. 2022/623)
- anno 2023 per Euro 15.297,23 (acc. 2023/82)
- anno 2024 Euro 1.079.964,17 (acc. 2024/29)
- anno 2024 Euro 200.000,00 (acc. 2024/285)
- anno 2025 Euro 200.000,00 (acc. 2025/50)

### EFFETTI

1. Il contratto sarà stipulato a corpo, ed avrà oggetto la sola esecuzione dei lavori.

2. Il Comune di Cremona procederà con gli adempimenti necessari alla stipula del relativo contratto specifico con la Ditta aggiudicataria, nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento contrattuale del Comune di Cremona.

3. In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2013, n. 136, la Ditta assumerà, con la sottoscrizione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. La Ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti

societari.

5. L'efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione come previsto dalla vigente normativa in materia.

6. Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida operative allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

8. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a Comune dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola.

9. A seguito dell'approvazione oggetto della Determina verranno effettuate tutte le azioni necessaria al fine di iniziare e terminare i lavori previsti in ordine ai tempi imposti dal PNRR.

#### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	52905	2024/1539	69.937,73
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>			A02FC333EE			
<b>CUP</b>			D17H21000440005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	52905	2024/1708	175.657,62
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>			A02FC333EE			
<b>CUP</b>			D17H21000440005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Diminuzione	2024	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012		2024/558/1	859.583,72
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D17H21000440005			
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2024	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	52905	2024/558	859.583,72
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>			A02FC333EE			
<b>CUP</b>			D17H21000440005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Diminuzione	2024	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012		2025/160/1	122.797,67
<b>Missione e Programma</b>			10 05			

<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	D17H21000440005
<b>Anno di Esigibilità</b>	
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	52905	2025/160	122.797,67
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>			A02FC333EE			
<b>CUP</b>			D17H21000440005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

#### ALLEGATI

- **Allegato A) Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta:  
54CD1F8D3DDD0367EA864370155266E0EB23CA629DA33FD33B00919772AAEE7D)
- **Allegato B) Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:  
CCAAC7E0119194E37C26882395A37FFD215BFB801F12125F990AC644E5131F26)