



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
733/2024 del 08/05/2024

OGGETTO

PNRR - NextGenerationEU M5 C2 I2.3 DNSH Regime 2 Proposta 128 Intervento 87 Riqualficazione del Parco "Ugo Tognazzi" di Viale Po. Approvazione della spesa da corrispondere a Metro Q Engineering S.r.l. per l'affidamento del servizio di progettazione, Direzione Lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D17H21000420005 – CIG: 9414690FF3)

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

IL DIRETTORE

PREMESSE

L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 4.03.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.

Delibera di Giunta n° 60 del 10 marzo 2021: "Bando MIT- PINQuA. Approvazione, in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona. Approvazione del quadro economico e autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare istanza. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 – D17H21000420005."

Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.

Delibera di Giunta Comunale n° 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 - Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 – D17H21000420005."

Con Decreto Ministeriale n° 804 del 20 gennaio 2022 il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di Euro 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 128 nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3.1 – DNSH Regime 2.

Determinazione dirigenziale n° 1313 del 17 agosto 2022: "PNRR M5C2 - INV. 2.3 - Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. Via Vecchia D18I21000090005 – Via Valdipado D18I21000100005 – Impianti Sportivi D17H21000400005 – Forno Piccolo D15F21000100005 – Forno Grande D15F21000110005 – Lungo Po Europa D13D21000080005 – Parco Sartori D17H21000410005 – Parco Tognazzi D17H21000420005 – Via Monviso

D17H21000470005 – Largo Moreni D17H21000440005 – Via Ciria/Trebbia D11B21000150005 – L. Marinai Italia D17H21000450005 – Martiri Della Libertà D13H20000010004.”.

Determinazione dirigenziale n° 1540 del 23 settembre 2022: “PNRR M5C2-2.3 – NextGenerationEU – PINQuA – Proposta 128 - Intervento 87 – Riquilificazione del Parco “Ugo Tognazzi” di Viale Po. Affidamento diretto del servizio di architettura e ingegneria per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, e certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (C.S.E.) alla società Metro Q Engineering s.r.l. (CUP D17H21000420005 - CIG 9414690FF3).”.

Determinazione dirigenziale n° 2049 del 25 novembre 2022: “PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU Bando MIT Qualità dell’Abitare Rideterminazione e modifica dell’accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022. CUP: D13D21000080005 – D17H21000410005 – D13H20000010004 – D17H21000440005 – D17H21000450005 – D18I21000090005 – D15F21000110005 – D17H21000420005 – D15F21000100005 – D17H21000400005 – D17H21000470005 – D18I21000100005 – D11B21000150005.”.

Determinazione dirigenziale n° 988 del 14 giugno 2023: “PNRR–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2 - Proposta 128 - Intervento 87 - Finanziamento dell’Unione Europea - NextGenerationEU: Riquilificazione di Parco “Ugo Tognazzi” in Viale Po. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Indizione di procedura negoziata. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell’intervento. Rideterminazione del relativo accertamento - CUP D17H21000420005 - CIG 9869286872.”.

determinazione dirigenziale n° 1363 dell’8 agosto 2023: “PNRR – M5C2I2.3 – DNSH REGIME 2 - Proposta 128 - Intervento 87 - Finanziamento dell’Unione Europea - NextGenerationEU: Riquilificazione di Parco “Ugo Tognazzi” in Viale Po. Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Il Quadrifoglio Cooperativa Sociale di Isorella (BS) e approvazione del nuovo Quadro Economico - CUP D17H21000420005 – CIG 9869286872.”.

Determinazione dirigenziale n° 480 del 26 marzo 2024: “PNRR – M5C2I2.3 – DNSH REGIME 2 - Proposta 128 - Intervento 87 - Finanziamento dell’Unione Europea - NextGenerationEU: Riquilificazione di Parco “Ugo Tognazzi” in Viale Po. Approvazione modifica contrattuale in corso d’opera con rispettivi elaborati, del nuovo Quadro Economico dell’intervento, del cronoprogramma e della proroga dei termini di esecuzione - CUP D17H21000420005 - CIG 9869286872.”.

MOTIVAZIONE

Con determinazione dirigenziale n° 1540 del 23 settembre 2022 è stato affidato a Metro Q Engineering S.r.l. il servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione, Direzione Lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi di riquilificazione del Parco “Ugo Tognazzi” per un importo di Euro 6.850,80 oltre contributo Cassa (4%) e Iva (22%) per un totale di Euro 8.692,30.

Con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n° 124 del 13 marzo 2023 è stata confermata la preassegnazione del 10% del contributo Fondo per l’avvio di Opere Indifferibili anno 2023 (F.O.I.).

Con nota del 12 aprile 2023 (prot. 30218 del 13 aprile 2023) Metro Q Engineering S.r.l. ha chiesto la maggiorazione degli oneri tecnici professionali a seguito del variato importo dei lavori.

Con nota del 13 aprile 2023 (prot. 30624 del 14 aprile 2023) è stato comunicato a Metro Q Engineering S.r.l. l’importo da corrispondergli di Euro 954,45 oltre contributo Cassa (4%) e Iva (22%) per un totale di Euro 1.211,00.

Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n° 183 del 3 agosto 2023 si stabilisce l’assegnazione definitiva delle risorse preassegnate.

Si procede pertanto con l'approvazione della spesa.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva che è risultato regolare.

Il CIG relativo all'affidamento è: 9414690FF3.

Il CUP relativo all'intervento è: D17H21000420005.

Con decreto dirigenziale prot. n° 34347 del 9 maggio 2022 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2018 il dott. Riccardo Zelioli.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene

a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.d.u.o 2003 – n° 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003."

D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Legge n° 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei Servizi attinenti l'Architettura e all'Ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21 febbraio 2018 e poi aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 417 del 15 maggio 2019 e pubblicate su G.U.R.I. n° 137 del 13 giugno 2019 e s.m.i.

D.Lgs. n° 36 del 31 marzo 2023.

DETERMINA

DECISIONE

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si approva la spesa da corrispondere a a Metro Q Engineering S.r.l. per l'affidamento del servizio di progettazione, Direzione Lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori degli interventi di riqualificazione del Parco "Ugo Tognazzi" di Viale Po, "Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", pari ad Euro 954,45 oltre contributo Cassa (4%) e Iva (22%) per un totale di

pag. 4/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **dott. Riccardo Zelioli**
Pratica trattata da **Guindani Paola**

Euro 1.211,00.

Approva il quadro economico allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale di Euro 226.561,98 dando atto che il finanziamento è contenuto nella determinazione dirigenziale n° 988 del 14 giugno 2023.

Approva altresì il cronoprogramma della spesa allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Dà atto che l'entrata relativa al Contributo Ministeriale pari ad Euro 225.081,82 è stata accertata con le determinazioni dirigenziali n° 1313 del 17 agosto 2022, n° 2049 del 25 novembre 2022 e n° 988 del 14 giugno 2023 sul PEG 12700 "PNRR M5C2-INV. 2.3 – Bando MIT Qualità dell'Abitare – Interventi sul verde e arredi (Parco Tognazzi) nel seguente modo:

- anno 2022 per Euro 20.461,98 (Acc. 2022/621)
- anno 2023 per Euro 2.160,31 (Acc. 2023/80)
- anno 2024 per Euro 202.459,53 (Acc. 2024/27 - 2024/283)

Dà atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2013, l'Affidatario si impegnerà ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Affidatario sarà altresì tenuto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni variazione alla ragione sociale.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive agli artt. 94-95-96-97 e 98 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto con l'Affidatario sarà stipulato con scrittura privata.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42598 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO TOGNAZZI) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da oneri) - CUP D17H21000420005	2.02.01.09.014	50668	2024/1587	1.211,00

Missione e Programma	09 02
CIG	9414690FF3
CUP	D17H21000420005
Anno di Esigibilità	2024
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **Allegato A) Quadro Economico** (impronta:
7D6A7C748B4CB88622B3890C1CCA2CA01F5D10B6FA6282909D4230A635867DC3)
- **Allegato B) Cronoprogramma Spesa PINQUA Parchi-VDB Aprile 2024** (impronta:
6F5B818B0EA4B115BD746D09EDEEB310304EBE7FFD4F857DAF44E3FC7B625EA)