

OGGETTO Affidamento al p.i. Roberto Tarletti dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione illuminotecnica, direzione lavori e collaudo degli impianti elettrici degli interventi di efficientamento energetico edifici scolastici dell'infanzia. Concessione proroga consegna elaborati di progetto. (CUP: D14D23000890006 – CIG: B0CE40DB61)

Settore SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE
Servizio Servizio sedi Istituzionali, Musei, ERP

IL DIRETTORE

PREMESSE L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2024-2026 - annualità 2024 al punto 2.10.

La Legge n° 190 del 27 dicembre 2019 (art. 1 comma 29, 29bis e 30) assegna ai Comuni con popolazione compresa tra i 50.001 e 100.000 abitanti un contributo pari al Euro 170.000,00 da utilizzare per efficientamento energetico di edifici comunali.

Comunicato del 17 dicembre 2021 di Finanza Locale che indica le tempistiche da rispettare per inizio e fine lavori.

Finanza Locale in data 28 settembre 2022 comunica che tali contributi confluiscono nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da cui sono poi stati stralciati con comunicato, sempre di Finanza Locale, del 22 aprile 2024.

Determinazione dirigenziale n° 441 del 20 marzo 2024: "PNRR – M2-C4-I2.2 DNSH Regime 1 - NextGenerationEU – Efficientamento energetico edifici scolastici dell'infanzia. Accertamento del Contributo Statale, approvazione del Documento di Indirizzo Programmatico (DIP) e affidamento diretto al p.i. Roberto Tarletti dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione illuminotecnica, direzione lavori e collaudo degli impianti elettrici. (CUP: D14D23000890006 – CIG: B0CE40DB61).".

MOTIVAZIONE Il p.i. Roberto Tarletti, tramite Posta Elettronica Certificata (PG 39214 del 9 maggio 2024) ha richiesto una proroga del termine di consegna degli elaborati del progetto a causa della difficoltà di reperimento dei prezzi di mercato da parte dei rispettivi costruttori.

Il Responsabile del Procedimento, valutata la motivazione, concede la proroga per la consegna degli elaborati del progetto definitivo al 15 maggio 2024.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente

provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

L'Attestazione di Regolarità Contributiva del professionista è risultata regolare.

Il CIG relativo all'affidamento è: B0CE40DB61.

Il CUP relativo all'intervento è: D14D23000890006.

Con decreto dirigenziale n° 18132 del 26 febbraio 2024 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 l'arch. Cristina Tonoli.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.d.u.o 2003 – n° 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003."

D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Legge n° 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei Servizi attinenti l'Architettura e all'Ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21 febbraio 2018 e poi aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 417 del 15 maggio 2019 e pubblicate su G.U.R.I. n° 137 del 13 giugno 2019 e s.m.i.

D.Lgs. n° 36 del 31 marzo 2023.

DETERMINA

DECISIONE Approva la proroga di consegna degli elaborati di progetto al 15 maggio 2024 richiesta dal p.i. Roberto Tarletti per la stesura del progetto degli interventi di efficientamento energetico in edifici scolastici dell'infanzia.

Dà atto che nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti saranno riconosciuti o dovuti al Professionista Affidatario.

EFFETTI Il presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione.

Il termine di consegna degli elaborati del progetto definitivo risulta essere il 15 maggio 2024.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.