



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
882/2024 del 24/05/2024

OGGETTO

PNRR - PINQuA “Finanziamento dell’Unione Europea–Next Generation EU”–M5C2I2.3–DNSH 2- ID Proposta 128-ID Intervento 57. Riqualificazione alloggi ERP in Via Vecchia n. 7, nel quartiere Po del Comune di Cremona. Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica. Adeguamento importo polizza assicurativa del progettista. Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP D18I21000090005. CIG A01F147E91.

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio sedi Istituzionali, Musei, ERP

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è inserito nel POP triennale 2023/2025 al punto n. 3.07 annualità 2023.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il Decreto Legge n. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell' Abitare “PINQuA” per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
3. Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 10 marzo 2021 “Bando MIT-PINQuA”. Approvazione, in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona. Approvazione del quadro economico e autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare istanza”.
4. Con il progetto approvato con la citata Deliberazione, il Comune di Cremona ha partecipato al bando “PINQuA” presentando la propria proposta entro i termini previsti.
5. L'ambito di intervento interessato è il Quartiere Po, che presenta vulnerabilità in alcuni edifici pubblici, nel sociale, nella viabilità e negli spazi comuni. Tra gli interventi è compreso quello di “riqualificazione alloggi ERP in Via Vecchia civico 7 “.
6. Con Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 è stata stabilita la “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
7. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 il Programma PINQuA è stato inserito nella Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare” del PNRR, che prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, fornendo un sostegno per:
I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (Edilizia Residenziale Pubblica);
II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati;
III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane;
IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano”.
8. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre

pag. 1/12

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Silvia Morassi**

Pratica trattata da **Dallasta Stefania**

2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del bando PINQuA "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", tra i quali figura il Comune di Cremona.

9. Delibera di Giunta n. 219 del 30 novembre 2021 con cui l'Amministrazione Comunale ha autorizzato il Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento relativo al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. n. 395 del 16 settembre 2020 ed approvava il nuovo cronoprogramma degli interventi, riformulato secondo le nuove scadenze previste dal Decreto Ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021.

10. Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, che assegnava al Comune di Cremona un contributo di Euro 15.000.000,00 relativamente a diversi interventi e alla proposta ID 128 nell'ambito del PNRR in Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3.1 - DNSH Regime 2, tra cui figura anche l'intervento 3 relativo a "Riqualificazione alloggi ERP in Via Vecchia civico 7 – Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica" per un importo di Euro 1.082.071,58 e l'intervento "Azioni di supporto e valorizzazione interventi e rigenerazione sociale sugli edifici ERP di Via Vecchia" per Euro 40.235,61.

11. In seguito all'emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre-assegnato un incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA, che per l'intervento 3 è pari a Euro 216.414,32 e per le azioni di supporto è pari a Euro 8.047,12.

12. L'amministrazione cofinanzia l'intervento 3 "Riqualificazione alloggi ERP in Via Vecchia civico 7 - Restauro, risanamento conservativo e riqualificazione energetica" con un importo di Euro 77.738,42.

13. Considerato che l'incarico di progettazione è stato affidato prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, si evidenzia che il progetto contiene i riferimenti agli articoli del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto dall'art. 225 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

14. Trattandosi di Bene Vincolato è stato richiesto il rilascio del parere di competenza (PG 32305 del 19/04/2023) alla SABAP di Mantova e alla SS-PNRR di Roma, che hanno autorizzato i lavori (loro PG 5834 del 15/06/2023).

15. Come da autorizzazione a contrarre con Determinazione Dirigenziale n. 481/2022 del 06/04/2022, il Comune di Cremona si è avvalso di Invitalia S.p.A. quale Centrale di Committenza affinché quest'ultima procedesse all'indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara per la conclusione di Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori di restauro, riqualificazione e manutenzione di immobili pubblici sottoposti a tutela (Accordo Quadro 2 – SUB lotto prestazionale 3 – lavori), nonché alla stipula di Accordo Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

16. Con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 481/2022 del 06/04/2022 il Comune di Cremona ha determinato di ricorrere a tale Accordo Quadro al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di propria competenza a valere sul Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA).

17. A seguito di provvedimento di aggiudicazione a firma del RUP di Invitalia SpA (prot. n. 0204428 del 05/07/2022), relativo al Lotto Geografico 2 - Lombardia - Emilia Romagna (CIG 9181303AE9), per il Comune di Cremona, è risultato assegnatario della procedura di gara aperta per la conclusione di Accordo Quadro il Raggruppamento Temporaneo costituito dall'impresa DUCALE RESTAURO S.R.L., con sede legale in Venezia (VE), Via delle Industrie n. 25/3 c.a.p. 30175 quale

capogruppo - mandataria e dall'impresa RADAR S.R.L., con sede legale in Noventa Padovana (PD), Viale Navigazione Interna n. 113 - c.a.p. 35027, quale mandante (Atto di costituzione R.T.I. a firma Alberto Benazzato Notaio in Padova, Repertorio n. 38.949 Raccolta n. 15.037, registrato a Padova il 20/09/2022 al n. 35879 serie 1T) con un ribasso offerto del 21,00000%.

18. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, non è presente una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo o di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.

19. Rispetto al principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9], l'intervento trova copertura finanziaria solo a valere sulle risorse del PNRR ed è cofinanziato con contributi propri dell'amministrazione.

20. E' necessario conseguire il Milestone e il Target del finanziamento in oggetto così identificati:
Milestone:
Firma della convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibile – M2C2.19
–
PG 15042/2022 del 25/02/2022
Target:
Numero unità abitative: 14

21. Per l'intervento in oggetto il tagging climatico e digitale, così come individuati dall'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241 è pari a 0.

22. Nel progetto non sono presenti attività annoverate nell'elenco dei "settori sensibili" e individuate nell'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, come novellato dal D.L. 23/2020 convertito con modificazioni della L. 40/2020.

23. Come previsto dal Decreto in data 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'edilizia" nel progetto sono state previste tutte le specifiche tecniche obbligatorie.

24. Determinazione Dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022 avente ad oggetto "Autorizzazione a contrarre tramite Invitalia per l'attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) ID proposta 128 – Finanziamento dell'Unione Europea NextGenerationEU – M5C2-I2.3 – Presa d'atto e approvazione della documentazione di gara predisposta da Invitalia".

25. Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022 avente ad oggetto "PNRR M5C2-INV. 2.3 – Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. Via Vecchia-Via Valdepado-Impianti Sportivi-Forno Piccolo-Forno Grande-Lungo Po Europa-Parco Sartori-Parco Tognazzi-Via Monviso-Largo Moreni-Via Ciria/Trebbia-L. Marinai Italia-Martiri della Libertà".

26. Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022 avente ad oggetto "PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU – Bando MIT Qualità dell'Abitare – Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022".

27. Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 10 luglio 2023 avente ad oggetto "PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 57 M5-C2-I2.3.1 – DNSH Regime 2 Recupero e riqualificazione alloggi ERP di Via Vecchia. Approvazione della spesa da versare all' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contributo relativo alla procedura d'appalto effettuata da Invitalia per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento".

28. Determinazione dirigenziale n. 2293/2023 del 05 dicembre 2023 avente ad oggetto " PNRR "PINQuA"–M5C2I2.3.1–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 57-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Riqualificazione alloggi ERP Via Vecchia. Approvazione validazione e progetto esecutivo. Approvazione quadro economico e cronoprogramma della spesa

dell'intervento. Rideterminazione del relativo accertamento-CUP D18I21000100005 ”.

29. Determinazione dirigenziale n. 238/2024 del 19 febbraio 2024 avente ad oggetto “ PNRR “PINQuA”-M5C2I2.3-DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 57-Finanziamento dell'Unione Europea NextGenerationEU: Riqualificazione alloggi ERP Via Vecchia. Approvazione del nuovo quadro economico e cronoprogramma, nonché della spesa a favore dell'R.T.I. Ducale Restauro s.r.l. (mandataria), Radar s.r.l. (mandante). Revisione e approvazione dello schema di contratto del progetto esecutivo. CUP: D18I21000090005 “.

MOTIVAZIONE

1. Come previsto dal Codice degli Appalti 36/2023 art. 45, per le funzioni di progettista è necessaria la stipula di una polizza assicurativa a carico della stazione appaltante.
2. Per tale polizza, a favore del progettista Arch. Giancarlo Frosi, il premio richiesto dalla compagnia assicurativa Willis Italia Spa è di Euro 654,35; l'importo previsto per il premio della polizza in fase di progettazione e presente nel quadro economico è di Euro 607,75.
3. E' quindi necessario adeguare l'importo della polizza di cui trattasi integrandola con una spesa di Euro 46,60.
4. Tale intervento è coerente con gli obiettivi e le finalità della scheda di progetto finanziata dal PNRR.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D18I21000090005.
2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Accordo Quadro per i lavori principali è il seguente: 9181303AE9.
3. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al Contratto Specifico è il seguente: A01F147E91.
4. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta Ducale Restauro Srl è stato verificato ed è risultato regolare, Protocollo INAIL 42418135 del 12/02/2024 con scadenza 11/06/2024.
5. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta Radar Srl è stato verificato ed

è risultato regolare, Protocollo INAIL 43461033 del 21/04/2024 con scadenza 19/08/2024.

6. Con Decreto in data 09/05/2022 PG 34041 il ruolo di Responsabile Unico del procedimento è stato affidato all'arch. Giancarlo Frosi, Funzionario di elevata specializzazione del Servizio Sedi Istituzionali, Musei ed ERP.

7. Con Decreto in data 09/05/2022 PG 34045 il ruolo di Progettista è stato affidato all'arch. Giancarlo Frosi, Funzionario di elevata specializzazione del Servizio Sedi Istituzionali, Musei ed ERP.

8. Con Decreto in data 12/07/2023 PG 56624 il ruolo di Direttore dei Lavori è stato affidato all'arch. Giancarlo Frosi, Funzionario di elevata specializzazione del Servizio Sedi Istituzionali, Musei ed ERP, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023. Con lo stesso Decreto sono stati nominati Direttori Operativi dei lavori suddetti l'arch. Brigida Gorini, Funzionario Tecnico, l'arch. Silvia Morassi, Funzionario Tecnico, la geom. Federica Sozzi, Istruttore Tecnico del Servizio Sedi Istituzionali, Musei, ERP.

9. Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di RUP Prot. Gen. n. 89593 del 10/11/2023.

10. Con Decreto in data 30/11/2023 PG 95160 il progetto è stato validato dal RUP.

11. Con Decreto in data 10/11/2023 PG 89575 il Responsabile Unico del Procedimento arch. Giancarlo Frosi ha accertato la disponibilità delle aree.

12. Il codice di qualificazione del comune di Cremona presente nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) è 0000158872.

13. Come previsto dal bando PINQuA, il giorno 24 ottobre 2023 con Protocollo Generale n. 84440 è stata comunicata al R.T.I "Ducale Restauro s.r.l., Radar s.r.l." e a "Invitalia s.p.a." la data di trasmissione dell'Ordine di Attivazione (ODA).

14. Come previsto dal bando PINQuA il giorno 11 dicembre 2023 con Protocollo Generale n. 97824, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, è stato trasmesso al R.T.I "Ducale Restauro s.r.l., Radar s.r.l." e a "Invitalia s.p.a.", l'Ordine di Attivazione (ODA).

15. Il giorno 22/12/2023 il R.T.I "Ducale Restauro s.r.l., Radar s.r.l." ha ritrasmesso l'Ordine di Attivazione (ODA) compilato per le sue parti e firmato.

16. L'Ordine di Attivazione n. 1 relativo al Contratto Specifico (CIG A01F147E91), sottoscritto dal R.T.I "Ducale Restauro s.r.l., Radar s.r.l." e dal Responsabile di Progetto è stato trasmesso ad Invitalia s.p.a. con nota PEC in data 28 dicembre 2023 al Protocollo Generale n. 102546 e con successiva comunicazione mail in data 29 dicembre 2023 e risulta, pertanto, formalmente emesso.

17. Decreto del 27/09/2023 Protocollo Generale n. 76482 con il quale l'Arch. Giovanni Donadio, Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità sostenibile e Protezione Civile, nomina l'Arch. Giancarlo Frosi quale Posizione Organizzativa del Servizio "Sedi Istituzionali, Musei, ERP.

18. Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 14, comma 12: Per assenze fino a 30 giorni il dirigente sarà sostituito dal dirigente di area, se costituita, ovvero individuerà, con il parere favorevole del Direttore Generale e del dirigente di area in relazione alle esigenze di servizio, un dipendente titolare di posizione organizzativa o un dipendente di categoria D, comunque inquadrato nel Settore da lui diretto, che lo sostituirà per il periodo di assenza come quantificato.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i..

- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

- Decreto Legge 69/2013, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”).

- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.mm.ii.

- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

- Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare l'adeguamento dell'importo relativo alla polizza assicurativa del progettista per un importo di Euro 46,60, nell'ambito del PNRR “PINQuA”–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 57-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Riqualficazione alloggi ERP in Via Vecchia civico 7 - Restauro, risanamento conservativo e riqualficazione energetica, necessario per la stipula della polizza assicurativa per le funzioni di progettista, dando atto che la somma è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2293 del 05 dicembre 2023, e che trova riscontro nella tabella in calce.

2. Procedere alle registrazioni dei movimenti contabili, a favore del R.T.I. “ditta Ducale Restauro s.r.l.(Partita IVA 02838310270), con sede Legale in Via delle Industrie 25/3 a Venezia in qualità di mandataria e ditta Radar s.r.l. (Partita IVA 03369430289), con sede legale in Via Navigazione Interna 113 a Noventa Padovana (PD) in qualità di mandante”, per un importo contrattuale pari ad Euro 916.912,50, di cui Euro 53.041,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 31.859,28 per l'eliminazione barriere architettoniche ed Euro 832.011,84 per i lavori, oltre l'aliquota IVA al 10% (sull'importo dei lavori e degli oneri della sicurezza) e al 4% (sull'importo per l'eliminazione delle barriere architettoniche), per un importo complessivo di Euro 1.006.692,19, spesa approvata con Determinazione Dirigenziale n. 238 del 19/02/2024 a seguito di riaccertamento ordinario dei residui approvato con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 16 febbraio 2024, come da quadro economico allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. Approvare il nuovo quadro economico e il cronoprogramma della spesa, per un importo di Euro 1.424.507,05, e figuranti quali allegati A) e B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

4. Dare atto che, per la copertura della spesa vincolata, gli accertamenti relativi al contributo ministeriale di Euro 1.346.768,63, sono stati assunti con le Determinazioni Dirigenziali n. 1313 del 17 agosto 2022, n. 2049 del 25 novembre 2022 e n. 2293 del 5 dicembre 2023 , nel seguente modo:

- anno 2022 (cap 12717 – acc 2022/614): Euro 112.230,72;
- anno 2023 (cap 12717 – acc 2023/73): Euro 271,95;
- anno 2024 (cap 12717 – acc 2024/277): Euro 9.174,01;
- anno 2024 (cap 12717 – acc 2024/20): Euro 776.643,48;
- anno 2024 (cap 2894 – acc 2024/151): Euro 48.282,73;
- anno 2025 (cap 12717 – acc 2025/53): Euro 400.165,74.

EFFETTI

1. Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida operative allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente

regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37536 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	2.02.01.09.001	52791	2024/1543	4.057,20
Missione e Programma			08 02			
CIG			A01F147E91			
CUP			D18I21000090005			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	41756 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.) - CUP D18I21000090005	2.02.01.09.001	52791	2024/1693	34.189,16
Missione e Programma			08 02			
CIG			A01F147E91			
CUP			D18I21000090005			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	41757 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO - CUP D18I21000090005	2.02.01.09.001	52791	2024/1694	22.641,44
Missione e Programma			08 02			
CIG			A01F147E91			
CUP			D18I21000090005			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Diminuzione	2024	37536 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	2.02.01.09.001		2024/524/1	551.212,17
--------------------	------	--	----------------	--	------------	------------

Missione e Programma	08 02
CIG	A01F147E91
CUP	D18I21000090005
Anno di Esigibilità	
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37536 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	2.02.01.09.001	52791	2024/524	551.212,17
---	------	--	----------------	-------	----------	------------

Missione e Programma	08 02
CIG	A01F147E91
CUP	D18I21000090005
Anno di Esigibilità	2024
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Diminuzione	2024	37536 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	2.02.01.09.001		2025/158/1	303.113,05
--------------------	------	--	----------------	--	------------	------------

Missione e Programma	08 02
CIG	A01F147E91
CUP	D18I21000090005
Anno di Esigibilità	
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37536 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	2.02.01.09.001	52791	2025/158	303.113,05
---	------	--	----------------	-------	----------	------------

Missione e Programma	08 02
CIG	A01F147E91
CUP	D18I21000090005
Anno di Esigibilità	2025
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Diminuzione	2024	37536 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	2.02.01.09.001		2024/524/2	58.345,52
--------------------	------	--	----------------	--	------------	-----------

Missione e Programma	08 02
CIG	A01F147E91
CUP	D18I21000090005
Anno di Esigibilità	
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37536 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	2.02.01.09.001	52791	2024/524	58.345,52
---	------	--	----------------	-------	----------	-----------

Missione e Programma	08 02
CIG	A01F147E91
CUP	D18I21000090005
Anno di Esigibilità	2024
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Diminuzione	2024	37536 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	2.02.01.09.001		2025/158/2	33.133,65
--------------------	------	--	----------------	--	------------	-----------

Missione e Programma	08 02
CIG	A01F147E91
CUP	D18I21000090005
Anno di Esigibilità	
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37536 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	2.02.01.09.001	52791	2025/158	33.133,65
Missione e Programma			08 02			
CIG			A01F147E91			
CUP			D18I21000090005			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Diminuzione	2024	37536 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	2.02.01.09.001		2024/524/3	46,60
Missione e Programma			08 02			
CIG						
CUP			D18I21000090005			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37536 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	2.02.01.09.001		2024/524	46,60
Missione e Programma			08 02			
CIG			A01F147E91			
CUP			D18I21000090005			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **Allegato B) Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:
50068D9D56C92B512996E10980D8E83282363E18C229A26DDBD412E65DDA4154)
- **Allegato A) Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta:
4E43567D416BC619F3E9910E73B0F63FC697514FE1606A8398902BAC5922FFB6)

