



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1150/2024 del 28/06/2024

OGGETTO

PNRR - NextGeneration EU–Missione 5–Componente 2-Investimento 2.1-DNSH Regime 2-Bando per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale–DPCM 21/01/2021-INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA QUARTIERE BOSCHETTO–APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 01 E DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO–CUP D15F21000460001

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 2.08.
2. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ha previsto l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.
3. Tali contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
4. Il Comune di Cremona ha partecipato al bando, finanziato con il PNRR, presentando la propria proposta relativa all'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria del quartiere Boschetto entro i termini previsti.
5. Il manufatto in oggetto ricade nei "Beni di interesse artistico, storico e archeologico – Vincolo art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Beni culturali di interesse artistico, storico e archeologico".
6. Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2022 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e il Comune di Cremona è risultato beneficiario del contributo per l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria del quartiere Boschetto, pari ad Euro 1.350.000,00. Il bando è finanziato con il PNRR – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1.
7. A seguito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 10 febbraio 2023 "Fondo opere indifferibili 2023", in data 6 luglio 2023 è stato chiesto un incremento del finanziamento erogato a seguito dell'aumento dei costi delle lavorazioni e dei materiali.
8. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 187 dell'11 agosto 2023 è stato riconosciuto un ulteriore contributo pari ad Euro 42.841,13; pertanto, l'importo complessivo del contributo corrisponde ad Euro 1.392.841,13.
9. Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana. Accertamento quota parte Contributo Statale (NextGenerationEU). Ciclabile Boschetto D11B21000730001 – Cavalcavia Cimitero D15F21000370001 – Palazzo ex Duemiglia D15F21000450001 – Scuola primaria Boschetto D15F21000460001 - Centro Civico

Boschetto D17H21001130001”.

10. Determinazione Dirigenziale n. 1980 del 21 novembre 2022: “PNRR M5C2-INV.2.1 NEX GENERATION EU – Progetti di Rigenerazione Urbana. Rideterminazione e modifica dell'accertamento, relativo all'anno 2022, del Contributo Statale, approvato con determinazione dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022. CUP: D11B21000730001 – D15F21000370001 – D15F21000450001 – D15F21000460001 – D17H21001130001”.

11. Determinazione Dirigenziale n. 489 del 27 marzo 2023: “PNRR M5C2 I2.1 – Next Generation EU- CUP D15F21000460001- CIG 9676784EC3 - Intervento di messa in sicurezza della scuola primaria quartiere Boschetto. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la stesura del progetto fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo delle opere architettoniche, impianto elettrico, delle strutture e C.S.P. al R.T.P. Milesi (Mandatario), Elena Manzoni, Dott. Ing. Mori Gianpaolo, p.i. Massimo Cozzoli, arch. Lisa Regazzoni”.

12. Determinazione Dirigenziale n. 1677 del 2 ottobre 2023: "PNRR–M5C2I2.1–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria del quartiere Boschetto. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Indizione di procedura negoziata-CUP D15F21000460001-CIG A00E86CDC3”.

13. Determinazione Dirigenziale n. 1918 del 25 ottobre 2023: "PNRR–M5C2I2.1–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola Primaria del quartiere Boschetto. Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) e approvazione del nuovo Quadro Economico. Rideterminazione del relativo accertamento - CUP D15F21000460001 – CIG A00E86CDC3."

14. Determinazione dirigenziale n. 2228 del 29 novembre 2023: “PNRR NextGenerationEU M5 C2 I2.1 DNSH Regime 2. Intervento di messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 784 del 16 maggio 2023 di affidamento a Normatempo Italia S.r.l. della verifica del progetto definitivo ed esecutivo e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F21000460001 CIG: 978645347F).”

15. Contratto d’Appalto P.G. n. 0101969 del 27/12/2023 : PNRR – M5C2I2.1-DNSH REGIME 2 NEXT GENERATION EU CONTRATTO D'APPALTO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, CON PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.A. CON SEDE A PADERNO PONCHIELLI (CR) PER I SEGUENTI LAVORI: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL QUARTIERE BOSCHETTO CUP: D15F21000460001 - CIG: A00E86CDC3.

Importo complessivo contrattuale netti €. 951.493,92 da contabilizzare e liquidare parte “a corpo” e parte “a misura”, ovvero netti €. 642.509,98 per lavori “a corpo”, netti €. 62.799,93 “a corpo” per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e netti €. 246.184.01 per lavori “a misura”.

16. Determinazione Dirigenziale n. 2647 del 29 dicembre 2023: “PNRR – NextGenerationEU – M5-C2-I2.1 – DNSH Regime 2 – Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Quartiere Boschetto. Estensione del servizio di architettura e ingegneria affidato con D.D. n° 489 del 30 marzo 2023 a RTP Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni per la Direzione Lavori e la Direzione Specialistica Operativa. (CUP: D15F21000460001 – CIG: A04514E127)”.

17. I lavori sono stati consegnati all’impresa appaltatrice in data 8 gennaio 2024 e per la loro esecuzione sono stati previsti n. 238 (duecentotrentotto) giorni naturali consecutivi, pertanto da terminare entro il 29 agosto 2024.

MOTIVAZIONE 1. Durante l’esecuzione dei lavori appaltati sono state riscontrate situazioni impreviste ed imprevedibili ai sensi dell’art. 40 del C.S.A. e art. 120 comma 1 lettera c) del D. lvo 31 marzo 2023,

pag. 2/9

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Giovanni Favalli**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

n. 36 "Codice dei contratti pubblici" che comportano la necessità di effettuare alcune modifiche alle opere previste in progetto esecutivo, ovvero la realizzazione di alcune nuove lavorazioni ed alcuni minori lavori, reresi non più necessari.

2. In particolare le situazioni impreviste ed imprevedibili, che comportano in parte maggiori lavorazioni ed in parte l'esecuzione di minori opere, riguardano i soffitti, le cerchiature metalliche, i massetti dei bagni, la rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento, la ridefinizione delle lavorazioni nella centrale termica in comune col Centro Civico ed esigue contestuali modifiche sugli impianti elettrici.

3. Il Direttore dei Lavori arch. Walter Milesi (capogruppo della RTP Milesi/Manzoni/Mori/Cozzoli/Regazzoni), ha redatto la Variante 01 che, per effetto della compensazione tra le maggiori lavorazioni e le minori lavorazioni, non ha modificato l'importo complessivo dei lavori in oggetto appaltati di cui il contratto d'appalto P.G. n. 0101969 del 27/12/2023. Il tempo contrattualmente previsto per la realizzazione delle opere resta invariato a tutto il 29/08/2024.

4. L'importo complessivo a seguito di Variante 01 dei lavori appaltati, rimane di netti €. 951.493,92 da contabilizzare e liquidare parte "a corpo" e parte "a misura", secondo quanto di seguito specificato: netti €. 637.890,53 per lavori "a corpo", €. 62.799,93 "a corpo" per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e €. 250.803,46 per lavori "a misura".

5. Per alcune nuove lavorazioni in Variante 01 si è reso necessario prevedere e redigere i relativi nuovi prezzi ai sensi della vigente normativa e secondo quanto contrattualmente previsto, nuovi prezzi da assoggettare agli stessi patti e condizioni di cui il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Contratto d'Appalto. Il relativo atto di Sottomissione Concordamento Nuovi Prezzi Variante 01 è stato sottoscritto dalle parti con riserve esplicitate da parte dell'impresa, riserve non accolte previa formale Relazione Riservata del Direttore dei Lavori.

6. Si rende necessario aumentare il quadro economico di Euro 18.000,00 per aggiornamento dei corrispettivi dei vari incarichi professionali per la realizzazione dell'opera in oggetto in quanto le somme previste in precedenza non erano sufficienti.

7. Con Protocollo Generale n. 36399/2024 è stata acquisita autorizzazione della competente SABAP per i lavori di Variante 01 in oggetto.

8. Si rende inoltre necessario rideterminare parte dell'importo impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 1953 del 27/10/2023 in quanto le spese preventivate di euro 420,00 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) sono di euro 396,57 come da preventivo di massima.

**PRE-VERIFICHE
AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali

M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F21000460001.

2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: A00E86CDC3.

3. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL_43988273 del 4 giugno 2024 (scadenza 2 ottobre 2024).

4. Decreto di nomina del RUP arch. Beatrice Stringhini, protocollo generale n. 71099 del 11 settembre 2023.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

2. Linee guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

3. D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici".

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare la Variante 01 inerente l'intervento "PNRR - NextGeneration EU – Missione 5 – Componente 2 - Investimento 2.1 - DNSH Regime 2 - Bando per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – DPCM 21/01/2021 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA QUARTIERE BOSCHETTO – CUP D15F21000460001 - CIG A00E86CDC3" che trova esplicitazione nei seguenti elaborati allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

00) V1 AR REL I Relazione tecnico illustrativa.pdf.p7m

1) V1 AR - DOCF - Documentazione fotografica.pdf.p7m

2) V1 AR - PMan Piano di manutenzione.pdf.p7m

3) V1 AR - DNSH PGR Piano gestione rifiuti.pdf.p7m

4) V1 AR - DNSH CDFV Criteri disassemblaggio e fine vita.pdf.p7m

5) V1 AR - DNSH LCPM Limitazione caratteristiche di pericolo materiali.pdf.p7m

6) V1 AR - CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE.pdf.p7m

7) V1 AR - ANP ANALISI NUOVI PREZZI.pdf.p7m

8) V1 AR - QR Quadro di raffronto.pdf.p7m

9) V1 AR - IncM INCIDENZA MANODOPERA.pdf.p7m

10) V1 AR - IndM Indagini di mercato.pdf.p7m

11) V1 AR - AS Atto di sottomissione rev_01.pdf.p7m

12) V1 - RIEPILOGO.pdf.p7m

13) V1 AR - P01 Planimetria APPROVATO.pdf.p7m

14) V1 AR - P01a Planimetria VARIANTE.pdf.p7m

15) V1 AR - P03 Piano rialzato APPROVATO.pdf.p7m

16) V1 AR - P03a Piano rialzato VARIANTE.pdf.p7m

17) V1 AR - P04 Piano primo APPROVATO.pdf.p7m

18) V1 AR - P04a Piano primo VARIANTE.pdf.p7m

19) V1 AR - P07 Sezioni 1-2 APPROVATO.pdf.p7m

20) V1 AR - P07a Sezioni 1-2 VARIANTE.pdf.p7m

21) V1 AR - P08 Sezioni 3-4-5 APPROVATO.pdf.p7m

22) V1 AR - P08a Sezioni 3-4-5 VARIANTE.pdf.p7m

23) V1 AR - D01 Stralcio bagno APPROVATO.pdf.p7m

24) V1 AR - D01a Stralcio bagno VARIANTE.pdf.p7m

25) V1 AR - D02 dett controsoffitti APPROVATO.pdf.p7m

26) V1 AR - D02a dett controsoffitti VARIANTE.pdf.p7m

27) V1 AR - C01a Comparazione Piani VARIANTE.pdf.p7m

28) V1 AR - C02a Comparazione Sezioni VARIANTE.pdf.p7m

- 29) V1 ST ANP.pdf.p7m
- 30) V1 ST CME.p7m
- 31) V1 ST QIM.p7m
- 32) V1 ST FIM.pdf.p7m
- 33) V1 ST RAFF.p7m
- 34) V1 ST RIL.pdf.p7m
- 35) V1 ST-D contro soffitto sicurteco.dwg.pdf.p7m
- 36) v1 IM-AP.pdf.p7m
- 37) v1 IM-CME.pdf.p7m
- 38) v1 IM-EP.pdf.p7m
- 39) v1 IM-MO.pdf.p7m
- 40) v1 IM-P02 - Planimetria C.T.pdf.p7m
- 41) v1 IM-P03a - P.I.-P.R.- Impianto di climatizzazione.pdf.p7m
- 42) v1 IM-P03b - P.1° - Impianto di climatizzazione.pdf.p7m
- 43) V1 IE - DS E09 Schemi Quadri Elettrici_var.1.pdf.p7m
- 44) V1 IE - DS E10 Centrale Tecnologico - Impianti elettrici_var.1.pdf.p7m
- 45) V1 IE - RLE01 Relazione Specialistica - Impianti Elettrici e Speciali_var.1.pdf.p7m
- 46) V1 IE - RLE05 Computo Metrico Estimativo - Impianti Elettrici e Speciali_var.1.pdf.p7m
- 47) V1 IE - RLE07 Stima dell'incidenza della manodopera - Impianti Elettrici e Speciali_var.1.pdf.p7m
- 48) V1 IM - P01 Schema di flusso della centrale termica_var.1.pdf.p7m
- 49) QE_ScuolaBoschetto-DL_Incr18000.pdf.p7m
- 50) CronoSpesaRigenerazioneUrbana-Scuola,Scalone,CentroCivico-VDBAprile24.PDF.p7m

2. Approvare il nuovo quadro economico complessivo dell'intervento (CUP D15F21000460001) quale allegato 49) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per complessivi €. 1.613.290,55 dando atto che il finanziamento per euro 1.595.290,55 è contenuto nella determinazione dirigenziale n° 2228 del 29 novembre 2023.e per Euro 18.000,00 trova riscontro nella tabella in calce.

3. Approva altresì il cronoprogramma della spesa quale allegato 50) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

4. Rideterminare parte dell'importo impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 1953 del 27/10/2023 in quanto le spese preventivate di euro 420,00 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) sono di euro 396,57 come da preventivo di massima.

5. Dare atto che la quota di spesa vincolata pari ad Euro 1.392.841,13 è stata accertata al Peg 12702 con le Determinazioni Dirigenziali n.1331/2022, 1980/2022, 1918/2023 nel seguente modo:
- anno 2022 Euro 135.000,00 - acc.2022/631
- anno 2023 Euro 87.969,81 - acc.2023/90
- anno 2024 Euro 1.159,871,32 - acc.2024/35-acc.2024/292
- anno 2025 Euro 10.000,00 - acc. 2025/45

EFFETTI

1. Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 36/2023.

2. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

3. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione PROCEDURA NEGOZIATA	2024	37301 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (costo di costruzione) - CUP D15F21000460001	2.02.01.09.003	5001	2023/2986/9	23,43
Missione e Programma			04 02			
CIG			ZD43D04B90			
CUP			D15F21000460001			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Impegno	2024	37301 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (costo di costruzione) - CUP D15F21000460001	2.02.01.09.003			18.000,00
Missione e Programma			04 02			
CIG			A00E86CDC3			
CUP			D15F21000460001			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2024	37301 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (costo di costruzione) - CUP D15F21000460001	2.02.01.09.003		2023/2986	23,43
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D15F21000460001			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **00) V1 AR REL I Relazione tecnico illustrativa.pdf.p7m** (impronta: E8257BE588A6ABD2215A76EE02ED1A64671455FFF6D4921B8FC4F420F47D6D4)
- **50) CronoSpesaRigenerazioneUrbana-Scuola,Scalone,CentroCivico-VDBAprile24.PDF.p7m** (impronta: B5A9A5E8A4612DEC21304BF9004879352B6015EC768FFA7A87A43A2D2C7CD524)
- **1) V1 AR - DOCF - Documentazione fotografica.pdf.p7m** (impronta: 43DD59365A6F172B46193E4C5BD1EDD8F93E5AD7FDD0BBF85DD874847EDE9D44)
- **2) V1 AR - PMan Piano di manutenzione.pdf.p7m** (impronta: 518D0705A71C7D0936DC3A4229463CDF94CB75D8083E3416DED8850052398FC1)
- **3) V1 AR - DNSH PGR Piano gestione rifiuti.pdf.p7m** (impronta: D138792A4C9B875AC0DE27BDAE709600560DC469445F8F5FD0EB61A442CC3504)
- **4) V1 AR - DNSH CDFV Criteri disassemblaggio e fine vita.pdf.p7m** (impronta: 2D1B2BCAD3C2AC4948C6FE08789DF593E941886B6F9EAB547DCFCDFECAC2E594)
- **5) V1 AR - DNSH LCPM Limitazione caratteristiche di pericolo materiali.pdf.p7m** (impronta: 3DC37C3852F1FBA526D296E9525FE34035182430CD3CF62531A19F69F30509B7)
- **6) V1 AR - CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE.pdf.p7m** (impronta: 1D7CDF568AB3BB6AD78C70652E5C8289B18BEAF61E8D7E6EE461886D671166DF)
- **7) V1 AR - ANP ANALISI NUOVI PREZZI.pdf.p7m** (impronta: 084AE06ECD653E811AAC9E18E8ECD24B5F7608A5A6F43FC306D407563071E4)
- **8) V1 AR - QR Quadro di raffronto.pdf.p7m** (impronta: 1BCA86D0DB766DB3C1E3971CA8878FBF7315DEB155B5DB80FAF3055CBA800EC3)
- **9) V1 AR - IncM INCIDENZA MANODOPERA.pdf.p7m** (impronta: AEC68A56D17D7A3593F07FE4BD64E149386B64F3429646888F06386E84C30E9E)
- **10) V1 AR - IndM Indagini di mercato.pdf.p7m** (impronta: D7B65415E8A1069AF4DC603762F70381F87311E18475D779B2444004212CC141)
- **11) V1 AR - AS Atto di sottomissione rev_01.pdf.p7m** (impronta: 507C589E765718A9B8B0DA3CB180B5FD014C1923518106F1657C9052B49F16DC)
- **12) V1 - RIEPILOGO.pdf.p7m** (impronta: 765E34B2F6F31D0D55DCDBBB3FE9B345582CE405879969CB6DB322FA90B3BB86)
- **13) V1 AR - P01 Planimetria APPROVATO.pdf.p7m** (impronta: 3CD698E0E53E41F162E4FB6FED7A483E2161D72305DE6C7D755870A990811433)
- **14) V1 AR - P01a Planimetria VARIANTE.pdf.p7m** (impronta: 30E874C2E5D079A4F4374726C3A8D05D85B6006DCE90E8D5335346F9E49A31F7)
- **15) V1 AR - P03 Piano rialzato APPROVATO.pdf.p7m** (impronta: 9023550D334E97EEFD894EA8BF83483565AE594B92585D73DE005AE0611A7037)
- **16) V1 AR - P03a Piano rialzato VARIANTE.pdf.p7m** (impronta: B2F3053F2A1F243E8D5236E9099417D31E8FB9F26956D68BA25128C1320C9EA8)
- **17) V1 AR - P04 Piano primo APPROVATO.pdf.p7m** (impronta: BD3C870A880C7D014859E24CB40AE78A3F1B80918083F5D1A5E4301F83046701)
- **18) V1 AR - P04a Piano primo VARIANTE.pdf.p7m** (impronta: 92100CB6B5366F37B516114962D24FAD7B97F6A00904D2660A339CD65A63C7BD)
- **19) V1 AR - P07 Sezioni 1-2 APPROVATO.pdf.p7m** (impronta: DF3A68E366B917412DC3214D1873258D589F283617BD0E5755F7DE49BD003AB6)
- **20) V1 AR - P07a Sezioni 1-2 VARIANTE.pdf.p7m** (impronta: DEABE83772EB6EEEA85038A0D3538336F073B1A9FD33F26EF43EA217C746AC85)
- **21) V1 AR - P08 Sezioni 3-4-5 APPROVATO.pdf.p7m** (impronta: 2E631B0D3C5D38BEDB6915BFD6EC3D1745653A9703B4100C605E6F38DDFE9426)
- **22) V1 AR - P08a Sezioni 3-4-5 VARIANTE.pdf.p7m** (impronta: 62C0E7B553628539CF3A9FE47AC6C78C42DEE854E63983218738521BBEE116B9)
- **23) V1 AR - D01 Stralcio bagno APPROVATO.pdf.p7m** (impronta: C05E2F0BB49D0230D0C7741F8188A3C9AE1E1C026403487FD8701E88F09AAD93)
- **24) V1 AR - D01a Stralcio bagno VARIANTE.pdf.p7m** (impronta: 321BCFED9B09B3038A27F718160094A6F1354E22AFD8D0AC80C0C98F47598052)
- **25) V1 AR - D02 dett controsoffitti APPROVATO.pdf.p7m** (impronta: 803A463D2022B87E031177157C1E49E9F6CAE1C0C3C8FA3E0C8EBDBFBC285255)
- **26) V1 AR - D02a dett controsoffitti VARIANTE.pdf.p7m** (impronta: 65EB464918825411F5683A9429BEB430D6398DE7991B2B63EA17D581A5DF3A14)
- **27) V1 AR - C01a Comparazione Piani VARIANTE.pdf.p7m** (impronta: 920D2BD8D2313C831B41F5613EBCFA40FDEF5D55E7DCE06D34F7D4D6B57FAE60)

- 28) V1 AR - C02a Comparazione Sezioni VARIANTE.pdf.p7m (impronta: B931FAB3240F69CAAF4D31714F8810AF039CA9EF004774E3447B786C227EFB4E)
- 29) V1 ST ANP.pdf.p7m (impronta: B10E27931AA670656E6FC0FA4CD7A415E351C672E86920976809BA8489604F26)
- 30) V1 ST CME.pdf.p7m (impronta: 3E8D92844D36506145FFB9C0866DCDE9DDC4D9A654E84EAD6F789788AF4C91AF)
- 31) V1 ST QIM.pdf.p7m (impronta: 7416BA610AF6C694BDFB072FCAA9763BD929A6C9602E864821FF1A9028E7D8E6)
- 32) V1 ST FIM.pdf.p7m (impronta: E10FBDA8AB1308D7EDE4C87A44585D4A2B8D88BFBA2F82D84E0A147DCD7D8175)
- 33) V1 ST RAFF.pdf.p7m (impronta: 3582F4FEDF2159666334FD9088EB2B11A860E050FAD4C8449E9E9D99737D5FE1)
- 34) V1 ST RIL.pdf.p7m (impronta: 3AE08677A3E56A70DF01280C7AB5C210EF418FDA7AB966453FB70AE7F04EDD5B)
- 35) V1 ST-D contro soffitto sicurteco.dwg.pdf.p7m (impronta: E5DA840B2996F1344B402CD8F8B0974EE88A00B1F077CB2258252A10C525CDE0)
- 36) v1 IM-AP.pdf.p7m (impronta: 461148273BE038ABF84558D6AF9043415EC15ADF441EA1BB17951B420BA2A5DD)
- 37) v1 IM-CME.pdf.p7m (impronta: 58F618CEC64F1D5BD82452FE7928EA67748A1FF311226E7EAD16BBEA938F23C6)
- 38) v1 IM-EP.pdf.p7m (impronta: D82507CEF2E6FD1A53C9B8BE7991205780840A51A3AAB6226FE4A225B5B86C63)
- 39) v1 IM-MO.pdf.p7m (impronta: 0BF2D888E6C0F5AB1231A266960CBFDA9D74F63557236125DCD99568C433C1D6)
- 40) v1 IM-P02 - Planimetria C.T.pdf.p7m (impronta: D4AD3DA859F992B4439EF32DBA98A9E5BC45F12FC2E37255B25F908FD92FDF97)
- 41) v1 IM-P03a - P.I.-P.R. - Impianto di climatizzazione.pdf.p7m (impronta: B4E0571E55469406223A9A253D13E45C51EBADC905B3BE1F93A8E68B92E231B9)
- 42) v1 IM-P03b - P.1° - Impianto di climatizzazione.pdf.p7m (impronta: 8251A10F597DAA5CEF911494F7726F52F65801EFE37805E145AF3CF200F71FA8)
- 43) V1 IE - DS E09 Schemi Quadri Elettrici_var.1.pdf.p7m (impronta: B6F2C63F6BFE83028273642DEA0DA94BB4B691310367F9F2959538B2DA3241D7)
- 44) V1 IE - DS E10 Centrale Tecnologico - Impianti elettrici_var.1.pdf.p7m (impronta: C0AE9DEA65D72FDF03CB7505235F3C1F8E0133763664718A487CE7616C31E550)
- 45) V1 IE - RLE01 Relazione Specialistica - Impianti Elettrici e Speciali_var.1.pdf.p7m (impronta: 7C9C70F8AFC31A0EEF7ABFF9703463F160AE6117AB0F1408C82F409104A696B6)
- 46) V1 IE - RLE05 Computo Metrico Estimativo - Impianti Elettrici e Speciali_var.1.pdf.p7m (impronta: C15CBA9C9C7FA793075A0083961D5B751EC684E76923CE166170DF2CFE50FF69)
- 47) V1 IE - RLE07 Stima dell'incidenza della manodopera - Impianti Elettrici e Speciali_var.1.pdf.p7 (impronta: 1056A606387979C31D4E29470356F4A64A8E31F6F9FA01574D9711D739AEE045)
- 48) V1 IM - P01 Schema di flusso della centrale termica_var.1.pdf.p7m (impronta: 1167AB0F896C46CB52C7E6DE941DBEB716CB29EBBD0484ACC90ECFF7F6D7BD24)
- 49) QE_ScuolaBoschetto-DL_Incr18000.pdf.p7m (impronta: 42E99C556B487659F3785653BFC141B801014F1BC3763B57025C4819D6401471)