



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1159/2024 del 28/06/2024

OGGETTO

PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Approvazione in linea tecnica della modifica/variante contrattuale n° 1. (CUP: D18E18000080006 – CIG: 9567942384)

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2022-2024 - annualità 2022 al punto 2.05.

Con Decreto Regione Lombardia n° 5792 del 23 aprile 2018 è stato emanato l'avviso pubblico per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica-programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Il Comune di Cremona ha partecipato presentando il progetto di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank".

Con Decreto Regione Lombardia n° 4158 del 26 marzo 2021 è stato approvato l'elenco degli Enti beneficiari inserendo nella graduatoria anche il Comune di Cremona con l'intervento in oggetto, con l'erogazione di un contributo pari ad Euro 2.789.600,00.

Con Decreto di riparto del Ministero dell'Istruzione n° 192 del 23 giugno 2021 veniva indicato il termine del 30 giugno 2022 per l'affidamento dei lavori, prorogato al 31 dicembre 2022 dal Decreto n° 51 del 7 marzo 2022. Con lo stesso Decreto veniva stabilito che l'intervento in oggetto rientra tra quelli finanziati dal D.L. n° 77/2021 (PNRR).

Il citato Decreto di riparto n° 192 del 23 giugno 2021 ha stabilito anche che l'adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio" rientra tra gli interventi finanziati dal Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 (PNRR).

Determinazione dirigenziale n° 491 del 7 aprile 2022: "Accertamento del Contributo Ministeriale relativo ai lavori di adeguamento sismico delle scuole secondarie di primo grado "Virgilio" e "A. Frank" nell'ambito delle risorse stanziare dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR). (CUP: D18E18000090006 scuola Virgilio - CUP: D18E18000080006 scuola A. Frank)."

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2022, e con nota del MIMS- Unità di Missione per l'attuazione del PNRR protocollo n° 1206 del 22 settembre 2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n° 71787 del 23 settembre 2022), viene comunicato che l'intervento in oggetto è in parte finanziato con Contributo in Conto Capitale dello Stato (anno 2022).

Determinazione dirigenziale n° 2064 del 28 novembre 2022: "PNRR–M4-C1-INV. 3.3–DNSH REGIME 2-NEXT GENERATION EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank". Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento-CUP: D18E18000080006."

Determinazione dirigenziale n° 2149 del 5 dicembre 2022: "Rideterminazione dei seguenti

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **geom. Massimiliano Antoniotti**

Pratica trattata da **Guindani Paola**

contributi statali: Acquisto autobus e infrastrutture di ricarica. PNRR M4C1-INV. 3.3 – Intervento adeguamento sismico scuola media Virgilio e Scuola Media Anna Frank. PNRR M2C4-INV. 2.2. CUP: D10J20000040008 – D18E18000090006 – D18E18000080006.”.

Determinazione dirigenziale n° 531 del 5 aprile 2023: “PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado “Anna Frank”. Accertamento quota del Contributo Statale per l'anno 2025. CUP D18E18000080006.”.

Determinazione dirigenziale n° 546 del 6 aprile 2023: “PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado “Anna Frank”. Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale. CUP D18E18000080006.”.

Determinazione dirigenziale n° 721 del 5 maggio 2023: “PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado “Anna Frank”. Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) e approvazione del nuovo Quadro Economico. CUP: D18E18000080006 – CIG: 9567942384.”.

Determinazione dirigenziale n° 2397 del 12 dicembre 2023: “PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1. (CUP: D18E18000080006 – CIG: 9567942384).”.

Contratto rep. 41552 del 30 giugno 2023 con la ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR).

MOTIVAZIONE

Durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modifiche ai lavori appaltati, distinte tra circostanze impreviste o imprevedibili (art. 106, comma 1, lettera c del Codice) e modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità (art. 106, comma 1, lettera e del Codice).

Il Direttore dei Lavori ha pertanto provveduto a predisporre una modifica/variante contrattuale di importo complessivo (al netto dello sconto offerto dalla Ditta) pari ad Euro 291.190,23 oltre all'Iva (10%) per un totale di Euro 320.309,25 che ha trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata prot. 53149 del 26 giugno 2024 prot. 53742 del 28 giugno 2024.

L'atto di sottomissione prevede una proroga di complessivi 150 giorni naturali e consecutivi per eseguire i lavori di modifica/variante contrattuale suddivisi come segue:

- per il Corpo “A”: 90 giorni;
- per il Corpo “B”: 30 giorni;
- per il Corpo “C”: 30 giorni.

Si rende pertanto necessario approvare in linea tecnica la modifica/variante contrattuale n° 1 per poter caricare i documenti sul portale FUTURA al fine dell'approvazione della stessa da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corrottivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure

Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva che è risultato regolare.

Il CIG relativo all'affidamento dei lavori è: 9567942384.

Il CUP relativo all'intervento è: D18E18000080006.

Con decreto dirigenziale n° 67447 del 21 ottobre 2020 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'arch. Giovanni Donadio.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.d.u.o 2003 – n° 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003."

D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Legge n° 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016.

Decreto Legge 31 maggio 2021 n° 77 convertito in Legge n° 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Decreto Legislativo n° 36 del 31 marzo 2023.

DETERMINA

DECISIONE Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si approva in linea tecnica la modifica/variante contrattuale n° 1 degli interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank, "Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" per un importo aggiuntivo al contratto di Euro 291.190,23 oltre all'Iva (10%) per un totale complessivo di Euro 320.309,25.

Si approvano gli allegati da 02 a 22 costituenti la modifica/variante contrattuale n° 1 come da Elenco degli Elaborati figurante quale allegato 01 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Si concede la proroga n° 1 sull'ultimazione contrattuale dei lavori alla Ditta Appaltatrice di complessivi 150 giorni naturali e consecutivi, suddivisi come segue:

- per il Corpo "A": 90 (novanta) giorni;
- per il Corpo "B": 30 (trenta) giorni;
- per il Corpo "C": 30 (trenta) giorni.

EFFETTI Il presente provvedimento non comporta approvazione di spesa.

Nella proroga concessa relativa al Corpo A, è ricompresa ed accolta la richiesta dell'Appaltatore di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'istanza prot. n° 3348 del 12 gennaio 2024 precisando che nulla sarà dovuto all'impresa appaltatrice per il protrarsi della durata del cantiere, in quanto i prezzi sono comprensivi di ogni altro onere, oltre alla compensazione delle maggiori lavorazioni eseguite in più.

Il nuovo termine di ultimazione dei lavori risulta essere provvisoriamente rideterminato per il giorno 12 luglio 2025 e sarà ricalcolato definitivamente dopo la ripresa dei lavori, attualmente sospesi, subordinata all'approvazione del finanziamento della modifica/variante contrattuale n° 1 a seguito del nulla osta da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

ALLEGATI

- **01_ELENCO-ELABORATI** (impronta: A9A862DD5387D9F368521B29DC0E8E9C4055798F308DC61C328D69D3CF9D832A)
- **02_RELAZIONE-TECNICA** (impronta: ECE03D852FFDAE955E837CBE8206B2AD1951E31A1075071CEF92A94E6FCE75A0)
- **03_RELAZIONE-DI-CALCOLO** (impronta: 028A2629CF8BA6090A951958B1EE4CB6F4651CDD51DF10EB94770A0E4D2D0353)
- **04_TABULATI-DI-CALCOLO** (impronta:)

094FE54B112252302F05F560E22A92289A45A686041701E2B08C6B720FEB47BD)
- **05_COMPUTO-METRICO-VARIANTE-CORPO-A** (impronta:
F67F3EEAB46BF14AA1555000A565948F8A21EB4E52D363DEED370CE1E56F172B)
- **06_COMPUTO-METRICO-VARIANTE-CORPO-B** (impronta:
F06CE4292C4727C9F942492D0C27D5DA78304C13220BBA988B7363B84A0A150D)
- **07_COMPUTO-METRICO-VARIANTE-CORPO-C** (impronta:
5AC65187AF99D54210CB7A6D3F417CD2B68C307CF5D2C74315494D2C6987EC52)
- **08_COMPUTO-METRICO-VARIANTE-CORPO-D1** (impronta:
E0E6A5A8EF60D9C185166C0F28970023B8EB1BAD041DB7CCCBF56A620E25D984)
- **09_COMPUTO-METRICO-VARIANTE-CORPO- D2** (impronta:
7D7915FDDDBE245CC88195B89BF911CB832BDE1444C39323DD09638648683B16)
- **10_COMPUTO-METRICO-VARIANTE-CORPO-E** (impronta:
9CC3E320F9E885C7BD9E6DEF3C860EA5EE08B5893B9AA3A4767334DD5C0D8538)
- **11_COMPUTO-METRICO-VARIANTE-CORPO-E1** (impronta:
01FE4B5CF447B532059D50FB7A481DC7BFEF19E66F94922D631A492484ADB3B6)
- **12_QUADRO-COMPARATIVO-CORPO-A** (impronta:
8309373C7CB91DA12F0E690CE5F86B15434FC95763EE0CA1B80838D712AE7E11)
- **13_QUADRO-COMPARATIVO-CORPO-B** (impronta:
9871467C0515816EDCC6DD587BA467E62C40FA683E2ED73AE55ACD8EF58E355D)
- **14_QUADRO-COMPARATIVO-CORPO-C** (impronta:
95C78F51780C544D5F32F1EBB4CF8FFD634365AB6D62568A741DD922FB441F11)
- **15_ATTO-DI-SOTTOMISSIONE** (impronta:
1D42A5EAEC456AB5C71FB47D5153D9DA4E77A0AC5BB32F8F0677DE40E4533E9C)
- **16_VERBALE-NP-02** (impronta:
7984538801307D71492FBB966A5A88C7A717095E19AF52EB67C92B859F6D3E6)
- **17_ELENCO-NUOVI-PREZZI** (impronta:
C064437EED4255835DEF133F6B674A177A415D9F133B6B4D4ED65D57D9813D0D)
- **18_ANALISI-NUOVI-PREZZI** (impronta:
FB3EA8391FE60DE987D32B259437CFD5D9C8B1DB5FE82830AE9E69045A20EB70)
- **19_SCHEMA-ATTO-AGGIUNTIVO** (impronta:
F81D17D1031E5E4ED033731BD356067C26B09C498FEFBF1B1ADAA94C91B26D40)
- **20_1V-PROSPETTO-TIPO** (impronta:
F220EEA8F2AF5725DD05BE3F93BCE5609BC9655882B99DBEB6509F4A6BD86A93)
- **21_2V-CORPOA-TELAIO_ 36-40** (impronta:
89AE412E6999DEE181CDFEA30798416F2EAB785342EB861B4E18AA0B0C712D67)
- **22_3V-PARTICOLARI** (impronta:
BC4D8D945EBFD6FFEE910AE79EDD08F9B98A9BE5716D8AF857B32808D6071F3B)