



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1219/2024 del 11/07/2024

OGGETTO

Approvazione della spesa all'ing. Giovanni Losi per servizio di ingegneria e architettura per la Direzione Lavori e la Direzione Operativa delle opere architettoniche e strutturali dei lavori di realizzazione della nuova struttura da destinare a Oasi Felina a seguito di ricalcolo compenso. Approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. (CUP: D15I22000760004 – CIG: ZA63C38CE9)

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio sedi Istituzionali, Musei, ERP

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 1.14 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 27 marzo 2023 e s.m.i.
2. Determinazione Dirigenziale n. 1470 del 30 agosto 2023 avente ad oggetto: "Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto A): lavori nuova costruzione. Affidamento dei lavori alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR), approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma (CUP: D15I22000760004)".
3. Determinazione Dirigenziale n. 1618 del 25 settembre 2023 avente ad oggetto: "Affidamento all'ing. Giovanni Losi del servizio di ingegneria e architettura per la Direzione Lavori e la Direzione Operativa delle opere architettoniche e strutturali dei lavori di realizzazione della nuova struttura da destinare a Oasi Felina. (CUP: D15I22000760004 – CIG: ZA63C38CE9)".
4. Determinazione Dirigenziale n. 1101 del 21 giugno 2024 avente ad oggetto: "Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto A): lavori nuova costruzione aggiudicati alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR). Modifica contrattuale n. 1. Approvazione della spesa, degli elaborati, del quadro economico e del cronoprogramma (CUP: D15I22000760004)".
5. Determinazione Dirigenziale n. 1151 del 28 giugno 2024 avente ad oggetto: "Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto B): fornitura e posa di moduli prefabbricati, aggiudicati alla ditta New House S.p.A. di Medesano (PR). Modifica contrattuale n. 1. Approvazione della spesa, degli elaborati, del quadro economico e del cronoprogramma (CUP: D15I22000760004)".

MOTIVAZIONE

1. Il compenso all'Ing. Giovanni Antonio Losi per la prestazione del servizio di ingegneria e architettura di Direttore dei Lavori e Direttore operativo delle opere architettoniche e strutturali della nuova oasi felina era stato calcolato sulla base di un importo dei lavori che, a seguito delle modifiche contrattuali in corso d'opera, è aumentato.
2. Per l'esecuzione delle opere per la realizzazione della nuova struttura da destinare a Oasi Felina è necessario estendere l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura di Direttore dei Lavori anche per i lavori relativi all'appalto B): fornitura e posa di moduli prefabbricati.
3. Si è pertanto provveduto ad effettuare il ricalcolo, ai sensi del D.M. 17/06/2016, come modificato da D.lgs. 36/2023, allegato I.13, del compenso complessivo da corrispondere all'Ing. Giovanni Antonio Losi sulla base dell'effettivo importo lavori dell'appalto A) (lavori nuova costruzione) e

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Guido Feo**

Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

dell'appalto B) (fornitura e posa di moduli prefabbricati) che è stato comunicato al Professionista con email del 2 luglio 2024 ed accettato dallo stesso con email in pari data.

4. L'importo revisionato da corrispondere all'Ing. Giovanni Antonio Losi, relativo ai servizi di architettura e ingegneria di Direttore dei Lavori e Direttore operativo delle opere architettoniche e strutturali, a seguito di ricalcolo del compenso sull'effettivo importo dei lavori di cui all'appalto A) (lavori nuova costruzione) ed estensione dei servizi di architettura e ingegneria di Direttore dei Lavori anche per l'appalto B) (fornitura e posa di moduli prefabbricati), ammonta ad Euro 14.599,26, al netto dello sconto effettuato in sede di gara (pari al 6,00%) e comprensivo di cassa al 4% e IVA al 22%, con una maggiorazione di Euro 5.021,53 rispetto all'importo iniziale.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato il seguente: D15I22000760004.

2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ZA63C38CE9.

3. Decreto in data 9 novembre 2022 (Prot. n. 84808) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile e Protezione Civile assume personalmente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'Ing. Losi Giovanni Antonio con studio in Viale Foscolo, 14 – 26015 Soresina – P.IVA 00729100198 e C.F. LSOGNN56A23I849X risulta regolare con gli adempimenti contributivi I.N.P.S. e I.N.A.I.L., come dichiarato nel Documento di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_43070721 del 22/03/2024 con scadenza validità 20/07/2024.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. D.d.u.o 2003 – n° 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003".

2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

3. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

4. Legge n° 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

5. Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei Servizi attinenti l'Architettura e all'Ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21 febbraio 2018 e poi aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 417 del 15

maggio 2019 e pubblicate su G.U.R.I. n° 137 del 13 giugno 2019 e s.m.i. D.Lgs. n° 36 del 31 marzo 2023.

DETERMINA

DECISIONE

1. Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si approva la spesa da corrispondere all'Ing. Losi Giovanni Antonio con studio in Viale Foscolo, 14 – 26015 Soresina – P.IVA 00729100198 e C.F. LSOGNN56A23I849X per i servizi di architettura e ingegneria di Direttore dei Lavori e Direttore operativo delle opere architettoniche e strutturali a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori appalto A) lavori nuova costruzione ed estensione per i servizi di architettura e ingegneria di Direttore dei Lavori appalto B) fornitura e posa di moduli prefabbricati, complessivamente pari ad Euro 3.957,70 oltre Contributo Cassa (4%) e Iva (22%) per un totale di Euro 5.021,53 dando atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.
2. Approva il quadro economico ed il cronoprogramma quali allegato A) ed allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale di Euro 339.768,10 dando atto che la spesa è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1470 del 30 agosto 2023.

EFFETTI

1. Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica.
2. In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2013, l'Affidatario si impegnerà ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. L'Affidatario sarà altresì tenuto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni variazione alla ragione sociale.
5. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.
6. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui agli artt. 94-95-96-97 e 98 del D. Lgs. 36/2023.
7. Il contratto con l'Affidatario sarà stipulato con scrittura privata.
8. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione PROCEDURA NEGOZIATA	2024	42620 REALIZZAZIONE NUOVA COLONIA FELINA VIA BRESCIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ATS	2.02.01.09.999		2024/1632/1	5.021,53
		Missione e Programma	09 02			
		CIG				
		CUP	D15I22000760004			

Anno di Esigibilità	
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2024	42620 REALIZZAZIONE NUOVA COLONIA FELINA VIA BRESCIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ATS	2.02.01.09.999	42595	2024/1632	5.021,53
Missione e Programma			09 02			
CIG			ZA63C38CE9			
CUP			D15I22000760004			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **Allegato A) Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta:
58852BE2221A82F50DC8D65FBC8B532A5CED5DC3C5541DAB1286AD8F3C8F4822)
- **Allegato B) Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:
30D49F5DC69D412A75E809B320AAF94D36A49671C2C2AE56C60248BA9E5520EF)