



**Cremona**  
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**Determinazione dirigenziale**  
**1269/2024 del 19/07/2024**

## OGGETTO

**PNRR-Finanziamento dall'Unione Europea Next Generation EU- M5C2 Inv. 2.3 – DNSH Regime 2. ID Proposta 128 - ID Intervento 85. Riqualificazione di Via Lungo Po Europa- Cremona. Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del nuovo Quadro Economico finale dell'intervento e svincolo della polizza fidejussoria. CUP D13D2100080005. CIG 9888392F35.**

## Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

## Servizio

Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

## IL DIRETTORE

## PREMESSE

L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 4.02.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.

Delibera di Giunta n. 60 del 10 marzo 2021: "Bando MIT- PINQuA. Approvazione, in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona. Approvazione del quadro economico e autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare istanza. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 – D17H21000420005".

Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.

Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 - Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 – D17H21000420005".

Con Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto " PINQuA - Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie ", il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di Euro 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 128 nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3.1 – DNSH Regime 2.

Il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 17 maggio 2023. PNRR M5C2-I2.3 – DNSH REGIME 2 – ID Proposta 128 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU: Riqualificazione Via Lungo Po Europa. Approvazione progetto definitivo.

Determinazione dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022 avente ad oggetto “ PNRR M5C2 - INV. 2.3 - Bando Mit Qualità dell’Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. Via Vecchia D18I21000090005 – Via Valdipado D18I21000100005 – Impianti Sportivi D17H21000400005 – Forno Piccolo D15F21000100005 – Forno Grande D15F21000110005 – Lungo Po Europa D13D21000080005 – Parco Sartori D17H21000410005 – Parco Tognazzi D17H21000420005 – Via Monviso D17H21000470005 – Largo Moreni D17H21000440005 – Via Ciria/Trebbia D11B21000150005 – L Marinai Italia D17H21000450005 – Martiri Della Libertà D13H20000010004 ”.

Determinazione dirigenziale n. 1652 del 7 ottobre 2022 avente ad oggetto “ PNRR M5 C2 I2.3 – NextGenerationEU – PINQuA – Proposta 128 - Intervento 85 – Riqualficazione Via Lungo Po Europa. Affidamento diretto del servizio di architettura e ingegneria per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, e certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (C.S.E.) all’Ing. Marco Nolli (CUP D13D21000080005 - CIG 94169064AA) ”.

Determinazione dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022 avente ad oggetto “ PNRR M5C2- INV.2.3 NEXT GENERATION EU–Bando MIT Qualità dell’Abitare– Rideterminazione e modifica dell’accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022. CUP: D13D21000080005–D17H21000410005–D13H20000010004–D17H21000440005–D17H21000450005–D18I21000090005–D15F21000110005–D17H21000420005–D15F21000100005–D17H21000400005–D17H21000470005–D18I21000100005–D11B21000150005 “.

Determinazione dirigenziale n. 149 del 31 gennaio 2023 avente ad oggetto “ PNRR M5 C2 - I2.3 – NextGenerationEU – PINQuA – ID Proposta 128 – ID Intervento 85 – Riqualficazione Via Lungo Po Europa. Modifica, per mero errore materiale, della determinazione dirigenziale n. 1652 del 7 ottobre 2022 di affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria all’ing. Marco Nolli (CUP: D13D21000080005 – CIG: 94169064AA) “.

Determinazione dirigenziale n. 1045 del 22 giugno 2023 avente ad oggetto “ PNRR M5 C2 I2.3 DNSH REGIME 2 -Proposta 128 - Intervento 85 - Finanziamento dell’Unione Europea - NextGenerationEU: Riqualficazione di Via Lungo Po Europa. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Indizione di procedura negoziata. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell’intervento. Rideterminazione del relativo accertamento CUP D13D21000080005 CIG 9888392F35 “.

Determinazione dirigenziale n. 1392 del 11 agosto 2023 avente ad oggetto “ PNRR-M5C2I2.3– DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 85-Finanziamento dell’Unione Europea-Next Generation EU: Riqualficazione di Via Lungo Po Europa. Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Cartocci Strade S.r.l. di Villa Guardia (CO) e approvazione del nuovo Quadro Economico - CUP D13D21000080005 – CIG 9888392F35 ”.

Determinazione dirigenziale n. 829 del 17 maggio 2024 avente ad oggetto “ PNRR - NextGenerationEU M5 C2 I2.3 DNSH Regime 2 ID Proposta 128 ID Intervento 85 Riqualficazione di via Lungo Po Europa. Approvazione della spesa da corrispondere all’ing. Marco Nolli per l’affidamento del servizio di progettazione, Direzione Lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D13D21000080005 – CIG: 94169064AA) “.

Determinazione dirigenziale n. 1005 del 07 giugno 2024 avente ad oggetto “ PNRR - NextGenerationEU M5 C2 I2.3 - DNSH Regime 2 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 85. Riqualficazione di via Lungo Po Europa. Fornitura di targa con riferimenti al finanziamento PNRR. Affidamento, tramite procedura Sintel, alla ditta Targotecnica S.r.l. di

Cremona e approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma (CUP: D13D21000080005) “.

Contratto Repertorio n. 41564 del 24 Ottobre 2022.

**MOTIVAZIONE** L'ambito di intervento, che si è posto come obiettivo per lo sviluppo del progetto, è il quartiere Po che presenta vulnerabilità in alcuni edifici pubblici, nel sociale, nella viabilità, nonché degli spazi comuni, tra cui figura anche la riqualificazione di via Lungo Po Europa.

A seguito dell'ultimazione dei lavori sono stati redatti e sottoscritti lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione.

Con il Certificato di Regolare Esecuzione è stato dichiarato che i lavori affidati alla Ditta Cartocci Strade S.r.l. di Villa Guardia (CO) sono stati regolarmente eseguiti.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo residuo a favore della Ditta Cartocci Strade S.r.l. corrispondente ad Euro 785,13 oltre IVA 22%, per un totale di Euro 957,86.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D13D21000080005.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9888392F35.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo è stato verificato ed è risultato regolare, Protocollo INAIL 43986460 del 04/06/2024 con scadenza 02/10/2024.

Con Decreto n. 34351 del 9 maggio 2022 il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento suddetto è stato affidato al dott. Riccardo Zelioli, responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Progettazione Verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 36/2013 (conflitto di interessi) di non avere alcun interesse finanziario, economico o altro interesse (come previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013) nello svolgimento della presente procedura (Dichiarazione sull'Insussistenza di Cause Ostative a ricoprire l'incarico di Rup prot. n. 62121 del

02/08/2023).

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato trasmesso dall'Ing. Marco Nolli con Prot. n. 51208 del 19/06/2024.

La Relazione sul Conto Finale e il Conto Finale sono stati trasmessi dall'Ing. Marco Nolli con Prot. n. 53027 del 26/06/2024.

E' stato verificato che presso gli Uffici del Settore Affari Finanziari - Entrate è stata depositata la polizza fidejussoria n. FDI 287898/23 emessa in data 26/09/2023 da Banca Popolare di Sondrio per l'importo di Euro 6.281,10 prestata dalla ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, polizza che sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

**NORMATIVA** - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti e degli appalti" e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".
- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.
- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.
- Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

## DETERMINA

### DECISIONE

Approvare, per gli interventi rientranti nel PNRR "Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU" - M5 C2-I2.3 - D.N.S.H. Regime 2 - ID Proposta 128 - ID Intervento 85 - CUP D13D21000080005 - CIG 9888392F35 - riqualificazione di Via Lungo Po Europa, affidati alla Ditta Cartocci Strade S.r.l. di Villa Guardia (CO) – Cod. Fisc. E P.IVA 03122630134, lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, figuranti quali allegati A), B) e C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la spesa di Euro 785,13 oltre IVA al 22%, quale credito residuo da corrispondere alla Ditta Cartocci Strade S.r.l. con sede in Via Firenze n. 35 - Villa Guardia (CO) – Cod. Fisc. E P.Iva 03122630134, esecutrice dei lavori, quale svincolo della ritenuta dello 0,50% (trattenuto sull'importo degli Stati di avanzamento lavori) e a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione.

Approvare il quadro economico finale dei lavori, figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 203.571,26 (IVA 22% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 22 giugno 2023.

Dare atto che si sono verificate economie per Euro 22.990,72, come indicato nel quadro economico, demandando alla ragioneria dell'Ente le relative registrazioni contabili.

Gli importi indicati trovano tutti riscontro nella tabella in calce.

Provvedere allo svincolo ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 della polizza fidejussoria n. FDI 287898/23 emessa in data 26/09/2023 da Banca Popolare di Sondrio per l'importo di Euro 6.281,10 prestata dalla ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

**EFFETTI**

1. I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

2. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

**Movimenti contabili:**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42599 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (LUNGO PO EUROPA) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da oneri) - CUP D13D21000080005	2.02.01.09.014	52413	2024/1595	957,86
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			9888392F35			
<b>CUP</b>			D13D21000080005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

**ALLEGATI**

- **Allegato B) RELAZIONE SUL CONTO FINALE.pdf.p7m** (impronta: 5E5454592FB2441DF21D101F2662309269AB16FD49143AF5A13A3CB7D19E5D20)
- **Allegato C) Certificato di Regolare Esecuzione.pdf.p7m** (impronta: DFDFF9EFBE3022BD9D0D92928E22E87CAF50BA8CE9D990A6EA6F6F4BB894E84B)
- **Allegato A) STATO FINALE LAVORI.pdf.p7m** (impronta: 08FBDBF4B443ABD0011B0C8F8A330B068F4972AF736A44FF99DF7CBB0474764B)
- **Allegato D) Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta: 1B90B4CE7007725C71F53BBDB3578AAFFFD6B8BB23CA5B24FB3646D054133FE5)