




Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1421/2024 del 23/08/2024

OGGETTO

PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Programmazione triennale nazionale 2018-2020 annualità 2020. Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Approvazione del finanziamento della spesa della modifica/variante contrattuale n. 01, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP: D18E18000080006. CIG: 9567942384.

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2022-2024 – annualità 2022 al punto 2.05.

Con Decreto Regione Lombardia n. 5792 del 23 aprile 2018 è stato emanato l'avviso pubblico per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica-programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Il Comune di Cremona ha partecipato presentando il progetto di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank".

Con Decreto Regione Lombardia n. 4158 del 26 marzo 2021 è stato approvato l'elenco degli Enti beneficiari inserendo nella graduatoria anche il Comune di Cremona con l'intervento in oggetto, con l'erogazione di un contributo pari ad Euro 2.789.600,00.

Con Decreto di riparto del Ministero dell'Istruzione n. 192 del 23 giugno 2021 veniva indicato il termine del 30 giugno 2022 per l'affidamento dei lavori, prorogato al 31 dicembre 2022 dal Decreto n. 51 del 7 marzo 2022. Con lo stesso Decreto veniva stabilito che l'intervento in oggetto rientra tra quelli finanziati dal D.L. n. 77/2021 (PNRR).

Il citato Decreto di riparto n. 192 del 23 giugno 2021 ha stabilito anche che l'adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank" rientra tra gli interventi finanziati dal Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (PNRR).

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2022, e con nota del MIMS- Unità di Missione per l'attuazione del PNRR protocollo n. 1206 del 22 settembre 2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 71787 del 23 settembre 2022, viene comunicato che l'intervento in oggetto è in parte finanziato con Contributo in Conto Capitale dello Stato (anno 2022).

Determinazione Dirigenziale n. 491 del 7 aprile 2022 avente ad oggetto " Accertamento del Contributo Ministeriale relativo ai lavori di adeguamento sismico delle scuole secondarie di primo grado "Virgilio" e "A. Frank" nell'ambito delle risorse stanziare dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR). (CUP: D18E18000090006 scuola Virgilio - CUP: D18E18000080006 scuola A. Frank) ".

Determinazione Dirigenziale n. 2064 del 28 novembre 2022 avente ad oggetto " PNRR-M4-C1-INV. 3.3-DNSH REGIME 2-NEXT GENERATION EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank". Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento-

pag. 1/11

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Massimiliano Antoniotti**

Pratica trattata da **Dallasta Stefania**

CUP: D18E18000080006 ”.

Determinazione Dirigenziale n. 2149 del 5 dicembre 2022 avente ad oggetto “ Rideterminazione dei seguenti contributi statali: Acquisto autobus e infrastrutture di ricarica. PNRR M4C1-INV. 3.3 – Intervento adeguamento sismico scuola media Virgilio e Scuola Media Anna Frank. PNRR M2C4-INV. 2.2. CUP: D10J20000040008 – D18E18000090006 – D18E18000080006 ”.

Determinazione Dirigenziale n. 531 del 5 aprile 2023 avente ad oggetto “ PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado “Anna Frank”. Accertamento quota del Contributo Statale per l'anno 2025. CUP D18E18000080006 ”.

Determinazione Dirigenziale n. 546 del 6 aprile 2023 avente ad oggetto “ PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado “Anna Frank”. Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale. CUP D18E18000080006 ”.

Determinazione Dirigenziale n. 721 del 5 maggio 2023 avente ad oggetto “ PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado “Anna Frank”. Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) e approvazione del nuovo Quadro Economico. CUP: D18E18000080006 – CIG: 9567942384 ”.

Determinazione Dirigenziale n. 1844 del 18 ottobre 2023 avente ad oggetto “ PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Affidamento delle prestazioni relative all'aggiornamento della relazione geologica, idrogeologica e sismica già redatta nel 2017 alle nuove norme NTC 2018 al dott. geol. Gaetano Guadagni e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D18E18000080006 CIG: A01E078F9E) “.

Determinazione Dirigenziale n. 2397 del 12 dicembre 2023 avente ad oggetto “ PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1. (CUP: D18E18000080006 – CIG: 9567942384) ”.

Determinazione Dirigenziale n. 1159 del 28 giugno 2024 avente ad oggetto “ PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Approvazione in linea tecnica della modifica/variante contrattuale n° 1. (CUP: D18E18000080006 – CIG: 9567942384) “.

Contratto Rep. 41552 del 30 giugno 2023 con la ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR).

MOTIVAZIONE

Considerato che la modifica/variante contrattuale n. 1 è stata approvata in linea tecnica con Determinazione Dirigenziale n. 1159 del 28 Giugno 2024, per poterla caricare sul portale Futura, al fine dell'approvazione della stessa da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Si rende ora necessario approvare il finanziamento della spesa della modifica/variante contrattuale n. 1 pari ad un importo aggiuntivo al contratto di Euro 291.190,23, oltre Iva 10% di Euro 29.119,02, per un importo complessivo di Euro 320.309,25.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con riscontro PG 66079 del 13 agosto 2024 ha accolto per quanto di competenza la richiesta di modifica/variante contrattuale n. 1.

Si rende pertanto necessario approvare il nuovo Quadro Economico e il Cronoprogramma di

spesa.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: CUP D18E18000080006.

Il CIG relativo all'affidamento dei lavori è: 9567942384.

E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che è risultato regolare (Prot. INAIL 43988273 del 04/06/2024 scadenza 02/10/2024).

Con Decreto Dirigenziale n. 67447 del 21 ottobre 2020 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Arch. Giovanni Donadio.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene

a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.d.u.o 2003 – n° 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003."

D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i...

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si approva il

pag. 4/11

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Massimiliano Antoniotti**

Pratica trattata da **Dallasta Stefania**

finanziamento della spesa relativo alla modifica/variante contrattuale n. 01, già approvata in linea tecnica con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1159 del 28 Giugno 2024, degli interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank, "Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" - M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2, per un importo aggiuntivo al contratto di Euro 291.190,23 oltre all'Iva (10%) per un totale complessivo di Euro 320.309,25.

Si approvano il nuovo Quadro Economico e il Cronoprogramma dell'intero intervento, figuranti rispettivamente quali allegati A) e B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dell'importo di Euro 3.464.103,35, dando atto che il finanziamento è contenuto nella determinazione dirigenziale n. 721 del 5 maggio 2023.

Si dà atto che l'entrata di Euro 2.456.093,11 è stata accertata al Peg 12693 con le Determinazioni Dirigenziali n.: 2149 del 5 Dicembre 2022, 531 del 5 Aprile 2023, 546 del 6 Aprile 2023 nel seguente modo:

anno 2023 Euro 759.260,45 - acc. 2023/124
anno 2024 Euro 1.675.832,69 - acc. 2024/41 e 2024/296
anno 2025 Euro 20.999,97 - acc. 2025/7.

Si dà atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegata al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 36/2023.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Nella proroga concessa relativa al Corpo A, è ricompresa ed accolta la richiesta dell'Appaltatore di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'istanza prot. n. 3348 del 12 gennaio 2024 precisando che nulla sarà dovuto all'impresa appaltatrice per il protrarsi della durata del cantiere, in quanto i prezzi sono comprensivi di ogni altro onere, oltre alla compensazione delle maggiori lavorazioni eseguite in più.

Il nuovo termine di ultimazione dei lavori risulta essere provvisoriamente rideterminato per il giorno 12 luglio 2025 e sarà ricalcolato definitivamente dopo la ripresa dei lavori, attualmente sospesi, subordinata all'approvazione del finanziamento della modifica/variante contrattuale n. 01 a seguito del nulla osta da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	----------	-----------	---------

U / Diminuzione	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/168	25.000,00
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/169	24.224,99
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/132/2	90.584,18
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/170	31.945,66
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Integrazione	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/132	81.170,65
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo						

U / Integrazione CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003	44699	2024/132/1	171.754,83
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003	44699	2024/1426	19.649,02
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003	44699	2024/1568	97.697,65
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			

Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003	44699	2024/1569	52.119,35
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003	44699	2024/1429	25.000,00
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1429	63.153,41
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1437	20.911,60
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1433	4.000,49
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1434	3.504,36
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37451 PNRR M4C1-INV. 3.3. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1570	0,61
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1429	3.259,22
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1569	7.505,46
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1429	709,37
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1426	11.159,47
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1426	3.511,73
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **Allegato B) Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:
A757A9FCA636D68D1F6813261CBA3219D8CC0E147A0D7C4BBBACEABD44CE5174)
- **Allegato A) Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta:
0755D4723EF34F47C5F4430573D68CE7567733548ABE6F580FD5984B93749DC0)