

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Progettazione,
Rigenerazione Urbana e Manutenzione

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification**ALLEGATO B:** interventi di abbattimento barriere architettoniche in edifici diversi (CUP: D11D18000350004)

				PEG	IMP.	ATTO
A – Lavori						
				€ 43.159,80		
A.1	Lavorazioni €. 40.687,80			42501	In Mov. da Imp. 19/447/20	
A.2	Oneri sicurezza €. 2.472,00					
B – Somme a disposizione della stazione appaltante						
				€ 84.840,20		
B.1	per lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. di aliquote varie compresa)			€ 50.725,31		
	1)	Santa Maria Pietà – Recupero scalinata di accesso	€ 7.332,00	42501	19/447/1	DD 93/19
	2)	Adeguamento ascensore scuola primaria Monteverdi	€ 10.639,20	42501	19/447/2	DD 187/19
	3)	Sostituzione servoscala presso Scuola media Anna Frank	€ 10.400,00	42501	19/447/3	
	4)	Santa Maria della Pietà - Opere da fabbro: realizzazione nuova rampa di accesso	€ 7.712,56	42501	19/448	DD 2370/18
	5)	Nuova dorsale elettrica	€ 6.876,27	42501	19/447/18	DD 970/19
	6)	Spostamento attacco motopompa VV.F.	€ 935,74	42501	19/447/19	DD 1039/19
	7)	Adeguamento rampa vida – Falegnameria Gagliardi S.r.l.	€ 4.266,34	42501	19/447/21	DD 1367/19
	8)	Ripristino grate in ferro - Officine Pagliari Crema	€ 2.390,80	42501	19/447/22	DD 1382/19
	9)	Ripristino di intonaco – GES.COM. S.r.l.	€ 172,40	42501	19/447/23	DD 1408/19
B.4	Altri interventi (I.V.A. varie compresa)			€ 21.514,19		
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (I.V.A. compresa).			€ 8.271,03		
	1)	Art. 24 (polizza progettista e verificatore)	€ 400,00	42501	19/447/15	
	2)	Art. 113 (incentivo programmazione)	€ 2.159,92	42501	19/447/6	
	3)	Incarico C.S.E. Lavori	€ 1.696,94	42501	19/447/7	
	4)	S.Maria Pietà - Incarico C.S.E. ing. Bernocchi	€ 461,53	42501	19/447/16	DD 158/19
	5)	Incarico Progettazione e D.O. Strutture	€ 3.552,64	42501	19/447/8	
B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			€ 1.100,00		
	1)	Pareri CONI	€ 1.100,00	42501	19/447/11	
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 234,48		
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (I.V.A. 4% 22% compresa)			€ 1.268,80		
	1)	collaudo statico	€ 1.268,80	42501	19/447/13 + 19/447/17 (€ 602,05)	DD 887/19
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 1.726,39		
			iva			
	1)	I.V.A. su A-Lavori	4	€ 1.726,39		
Importo complessivo dell'intervento (A+B)				€ 128.000,00		

CRONOPROGRAMMA relativo all'intervento di abbattimento barriere architettoniche in edifici diversi

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Es. Succ.	Totale
	€ 128.000,00			€ 128.000,00