

**OGGETTO** **Bando riqualificazione urbana e sicurezza periferie di cui al DPCM del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Adeguamento e riqualificazione palestra esistente. Aggiudicazione dei lavori di completamento alla ditta TDK SERVICE S.r.l. di Desenzano del Garda (BS) e approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D19B18000170001. CIG B22BBC3866.**

**Settore** SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE  
**Servizio** Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

**IL DIRETTORE**

**PREMESSE** Determinazione dirigenziale n. 2174 del 27 novembre 2018 avente ad oggetto "Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica ed indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per l'adeguamento e riqualificazione della palestra in Cremona via San Felice, 20. CUP D19B18000170001 - POP 2018/5.02 - CIG 769573409A."

Determinazione dirigenziale n. 5 del 10 gennaio 2020 avente ad oggetto "Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra sita in Cremona - via San Felice n.20, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016, alla ditta CONSORZIO STABILE ENERGOS di Torino (TO) e approvazione del quadro economico di intervento (CUP: D19B18000170001)."

Contratto prot. 26675 del 7 maggio 2020.

Determinazione dirigenziale n. 257 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto "Conferimento d'incarico professionale all'ing. Claudio Brambilla per il collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di adeguamento della palestra esistente e della costruzione della nuova scuola materna nel quartiere San Felice di Cremona. (CUP: D19B18000170001 – D19H18000350001)."

Determinazione dirigenziale n. 1873 del 2 dicembre 2020 avente ad oggetto "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente, aggiudicati alla ditta Consorzio Stabile Energoss di Torino. Approvazione della perizia di variante in corso d'opera e suppletiva n. 1; dell'ampliamento del quadro economico e della pubblicazione della variante sulla GURI. CUP: D19B18000170001."

Atto aggiuntivo prot. 86363 del 30 dicembre 2020.

Determinazione dirigenziale n. 1705 del 14 ottobre 2022 avente ad oggetto "Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Adeguamento e riqualificazione palestra esistente aggiudicati al Consorzio Stabile Energoss di Torino. Approvazione della Perizia di modifica n. 2 (CUP D19B18000170001)."

Atto d'obbligo trasmesso alla ditta Appaltatrice in data 31 gennaio 2024 (prot. 9528 del 1° febbraio

2024) con allegato il cronoprogramma (parte integrante dell'atto) per la prosecuzione e conclusione dei lavori.

Determinazione dirigenziale n. 612 del 18 aprile 2024 avente ad oggetto "Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016 – Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici - Adeguamento e riqualificazione palestra esistente. Risoluzione del contratto stipulato in data 29 aprile 2020 (Prot. 26675) con l'impresa Consorzio Stabile Energos di Torino - CUP D19B18000170001 - CIG 769573409A."

Determinazione dirigenziale n. 698 del 3 maggio 2024 avente ad oggetto "Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016 – Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici - Adeguamento e riqualificazione palestra esistente. Approvazione della spesa da corrispondere ad HS Engineering S.r.l. per l'aggiornamento del progetto. (CUP: D19B18000170001 - CIG Z881FACAF2)".

Determinazione dirigenziale n. 1042 del 12 giugno 2024 avente ad oggetto "Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al d.p.c.m. del 25/05/2016-Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Adeguamento e riqualificazione della palestra esistente. Approvazione in linea tecnica dell'aggiornamento del progetto esecutivo e indizione di gara previa preliminare indagine di mercato su Sintel per individuare gli operatori economici da invitare. CUP D19B18000170001", e successiva modifica per mero errore materiale e sostituzione di n. 2 allegati con Determinazione dirigenziale n. 1064 del 14 giugno 2024.

Determinazione dirigenziale n. 1342 del 06 agosto 2024 avente ad oggetto "Bando riqualificazione urbana e sicurezza periferie di cui al DPCM del 25.05.2016 Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Adeguamento e riqualificazione palestra esistente. Approvazione stato finale di consistenza delle opere eseguite, relazione conto finale, collaudo tecnico amministrativo e nuovo quadro economico a seguito di risoluzione del contratto d'appalto. (CUP: D19B18000170001 CIG: 769573409A)".

## **MOTIVAZIONE**

Con Determinazione dirigenziale n. 1042 del 12/06/2024, modificata con Determinazione dirigenziale n. 1064 del 14/06/2024, è stato approvato in linea tecnica l'aggiornamento del progetto esecutivo per il completamento delle opere in oggetto descritte per un importo complessivo a base di gara di Euro 993.274,97, di cui Euro 973.793,12 per lavori ed Euro 19.481,85 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, (I.V.A. 10% esclusa) con contestuale indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, da esperire a mezzo della piattaforma Sintel, previa preliminare indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare.

Con lettera di invito Prot. n. 58732 del 15/07/2024 si è dato avvio alla procedura negoziata tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia (ID 186062180), attraverso la quale sono state invitate a presentare offerta n. 12 ditte.

Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 8,30 del giorno 01/08/2024, hanno fatto pervenire le proprie offerte n. 5 ditte.

Alla luce di quanto sopra esposto, la migliore offerta risulta quella presentata dalla ditta TDK SERVICE S.r.l. di Desenzano del Garda (BS) - Via Tiziano n. 4 (C.F./P.Iva 02282840202), con un ribasso del 14,67349% sull'importo a base di gara di Euro 973.793,12, di cui al verbale di gara Prot. n. 64966 del 01/08/2024.

L'offerta, risultata anormalmente bassa ai sensi del D. Lgs 36/2023 art. 110, è stata oggetto delle verifiche previste dalla normativa vigente, a seguito delle quali il Responsabile Unico del Progetto

ha dichiarato congrua l'offerta presentata con PEC Prot. n. 72881 del 10/09/2024.

In seguito alla verifica della lista dell'offerta della ditta TDK SERVICE S.r.l. alcuni prodotti quantità/prezzo unitario non sono risultati corretti così come l'importo offerto in sede di gara, che non corrisponde all'importo risultante dall'applicazione del ribasso offerto. In presenza di tale discordanza, pertanto, prevale il ribasso percentuale offerto di cui non si deve tenere conto delle cifre decimali successive alla terza, come previsto nel bando di gara.

Si è proceduto, di conseguenza, al ricalcolo dell'importo contrattuale definitivo che, con l'applicazione del ribasso del 14,673%, risulta pari ad Euro 850.390,31 (inclusi oneri della sicurezza), oltre IVA 10%. Verifica e assestamento delle quali è stata informata la ditta TDK SERVICE S.r.l. tramite PEC Prot. n. 72881 del 10/09/2024.

Si rende quindi necessario approvare la relativa spesa, il nuovo quadro economico complessivo e il relativo cronoprogramma dei pagamenti della spesa.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico del Progetto (CUP) è il seguente: D19B18000170001.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: B22BBC3866.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL 45263302 del 09/09/2024 scadenza 7 gennaio 2025.

Con Decreto in data 27 maggio 2024 Protocollo n. 44361 il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione ha nominato l'Arch. Giancarlo Frosi, Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Sedi istituzionali, Musei, ERP, quale Responsabile Unico di Procedimento.

Con Decreto in data 27 maggio 2024 Protocollo n. 44354 il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione Arch. Giovanni Donadio assume personalmente l'incarico di Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e il ruolo di Progettista Architettonico degli interventi in oggetto.

Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di RUP Prot. Gen. n. 73959

del 13 settembre 2024.

Sono stati verificati con esito positivo i requisiti generali e di natura tecnico-organizzativa della ditta a mezzo del sistema FVOE di ANAC (ex AVCpass).

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

**NORMATIVA** - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia” (in particolare, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”).

D.L. 69/2013, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”).

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”.

Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

Aggiudicare, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, come convertito nella Legge n. 120/2020, esperita a mezzo della piattaforma Sintel, i lavori di completamento per l’adeguamento e la riqualificazione della palestra esistente di San Felice (Bando riqualificazione urbana e sicurezza periferie di cui al DPCM del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici) alla ditta TDK SERVICE S.r.l. di Desenzano del Garda (BS) - Via Tiziano n. 4 (C.F./P.Iva 02282840202).

Approvare la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 935.429,34 di cui Euro 850.390,31 per lavori (inclusi oneri della sicurezza) ed Euro 85.039,03 per IVA 10%.

Dare atto che la spesa di Euro 935.429,34 relativa all’aggiudicazione è contenuta nel finanziamento della Determinazione Dirigenziale n. 698 del 03/05/2024.

Approvare il nuovo Quadro Economico di Euro 2.285.300,00 di cui all’allegato A) dando atto che il finanziamento è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 698 del 03/05/2024 per Euro 1.885.000,00, e che il restante importo di Euro 400.300,00 verrà finanziato con il presente atto.

Approvare il relativo Cronoprogramma dei pagamenti della spesa di cui all’allegato B).

Dare atto che gli importi trovano riscontro nella tabella in calce.

### **EFFETTI**

Il Comune di Cremona procederà con gli adempimenti necessari alla stipula del relativo contratto specifico con la Ditta aggiudicataria, nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento contrattuale del Comune di Cremona.

Il contratto sarà stipulato parte a corpo e parte a misura ed avrà oggetto la sola esecuzione dei lavori.

La presente aggiudicazione è soggetta alla condizione risolutiva nel caso in cui, dalle verifiche disposte in merito al possesso dei requisiti, emergano situazioni ostative.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2013, n. 136, la Ditta assumerà, con la sottoscrizione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari.

L’efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell’insussistenza delle condizioni di esclusione come previsto dalla vigente

normativa in materia.

Alla stipula del contratto la Ditta aggiudicataria procederà al deposito della cauzione definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, oppure ridotta secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.L. n. 77/2021 è prevista, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione dell'importo del contratto, nella misura del 20%.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito in contratto, in sede di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione è riconosciuto all'aggiudicatario un premio di accelerazione giornaliero pari all'importo della penale, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 10.000,00.

Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida operative allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli uffici competenti daranno corso alle pubblicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui agli artt. 94-95-96-97 e 98 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a Comune dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola.

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà oggetto di pubblicazione per la trasparenza.

Si subordina l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla verifica della posizione di regolarità della ditta.

Il contratto con l'Affidatario sarà stipulato con scrittura privata. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

#### **Movimenti contabili:**

pag. 6/11

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Massimiliano Antoniotti**  
Pratica trattata da **Dallasta Stefania**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42762 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	2.02.01.09.016		2024/1466/1	85.933,87
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D19B18000170001			
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42762 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	2.02.01.09.016	49717	2024/1466	85.933,87
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			B22BBC3866			
<b>CUP</b>			D19B18000170001			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42757 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.016		2024/1473/1	20.469,06
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D19B18000170001			
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42757 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.016	49717	2024/1473	20.469,06
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			B22BBC3866			
<b>CUP</b>			D19B18000170001			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42762 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	2.02.01.09.016		2024/1467/1	31.005,57

<b>Missione e Programma</b>	09 02
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	D19B18000170001
<b>Anno di Esigibilità</b>	
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42762 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	2.02.01.09.016	49717	2024/1467	31.005,57
--	------	---	----------------	-------	-----------	-----------

<b>Missione e Programma</b>	09 02
<b>CIG</b>	B22BBC3866
<b>CUP</b>	D19B18000170001
<b>Anno di Esigibilità</b>	2024
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42762 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	2.02.01.09.016		2024/1490/1	490.375,82
---	------	---	----------------	--	-------------	------------

<b>Missione e Programma</b>	09 02
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	D19B18000170001
<b>Anno di Esigibilità</b>	
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42762 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	2.02.01.09.016	49717	2024/1490	490.375,82
--	------	---	----------------	-------	-----------	------------

<b>Missione e Programma</b>	09 02
<b>CIG</b>	B22BBC3866
<b>CUP</b>	D19B18000170001
<b>Anno di Esigibilità</b>	2024
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42762 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	2.02.01.09.016	49717	2024/1488	307.645,02
--	------	---	----------------	-------	-----------	------------

<b>Missione e Programma</b>	09 02
<b>CIG</b>	B22BBC3866
<b>CUP</b>	D19B18000170001
<b>Anno di Esigibilità</b>	2024
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42759 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.016			7.800,00
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			B22BBC3866			
<b>CUP</b>			D19B18000170001			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42759 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.016			43.666,22
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			B22BBC3866			
<b>CUP</b>			D19B18000170001			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42759 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.016			8.304,83
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			B22BBC3866			
<b>CUP</b>			D19B18000170001			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42816 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.016			80.000,00
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			B22BBC3866			
<b>CUP</b>			D19B18000170001			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42816 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	2.02.01.09.016			37.000,00

<b>Missione e Programma</b>	09 02
<b>CIG</b>	B22BBC3866
<b>CUP</b>	D19B18000170001
<b>Anno di Esigibilità</b>	2024
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42759 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.016			113.000,00
--	------	---	----------------	--	--	------------

<b>Missione e Programma</b>	09 02
<b>CIG</b>	B22BBC3866
<b>CUP</b>	D19B18000170001
<b>Anno di Esigibilità</b>	2024
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42759 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.016			6.000,00
--	------	---	----------------	--	--	----------

<b>Missione e Programma</b>	09 02
<b>CIG</b>	B22BBC3866
<b>CUP</b>	D19B18000170001
<b>Anno di Esigibilità</b>	2024
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42759 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.016			90.390,10
--	------	---	----------------	--	--	-----------

<b>Missione e Programma</b>	09 02
<b>CIG</b>	B22BBC3866
<b>CUP</b>	D19B18000170001
<b>Anno di Esigibilità</b>	2024
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42759 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.016			9.497,22
--	------	---	----------------	--	--	----------

<b>Missione e Programma</b>	09 02
<b>CIG</b>	B22BBC3866
<b>CUP</b>	D19B18000170001
<b>Anno di Esigibilità</b>	2024
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42759 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.016			4.641,63
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			B22BBC3866			
<b>CUP</b>			D19B18000170001			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

**ALLEGATI**

- **Allegato A) Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta:  
714CCB7D225836C9C119EA44AF32022879BE4AA6ED1349E7CEF873A10C98AD6D)
- **Allegato B) Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:  
14DA724086CD95CDB5A7E4A49A26D2E1C3218D2939531A43E4C8AEF3877B6405)