



**Cremona**  
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**Determinazione dirigenziale**  
**1652/2024 del 26/09/2024**

**OGGETTO**

**PNRR "PINQuA" - M5C2-I2.3 - D.N.S.H. Regime 2 – NEXT GENERATION EU - Proposta 128 - Intervento 86: riqualificazione di parco "Iginio Sartori". Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, dello svincolo della polizza fidejussoria e approvazione del nuovo Quadro Economico dell'intero intervento (CUP D17H21000410005).**

**Settore**

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

**Servizio**

Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

**IL DIRETTORE**

**PREMESSE**

- L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2023-2025 - punto n. 4.02.
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il Decreto Legge n. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
- Il Comune di Cremona ha partecipato al bando, finanziato con il PNRR, presentando la propria proposta entro i termini previsti.
- L'ambito di intervento interessato è il Quartiere Po, che presenta vulnerabilità in alcuni edifici pubblici, nel sociale, nella viabilità e negli spazi comuni. Tra gli interventi è compresa la riqualificazione del Parco "Iginio Sartori" di Via dei Classici.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 10 marzo 2021: "Bando MIT-PINQuA. Approvazione, in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnica ed economia per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona. Approvazione del quadro economico e autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare istanza".
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 - Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 - D17H21000420005".
- Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 804 del 20 gennaio 2022 ad oggetto "PINQuA – Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie".
- Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.3 – Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale".
- Determinazione Dirigenziale n. 1645 del 6 ottobre 2022: "PNRR M5C2-2.3 – NextGenerationEU – PINQuA – Proposta 128 – Intervento 87 – Riqualificazione del Parco "Iginio Sartori" di Via Dei

pag. 1/9

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Pietro Anglois**  
Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

Classici. Affidamento diretto del servizio di architettura e ingegneria per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (C.S.E.) all'Ing. Fabio Venturini.

- Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022: "PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU-Bando MIT Qualità dell'Abitare-Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022"

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1027 del 20 giugno 2023 viene approvato il progetto esecutivo, indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e approvato il nuovo quadro economico.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1391 del 11 agosto 2023 viene aggiudicato in via definitiva il lavoro Ditta Gambara Asfalti S.p.A. di Gambara (BS), e approvato il nuovo Quadro Economico.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 10/06/2024 viene approvata la spesa relativa alla fornitura della targa con i riferimenti al finanziamento PNRR e affidata la realizzazione alla ditta Targotecnica s.r.l. di Cremona.

## MOTIVAZIONE

1. A seguito dell'ultimazione dei lavori sono stati redatti e sottoscritti lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione. Con il Certificato di Regolare Esecuzione è stato dichiarato che i lavori affidati alla Ditta Gambara Asfalti S.p.A. di Gambara (BS) P.IVA 0285080170 sono stati regolarmente eseguiti.

2. Si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo a favore della Ditta Gambara Asfalti S.p.A. di Gambara (BS) P.IVA, esecutrice dei lavori, corrispondente ad Euro 1.234,08 oltre a Euro 271,50 IVA 22% per un totale di Euro 1.505,58, quale svincolo della ritenuta dello 0,50% (trattenuto sull'importi degli Stati di Avanzamento dei Lavori) e a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. Il RUP, Arch. Beatrice Stringhini, dei lavori di demolizione e Costruzione del Nuovo Polo dell'Infanzia Martiri della Libertà nel quartiere Po del Comune di Cremona, con posta elettronica ordinaria in data 26/01/2024 ha chiesto al RUP dott. Riccardo Zelioli di stralciare dal progetto originale le lavorazioni previste per lo stradello di accesso alla scuola e confinante con il Parco Sartori.

4. In data 01/02/2024 con Prot. Gen. n. 9765 il RUP Dott. Riccardo Zelioli ha richiesto al progettista e direttore lavori ing. Fabio Venturini il parere sullo stralcio delle opere che intessano il vialetto dal progetto originale, al fine di consentire l'avvio delle lavorazioni al polo scolastico e considerato che è stata di appurata l'incompatibilità in termini di tempistiche dei due interventi.

5. Il Direttore dei Lavori ing. Fabio Venturini in data 01/02/2024 con Prot. Gen. n. 9908 ha dato parere favorevole affermando che lo stralcio non incide sensibilmente sulla riqualificazione del parco; dall'analisi del Computo metrico estimativo, lo stralcio delle opere previste per il vialetto (demolizione/smaltimento asfalto, installazione pavimentazione drenante) ammonta a € 19.248,16 (7,08% dell'importo complessivo dei lavori) corrispondenti ad € 18.815,08 al netto del ripasso d'asta. Tale riduzione rientra nel quinto d'obbligo. Il progettista nel Capitolato Speciale d'Appalto, specifico del lavoro, ha previsto tale ipotesi all'articolo 1.6 "Variazione delle opere progettate".

6. In data 02/02/2024 con Prot. Gen. n. 10249 il RUP Dott. Riccardo Zelioli comunicava alla Direzione Lavori e per conoscenza alla ditta appaltatrice Gambara Asfalti S.p.A. la presa d'atto che lo stralcio di alcune lavorazioni riguardanti il vialetto confinante con il nuovo Polo dell'Infanzia, non inciderà sensibilmente sulla riqualificazione del parco.

7. In data 03/07/2024 con PEC acquisita al Prot. Gen. n. 54997 la ditta Gambara Asfalti inviava l'attestazione di congruità – Esito positivo della mano d'opera rilasciata dalla Commissione

Nazionale Paritetica per le Casse Edili.

8. Il vialetto verrà realizzato con nuovo progetto utilizzando le economie, e approvato con successivo atto.

**PRE-VERIFICHE  
AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare (Prot. INPS 41192252 del 3 giugno 2024).

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21000410005.

Il CIG assegnato al presente affidamento è: 9883848963.

Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di RUP Prot. Gen. n. 62124 del 2 agosto 2024.

Decreto in data 9 maggio 2022 (Protocollo n. 34343) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato il Dott. Riccardo Zelioli quale Responsabile Unico del Procedimento.

- Consegna dei lavori avvenuta in data 02/10/2023 P.G. n. 77581 del 02/10/2023 e termine di ultimazione dei lavori in data 29 gennaio 2024;

- Sospensione dei lavori in data 01/12/2023 P.G. 96853 del 06/12/2023;

- Ripresa dei lavori in data 19/03/2024 P.G. 24885 del 20/03/2024;

- Fine lavori in data 15/05/2024 PG. 41343 del 21/05/2024 certificata dal Direttore dei Lavori;

**PRE-VERIFICHE  
CONTABILI**

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad oggetto "Codice dei contratti pubblici".

- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

## DETERMINA

### DECISIONE

- Approvare, per i lavori principali rientranti nel PNRR - M5C2-I2.3 - D.N.S.H. Regime 2 – NEXT GENERATION EU – PINQuA Proposta 128 - Intervento 86 - CUP D17H21000410005 – Riqualficazione di parco “Iginio Sartori” di Via dei Classici affidati alla ditta Gambara Asfalti S.p.A. di Gamabara (BS), lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, figuranti quali allegati A) - B) – C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- Dare atto che, a seguito dello stralcio delle lavorazione relative al vialetto confinante con il nuovo Polo dell’infanzia, si è verificata un’economia pari a €. 18.815,08 al netto del ripasso d’asta, come si evince dal quadro comparativo inviato dal Direttore dei Lavori a mezzo PEC in data 27/08/2024 Prot. Gen. n. 68921 e allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- Approvare il nuovo quadro economico, figurante quale allegato E) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un spesa di euro 358.470.79 (IVA 22% inclusa), dando atto che la somma è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1027 del 20 giugno 2023.

- Approvare la somma da liquidare all'appaltatore a chiusura dei lavori che ammonta complessivamente ai € 1.234,08 (IVA 22% esclusa) come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione redatto da Direttore dei Lavori, dando atto che l'importo trova riscontro nella tabella in calce, e che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1027 del 20 giugno 2023, per un totale di Euro 1.505,59.

- Approvare gli elaborati dal Direttore dei lavori come elaborati as-built trasmessi a mezzo PEC Prot. Gen. 68921 in data 27/08/2024, come specificato ai punti 3 - 4 e 5 delle motivazioni del presente atto:

- F) quadro comparativo (finale);
  - G) Relazione finale del Direttore dei Lavori;
  - H) area lavori stralciata;
  - I) variazione As-Built;
  - L) Relazione ex-post sulla verifica principi DNSH;
- allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- Approvare il cronoprogramma della spesa, allegato M) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- Dare atto che l'entrata di Euro 356.078,67, relativa al contributo ministeriale, è stata accertata al CAP 12701, con le Determinazioni Dirigenziali n. 1313 del 17 agosto 2022 - 2049 del 25 novembre 2022 e 1027 del 20/06/2023 come di seguito specificato: - anno 2022 acc. 2024/620 per Euro 32.370,79 - anno 2023 acc. 2023/79 per Euro 2.988,54 - anno 2024 acc. 2024/26 e 2024/282 per Euro 320.719,34.

- Dare atto che la polizza fidejussoria n. 1696.0027.2799870798 emessa in data 18/10/2023 da SACE BT S.p.A. dell'importo di €. 13.281,59, prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata.

### EFFETTI

- I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria n. 1696.0027.2799870798 emessa in data 18/10/2023 da SACE BT S.p.A. dell'importo di €. 13.281,59, prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

- Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

- Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

**Movimenti contabili:**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014	10216	2024/1591	1.505,39
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			9883848963			
<b>CUP</b>			D17H21000410005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014	10216	2024/234/6	0,20
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			9883848963			
<b>CUP</b>			D17H21000410005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2024	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014	10216	2024/234	0,20
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			9883848963			
<b>CUP</b>			D17H21000410005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2024/1541	18.344,29
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D17H21000410005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2024	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2024/1591	4.610,11
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D17H21000410005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2024	42597 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da oneri) - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2024/1592	2.392,12
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D17H21000410005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione	2024	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2024/234/2	1.802,64
<b>Missione e Programma</b>			09 02			

<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	D17H21000410005
<b>Anno di Esigibilità</b>	
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Diminuzione	2024	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2024/234/4	2.700,00
--------------------	------	--	----------------	--	------------	----------

<b>Missione e Programma</b>	09 02
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	D17H21000410005
<b>Anno di Esigibilità</b>	
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Diminuzione	2024	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2024/234/3	2.445,30
--------------------	------	--	----------------	--	------------	----------

<b>Missione e Programma</b>	09 02
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	D17H21000410005
<b>Anno di Esigibilità</b>	
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2024	37558 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	2.02.01.09.014		2024/234	6.947,94
--------------------	------	--	----------------	--	----------	----------

<b>Missione e Programma</b>	09 02
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	D17H21000410005
<b>Anno di Esigibilità</b>	2024
<b>Centro di Costo</b>	**01 Non rilevante CdC

**ALLEGATI** - **A\_Stato finale lavori\_PG66327-2024.pdf.p7m** (impronta:

11857D494BBCC9BAE53B8A3F792C9D3D05B456E32D7755CEDF6B38FB95DFC800)  
- **B\_Relazione sul conto finale\_PG68923-2024.pdf.p7m** (impronta:  
82747D2E76B2CB072891C2E8E8EF2AEF1AE819D40CCFA70C3A23FFAD9A7443D4)  
- **C\_Certificato regolare esecuzione\_PG68923-2024.pdf.p7m** (impronta:  
FC8F913EA4B79857A14F633AA27BC0819B5CC2F3EF27992638EA66A82E808B45)  
- **D\_Quadro comparativo\_PG68921-2024.pdf.p7m** (impronta:  
2C441140AF96B6906406A8E71FB53A1289673DD24277948684F90FDEE6BE87D9)  
- **F\_Quadro comparativo a consuntivo\_PG68921-2024.pdf.p7m** (impronta:  
CB42079369C3204AD0F8305785FC3F27E17CB9FAD692A1DCE21C6E840210B366)  
- **G\_Relazione finale\_PG68921-2024.pdf.p7m** (impronta:  
B4013ED6E68049007E30B9386EE57FE8340E4A4A4A1E3CD0BD4CC15DE35C4A87)  
- **H\_Area stralcio lavori\_PG68921-2024.pdf.p7m** (impronta:  
44F220BBD2436A635E02E1E02894A0DD58401997B5C0E08F9196212B2ACA237A)  
- **I\_Variazione AS-Built\_PG68921-2024.pdf.p7m** (impronta:  
F8E2CC419DF64500E6F8DB6F80F5F37863DD9694917C14D63E629C93B983205E)  
- **L\_Relazione verifica principi DNSH\_PG68921-2024.pdf.p7m** (impronta:  
F52D1992DCA45F030FA9250CF97EB2FC3D78C3645214FA4C88265E026865FB78)  
- **E\_Quadro economico.pdf.p7m** (impronta:  
9F4D7F6C10F870912B9D8B3A37342DC508E78E53B114F4813BBE1D980E315335)  
- **M\_Cronoprogramma.PDF.p7m** (impronta:  
AFBFB243C7F2953176D71DD936ABE3F58273FE1A8CF368810262D032BED6ED64)