



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
2070/2024 del 22/11/2024

OGGETTO

PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia e di nuovo tratto di pista ciclabile su via Trebbia. Approvazione della spesa da riconoscere alla Ditta HW-STYLE per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi al S.A.L. 1 ed al S.A.L. 2, nonché del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa (CUP: D11B21000150005).

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

- L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 7.06.
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10 marzo 2021 l'Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona tra cui figurano anche gli interventi di realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra via Ciria e via Trebbia e di nuovo tratto di pista ciclabile su via Trebbia.
- Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
- Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 il Programma PINQuA è stato inserito nella Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" del PNRR, che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, fornendo un sostegno per:
I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (Edilizia Residenziale Pubblica);
II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati;
III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi;
IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano". -
- Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del bando PINQuA "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", tra i quali figura il Comune di Cremona.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 – Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento".

- La procedura di gara è stata espletata da Invitalia S.p.A., incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022, che con Provvedimento di Aggiudicazione (prot. n. 0204454 del 5 luglio 2022) ha stipulato l'Accordo Quadro con l'impresa CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL di Milano; CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. con sede legale in Modena quale consorziata esecutrice; AVOLA SOC. COOP., con sede legale in CASTEL MAGGIORE (BO), quale consorziata esecutrice; HW STYLE S.R.L., con sede legale in MILANO (MI) quale consorziata esecutrice, quale assegnatario del Cluster AQ3 – Cremona, conseguendo un ribasso del 18%.

- In data 10/11/2022 con Prot. Gen. n. 85187 è pervenuta al Comune di Cremona la comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con Provvedimento di Invitalia Spa (Prot. Gen. n. 0204454 del 5 luglio 2022), e successivo provvedimento Prot. Gen. n. 0241125 del 5 agosto 2022, relativamente al cluster AQ3 – Cremona, CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL aggiudicata in qualità di assegnataria esecutrice, con un ribasso percentuale del 18,00%.

- Come da Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di complessivi Euro 15.000.000,00, relativo a diversi interventi e alla Proposta ID 128 nell'ambito del PNRR – M5C2-I2.3, tra cui l'intervento ID 83 "Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra via Ciria e via Trebbia e di nuovo tratto di pista ciclabile su via Trebbia", per un importo di € 405.994,37.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022 è stato accertato il Contributo Statale di cui al citato Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022 è stato rideterminato e modificato l'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022.

- In seguito all'emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre-assegnato un incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA che per l'intervento in oggetto è pari a Euro 81.198,87.

- L'Amministrazione cofinanzia l'intervento in oggetto con un importo di Euro 12.199,63.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 02 agosto 2023: "PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia. Approvazione progetto definitivo".

- Determinazione Dirigenziale n. 2322 del 06/12/2023 PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia. Approvazione del progetto esecutivo, del Verbale di validazione, del Quadro economico e del cronoprogramma di spesa dell'intervento, nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D11B21000150005 - CIG A0315BB59B)"-

- Determinazione Dirigenziale n. 360 del 07/03/2024; "PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia. Approvazione del nuovo quadro economico e del nuovo cronoprogramma, e approvazione della spesa a favore della ditta HW STYLE s.r.l. (consorziata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL

(operatore economico aggiudicatario)".

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1056 del 13/06/2024 veniva affidato alla ditta EDISON NEXT Government s.r.l. il servizio di rimozione di apparecchi e messa in sicurezza linea BT IP sulla Via Ciria, Via Trebbia r1.

- Determinazione Dirigenziale n. 1937 del 06 novembre 2024: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia e di nuovo tratto di pista ciclabile su via Trebbia. Affidamento alla ditta Buzzi Scaviter s.r.l. per lavori inerenti il rifacimento del tappeto d'usura su tratto di pista ciclabile, approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. AFF40 (CUP: D11B21000150005)".

MOTIVAZIONE

- Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici, per i lavori in corso di esecuzione, le Stazioni Appaltanti devono riconoscere la compensazione dei prezzi stessi, secondo i meccanismi previsti dalla normativa vigente (Legge n. 106 del 23 luglio 2021 – Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – Nota dell'Agenzia delle Entrate – Interpello n. 956-83/2022- Legge n°213 del 30-12-2023).

- Visto il Contratto specifico LOTTO GEOGRAFICO: 2 CLUSTER ASSEGNATO: AQ3 – Cremona SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI "PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra via Ciria e via Trebbia e di nuovo tratto di pista ciclabile su via Trebbia CUP: D11B21000150005 - CIG Accordo Quadro: 91813100B3 - CIG progetto A0315BB59B, art. 11, co.5, che prevede la possibilità di addivenire alla revisione dei prezzi.

- Vista la Nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Registro Ufficiale U.0013711.27-3-2024, nella quale si chiarisce che è consentito l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta al fine di far fronte alla revisione/indicizzazione dei prezzi.

- Poiché i lavori in oggetto rientrano nelle casistiche indicate nella normativa sopra richiamata, e sono stati eseguiti e contabilizzati tra il 12 giugno 2024 ed il 30 settembre 2024, si rende necessario procedere alla quantificazione delle somme dovute alla Ditta HW STYLE s.r.l. (Partita IVA 01900880160), con sede legale in Viale Sarca 336 a Milano, consorziata al Consorzio Stabile A.L.P.I. SCARL (C.F./P.IVA 08187140960), sede legale Via Giosue Carducci 32, 20123 Milano, relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2024 incluse nel S.A.L. n. 1, e di quelle incluse nel S.A.L. n. 2.

- L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n° 39 del 13 luglio 2022, ha chiarito che le somme dovute per le compensazioni da erogare agli appaltatori, si inseriscono nel rapporto sinallagmatico tra le parti, rappresentando quindi, una integrazione del corrispettivo del contratto d'appalto e pertanto devono essere assoggettate ad I.V.A..

- In data 08 agosto 2024, Prot. Gen. n. 64886 Il Consorzio Stabile A.L.P.I. SCARL (C.F./P.IVA 08187140960) ha presentato richiesta di ristoro per fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi d'acquisto dei materiali da Costruzione.

- In data 24/09/2024 Prot. Gen. n. 76961 il Direttore dei Lavori arch. Guerreschi Roberto ha inviato una nota dalla quale si evince che il maggiore importo imputabile al rincaro dei prezzi, già ribassato e al lordo dell'IVA, è quantificato in € 22.152,04, per lavori eseguiti dal 12 giugno 2024 al 31 luglio 2024.

- In ottemperanza alla citata normativa, viene corrisposto alla Ditta appaltatrice il 80% del dovuto (€ 14.525,94 al netto del ribasso d'asta e al netto di IVA), per un importo pari ad € 17.721,65 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di IVA, in riferimento al solo SAL n. 1.

- In data 17/10/2024 Prot. Gen. n. 84542 il Direttore dei Lavori arch. Guerreschi Roberto ha inviato una nota dalla quale si evince che il maggiore importo imputabile al rincaro dei prezzi, già ribassato e al lordo dell'IVA, è quantificato in € 43.127,13, per lavori eseguiti dal 1 agosto 2024 al 30 settembre 2024.

- In ottemperanza alla citata normativa, viene corrisposto alla Ditta appaltatrice il 80% del dovuto (€ 28.280,09 al netto del ribasso d'asta e al netto di IVA), per un importo pari ad € 34.501,715 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di IVA, in riferimento al solo SAL n. 2.

- Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, si rende ora necessario liquidare alla HW STYLE S.R.L., con sede legale in MILANO (MI), VIALE SARCA N. 336 c.a.p. 20126, Partita IVA n. 01900880160, in qualità di ditta consorziata esecutrice facente parte del CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL (Partita IVA 08187140960), con sede legale in Via Calizzano 1 a Milano, le somme dovute a titolo di compensazione degli aumenti dei prezzi indicati.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D11B21000150005.

- Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: A0315BB59B.

- E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva che è risultato regolare (Prot. INAIL 46072164 del 18 ottobre 2024).

- Decreto di nomina n. 49909 del 13 giugno 2024 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto il Dott. Riccardo Zelioli, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Progettazione Verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose.

- Dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui al Prot. Gen. n. 85329 del 21/10/2024.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i..

- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

- D.L. 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").

- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.mm.ii.

- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE

- Approvare la spesa complessiva di Euro 52.223,36 (IVA inclusa) a favore della Ditta HW STYLE S.R.L., con sede legale in Viale Sarca 336 in Milano (Partita IVA n. 01900880160), quale somma da erogare al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, come previsto dalla normativa, così suddivisa:

- per Euro 17.721,65 (IVA inclusa) per lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2024 inclusi nel S.A.L. n. 1.

- per Euro 34.501,71 (IVA inclusa) per lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2024 inclusi nel S.A.L. n. 2,

dando atto che la stessa è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2322 del 6 dicembre 2023, e che trova riscontro nella tabella in calce.

- Approvare i Prospetti di calcolo delle compensazioni, figuranti quali allegati A) e B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- Approvare il nuovo Quadro Economico ed il Cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti rispettivamente quali allegati C) e D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa di Euro 499.392,87, dando atto che la stessa è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2322 del 6 dicembre 2023.

- Dare atto che, per la copertura della spesa vincolata, gli accertamenti relativi al Contributo Ministeriale di Euro 487.193,24 assunti al PEG 12698 con le Determinazioni Dirigenziali n. 1313 del 17 agosto 2022, n. 2049 del 25 novembre 2022 e n. 2322 del 6 dicembre 2023 sono ripartiti nel modo seguente :

- anno 2022 Euro 40.599,44 (acc. 2022/624);

- anno 2023 Euro 4.718,89 (acc. 2023/83)

- anno 2024 Euro 441.874,91 (acc. 2024/30 e 2024/286).

EFFETTI

- Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel suddetto quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e da regolamento economale, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

- La ditta affidataria sarà tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

- L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

- Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

- Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

pag. 6/7

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Anna Maria Beccari**

Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione	2024	41555 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA CIRIA/TREBBIA) - CUP D11B21000150005 SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	2.02.01.09.012		2024/609/14	52.223,36
Missione e Programma			10 05			
CIG						
CUP			D11B21000150005			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno GARA PUBBLICA	2024	41555 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA CIRIA/TREBBIA) - CUP D11B21000150005 SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	2.02.01.09.012	52905	2024/609	52.223,36
Missione e Programma			10 05			
CIG			A0315BB59B			
CUP			D11B21000150005			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **A_Prospetto compensazione SAL1_Prot 76961.pdf.p7m** (impronta: 44A084512C99E4F3DBD32D29AC851C1BD8FD90685F7A521977DE365F8129FCCE)
- **B_Prospetto compensazione SAL2_Prot 84542.pdf.p7m** (impronta: BF9D7EB420E44FED46ABAE352E50A1F012904B84D93009DF3E41E9164317CD1C)
- **C_Quadro economico.pdf.p7m** (impronta: 99FF2A19937AFB74C93A2EBEC0279834FC619D14627735346EB0D6AFAC4E247A)
- **D_Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta: 3CD2D6BA4BC6002454D8BE82E3A37C54025884337577EB4492024DE000554CC0)