



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

2119/2024 del 28/11/2024

OGGETTO

Programma Sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici finanziato dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale n. 117 del 15 aprile 2021. Progetto denominato "I boschi del Villetta". Approvazione dello Stato Finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di regolare esecuzione, nonché approvazione del Quadro economico finale e svincolo della polizza fidejussoria. CUP D19J21011180001

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. Determinazione Dirigenziale n. 602 del 28 aprile 2022: "Ministero della Transizione Ecologica - Programma Sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano di cui al Decreto Direttoriale n. 117 del 15 aprile 2021. Accertamento finanziamento statale".
2. Determinazione Dirigenziale n. 269 del 20 febbraio 2023: "Progetto denominato "I boschi del Villetta", finanziato dal Ministero della transizione ecologica nell'ambito del "Programma Sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici": approvazione del progetto esecutivo redatto dal dott. Agronomo Gabriele Panena e contestuale approvazione del Quadro Economico, del cronoprogramma della spesa, dello schema di contratto e affidamento dei lavori al Consorzio Forestale Padano - CUP D19J21011180001".
3. Determinazione Dirigenziale n. 1120 del 4 luglio 2023: "Progetto denominato "I boschi del Villetta", finanziato dal Ministero della transizione ecologica nell'ambito del "Programma Sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici" (Tipologia I - Interventi Green e Blue Intervento I.A): approvazione della spesa complessiva dell'intervento, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma (CUP D19J21011180001)".
4. Contratto Stipulato protocollo n. 63869 del 10 agosto 2023.
5. Determinazione Dirigenziale n. 1117 del 24 giugno 2024: "Programma Sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici finanziato dal Ministero della transizione ecologica con Decreto Direttoriale n. 117 del 15 aprile 2021. Progetto denominato "I boschi del Villetta". Approvazione modifica contrattuale in corso d'opera, nonché del nuovo quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento (CUP D19J21011180001)".
6. Atto aggiuntivo al contratto, protocollo n. 63521 del 5 agosto 2024.

MOTIVAZIONE

1. Per quanto riguarda il progetto denominato "I boschi del Villetta" in data 21 febbraio 2023, con protocollo n. 15602 del 23 febbraio 2023, è avvenuta la consegna dei lavori.
2. In data 1 marzo 2023, con protocollo n. 18400 del 3 marzo 2023, è avvenuta la sospensione dei lavori poi ripresa in data 27 settembre 2023 con protocollo n. 76592 del 28 settembre 2023.
3. E' pervenuto il certificato di ultimazione lavori in data 20 luglio 2024 con protocollo n. 84988, documento che certifica il termine dei lavori.

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Dott. Riccardo Zelioli**

Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

4. A seguito dell'ultimazione dei lavori sono stati redatti e sottoscritti lo Stato finale dei lavori, il Libretto delle misure, il Registro di contabilità ed il Sommario del Registro di contabilità pervenuti con protocollo n. 86786 del 24 ottobre 2024.

5. Il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto da parte del dott. Agronomo Gabriele Panena, è pervenuto con protocollo n. 87011 del 25 ottobre 2024.

6. La Relazione sullo stato finale è pervenuta con protocollo n. 89176 del 31 ottobre 2024.

7. Si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione dell'importo di euro 857,55 per un totale di euro 1.046,21 (IVA 22% inclusa) quale importo residuo da corrispondere alla ditta Consorzio Forestale Padano Società Agricola Cooperativa Consortile con sede in via Marconi, 1 - Casalmaggiore (CR) (P. IVA 00778440198), esecutrice dei lavori, quale svincolo della ritenuta dello 0,50% (trattenuta sull'importo degli Stati di avanzamento lavori) e a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: CUP D19J21011180001.

2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9594183A44.

3. Con Decreto n. 35249 del 12 maggio 2022 il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è stato affidato al dott. Riccardo Zelioli, responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Progettazione Verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose.

4. In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

2. D.L. 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

3. D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.

4. Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad oggetto "Codice dei contratti pubblici".

5. Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii. - Linee Guida

ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE

- Approvare, per i lavori di forestazione denominati "I Boschi del Villetta – Programma Sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici", affidati alla Ditta Consorzio Forestale Padano Società Agricola Cooperativa Consortile (P. IVA 00778440198), via Marconi, 1 - Casalmaggiore (CR), i seguenti documenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato A) Stato finale;
 - Allegato B) Relazione sul conto finale;
 - Allegato C) Certificato di regolare esecuzione.
- Approvare la spesa di euro 857,55 per un totale di euro 1.046,21 (IVA 22% inclusa) quale importo residuo da corrispondere alla ditta Consorzio Forestale Padano Società Agricola Cooperativa Consortile con sede in via Marconi, 1 - Casalmaggiore (CR) (P. IVA 00778440198), esecutrice dei lavori, quale svincolo della ritenuta dello 0,50% (trattenuta sull'importo degli Stati di avanzamento lavori) e a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione.
- Approvare il quadro finale dei lavori, figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa di euro 227.974,90 (IVA 22% inclusa) che è contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 1120 del 4 luglio 2023.
- Dare atto che si sono verificate economie per euro 11.155,10, come indicato nel quadro economico, demandando alla ragioneria dell'Ente le relative registrazioni contabili. Gli importi indicati trovano tutti riscontro nella tabella in calce.
- Provvedere allo svincolo ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 della polizza fidejussoria n. 733529419 emessa in data 9 marzo 2023 da Allianz s.p.a. per l'importo di euro 16.925,08 prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.
- Dare atto che la somma di euro 239.130,00, è stata accertata con Determinazione Dirigenziale n. 602 del 28 aprile 2022 al PEG 12745, accertamento n. 2022/353.

EFFETTI

- I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.
- Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.
- Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2024	42630 PROGRAMMA INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE)	2.02.01.09.014	15358	2024/1597	1.046,21
Missione e Programma			09 02			

CIG	9594183A44
CUP	D19J21011180001
Anno di Esigibilità	2023
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **Allegato A) Stato finale.pdf.p7m** (impronta:
1316FA83135B04892E2EEC3F214941BCD8C8EE2ABF9CFD0CD7EDE7225D9167CA)
- **Allegato B) Relazione stato finale lavori.pdf.p7m** (impronta:
EF2B7B4E8F6F88C766354EA7B31EB7A13FC19F3595E0E774EACAE954CEF7ECB4)
- **Allegato C) Certificato regolare esecuzione.pdf.p7m** (impronta:
81DFCF5773033C33B104099258D57BB9238A6E5308D2C0691480BB9A0FD54845)
- **Allegato D) Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta:
80DE072925CFD2A48B89D93E0D3E71FACDFED4E9853DA863AC01C5FD9658BE08)