



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
2538/2024 del 23/12/2024

OGGETTO

PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Approvazione del finanziamento della spesa della modifica/variante contrattuale n° 2 e approvazione del nuovo Quadro Economico. (CUP: D18E18000080006 – CIG: 9567942384)

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2022-2024 - annualità 2022 al punto 2.05.

Con Decreto Regione Lombardia n° 5792 del 23 aprile 2018 è stato emanato l'avviso pubblico per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica-programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Il Comune di Cremona ha partecipato presentando il progetto di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank".

Con Decreto Regione Lombardia n° 4158 del 26 marzo 2021 è stato approvato l'elenco degli Enti beneficiari inserendo nella graduatoria anche il Comune di Cremona con l'intervento in oggetto, con l'erogazione di un contributo pari ad Euro 2.789.600,00.

Con Decreto di riparto del Ministero dell'Istruzione n° 192 del 23 giugno 2021 veniva indicato il termine del 30 giugno 2022 per l'affidamento dei lavori, prorogato al 31 dicembre 2022 dal Decreto n° 51 del 7 marzo 2022. Con lo stesso Decreto veniva stabilito che l'intervento in oggetto rientra tra quelli finanziati dal D.L. n° 77/2021 (PNRR).

Il citato Decreto di riparto n° 192 del 23 giugno 2021 ha stabilito anche che l'adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio" rientra tra gli interventi finanziati dal Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 (PNRR).

Determinazione dirigenziale n° 491 del 7 aprile 2022: "Accertamento del Contributo Ministeriale relativo ai lavori di adeguamento sismico delle scuole secondarie di primo grado "Virgilio" e "A. Frank" nell'ambito delle risorse stanziare dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR). (CUP: D18E18000090006 scuola Virgilio - CUP: D18E18000080006 scuola A. Frank)."

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2022, e con nota del MIMS- Unità di Missione per l'attuazione del PNRR protocollo n° 1206 del 22 settembre 2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n° 71787 del 23 settembre 2022), viene comunicato che l'intervento in oggetto è in parte finanziato con Contributo in Conto Capitale dello Stato (anno 2022).

Determinazione dirigenziale n° 2064 del 28 novembre 2022: "PNRR-M4-C1-INV. 3.3-DNSH REGIME 2-NEXT GENERATION EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank". Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento-CUP: D18E18000080006."

Determinazione dirigenziale n° 2149 del 5 dicembre 2022: "Rideterminazione dei seguenti contributi statali: Acquisto autobus e infrastrutture di ricarica. PNRR M4C1-INV. 3.3 – Intervento adeguamento sismico scuola media Virgilio e Scuola Media Anna Frank. PNRR M2C4-INV. 2.2. CUP: D10J2000040008 – D18E18000090006 – D18E18000080006."

Determinazione dirigenziale n° 531 del 5 aprile 2023: "PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank". Accertamento quota del Contributo Statale per l'anno 2025. CUP D18E18000080006."

Determinazione dirigenziale n° 546 del 6 aprile 2023: "PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank". Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale. CUP D18E18000080006."

Determinazione dirigenziale n° 721 del 5 maggio 2023: "PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Anna Frank". Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) e approvazione del nuovo Quadro Economico. CUP: D18E18000080006 – CIG: 9567942384."

Determinazione dirigenziale n° 1421 del 23 agosto 2024: "PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Programmazione triennale nazionale 2018-2020 annualità 2020. Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Approvazione del finanziamento della spesa della modifica/variante contrattuale n. 01, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP: D18E18000080006. CIG: 9567942384."

determinazione dirigenziale n° 1715 del 4 ottobre 2024: "PNRR - NextGeneration EU – Missione 4 – Componente 1 - Investimento 3.3 - DNSH Regime 2 - Programmazione triennale nazionale 2018-2020 annualità 2020. Intervento di adeguamento sismico scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Affidamento alla ditta A2A SMART CITY Sp.A. di Brescia per l'intervento di spostamento di una armadio della fibra presente al piano terra, e approvazione della spesa (CUP: D18E18000080006) - cod. AFF40."

Determinazione dirigenziale n° 2046 del 20 novembre 2024: "PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Programmazione triennale nazionale 2018-2020 annualità 2020. Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Approvazione in linea tecnica della modifica/variante contrattuale n° 2. (CUP: D18E18000080006 – CIG: 9567942384)".

Determinazione dirigenziale n° 2105 del 27 novembre 2024: "PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – INV 3.3 DNSH Regime 2 – Programmazione triennale nazionale 2018-2020 annualità 2020. Interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank. Determinazione del cofinanziamento del Comune di Cremona relativo alla modifica/variante n. 2. CUP: D18E18000080006."

MOTIVAZIONE

Con determinazione dirigenziale n° 2046 del 20 novembre 2024 è stata approvata la modifica/variante contrattuale n° 2 in linea tecnica per poterla caricare sul portale Futura.

Si rende ora necessario approvare il finanziamento della spesa della modifica/variante contrattuale di cui sopra pari ad un importo aggiuntivo di Euro 345.454,92 oltre Iva (10%) per un totale di Euro 380.000,41.

Si rende inoltre necessario aumentare l'importo totale del Quadro Economico di Euro 280.000,00 in

quanto le somme disponibili all'interno del Quadro Economico attuale non sono disponibili per finanziare la modifica/variante contrattuale di cui in oggetto.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. è risultata regolare.

Il CIG relativo alla pubblicazione è: 9567942384.

Il CUP relativo all'intervento è: D18E18000080006.

Con decreto dirigenziale n° 67447 del 21 ottobre 2020 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'arch. Giovanni Donadio.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in

considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.d.u.o 2003 – n° 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003."

D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Legge n° 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Decreto Legge 31 maggio 2021 n° 77 convertito in Legge n° 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Decreto Legislativo n° 36 del 31 marzo 2023.

DETERMINA

DECISIONE

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si approva il finanziamento della spesa della modifica/variante contrattuale n° 2, già approvata in linea tecnica con determinazione dirigenziale n° 2046 del 20 novembre 2024, degli interventi di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di 1° grado Anna Frank, "Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" per un importo aggiuntivo di Euro 345.454,92 oltre Iva (10%) per un totale di Euro 380.000,41 da corrispondere alla Ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. con sede in Paderno Ponchielli (CR) – via IV Novembre, 72 (P.Iva 01048120198).

Approva il quadro economico allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale di Euro 3.744.103,35 dando atto che:

- per Euro 3.464.103,35 il finanziamento è contenuto nella determinazione dirigenziale n° 721 del 5 maggio 2023;
- per Euro 280.000,00 il finanziamento trova riscontro nella tabella in calce.

Approva altresì il cronoprogramma della spesa allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Dà atto che la somma vincolata di Euro 2.456.093,11 è stata accertata con le determinazioni dirigenziali n° 2149 del 5 dicembre 2022, n° 531 del 5 aprile 2023 e n° 546 del 6 aprile 2023 sul PEG 12693 "PNRR M4C1 INV 3.3 – Interventi adeguamento sismico scuola media Anna Frank – CUP: D18E18000080006" nel seguente modo:

- anno 2023 per Euro 759.260,45 (Acc. 2023/124)
- anno 2024 per Euro 1.675.832,69 (Acc. 2024/41 - 2024/296)
- anno 2025 per Euro 20.999,97 (Acc. 2025/7)

Dà atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 36/2023.

Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2013, la ditta Affidataria si impegnerà ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La ditta Affidatari sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni variazione alla ragione sociale.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive agli artt. 94-95-96-97 e 98 del D. Lgs. 36/2023.

L'atto aggiuntivo con la ditta Affidataria sarà stipulato con scrittura privata.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	----------	-----------	---------

U / Impegno	2024	37718 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (costo di costruzione)- CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003	44699		55.000,00
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Impegno	2024	37451 PNRR M4C1-INV. 3.3. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003	44699		225.000,00
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1429/1	13.490,19
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1429	10.000,00
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Diminuzione	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1429/2	32.000,00
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1429/4	709,37
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003	44699	2024/1429	36.199,56
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1426/2	11.159,47
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2024	37448 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003	44699	2024/1426	63.800,85
Missione e Programma			04 02			
CIG			9567942384			
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1438	10.000,00
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1432	20.000,00
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1435	5.000,00
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2024	37340 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	2.02.01.09.003		2024/1430	1.934,03
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D18E18000080006			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **Allegato A) Quadro Economico** (impronta: DCAC4B9871BC05D17F6B7DE49B94368019BB0B2DC58C7B0DA78A26C1645B7733)
- **Allegato B) Cronoprogramma Spesa** (impronta: 803AD0195C763E077039D4AE5180C892D8A4C848961351A956FE725B4968459B)