

OGGETTO

Bando per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016. Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice, un nuovo sistema di servizi pubblici – opere a verde. Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento e svincolo della polizza fidejussoria. CUP: D19G18000030001 – CIG: 794331139A.

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 19 giugno 2019 avente per oggetto: "Approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata, da espletare tramite la piattaforma Sintel per l'affidamento dei lavori di riqualificazione urbana e di sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016 – frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici - Opere a Verde (CUP: D19G18000030001)".
2. Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 4 luglio 2019 avente per oggetto: "Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice. Accertamento del contributo statale".
3. Determinazione Dirigenziale n. 1642 del 11 ottobre 2019 avente ad oggetto: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie nella frazione di San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici opere a verde alla ditta Cav. Emilio Giovetti s.r.l. di Modena, e approvazione del nuovo quadro economico (CUP: D19G18000030001)".
4. Contratto Repertorio N° 41508 del 17 febbraio 2022.
5. Determinazione Dirigenziale n. 366 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto: "Conferimento d'incarico professionale all'ing. Valeria Brambilla per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere a verde nell'ambito del progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie presso il quartiere San Felice a Cremona. (CUP: D19G18000030001)".
6. Determinazione Dirigenziale n. 895 del 01/06/2021 "Accertamento del Contributo Regionale per la messa in sicurezza della tangenziale. Accertamento del Contributo Statale per gli interventi di completamento della rete ciclabile. Affidamento, nell'ambito del contratto di servizio, ad A.E.M. Cremona S.p.A. dei servizi strumentali relativi ad interventi inerenti alla mobilità".
7. Determinazione Dirigenziale n. 2457 del 21/12/2022 "Riapprovazione spesa da corrispondere ad A.E.M. Cremona S.p.A. relativamente i servizi strumentali di cui alle determinazioni dirigenziali n° 895 del 1° giugno 2021, n° 1396 del 9 agosto 2021 e n° 1535 del 2 settembre 2021. (Strade sicure a Cremona CUP: D11B19000520006 - Messa in sicurezza tangenziale CUP: D15F21000470002 - Ripristino del Cavo Cerca CUP: D17H20000000004 - Riqualificazione San Felice opere a verde

CUP: D19G18000030001).

8. Determinazione Dirigenziale n. 709 del 3 maggio 2023 avente ad oggetto: "Bando per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016. Frazione San Felice, un nuovo sistema di servizi pubblici – opere a verde. Affidamento alla ditta Micro-B s.r.l. di Asola dell'esecuzione analisi di laboratorio per verifiche di presenza/assenza di materiale contenente amianto (CUP D19G18000030001)".

9. Determinazione Dirigenziale n. 947 del 7 giugno 2023 avente ad oggetto: "Bando per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016-Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici-Opere a verde. Affidamenti relativi alla demolizione di due piccoli manufatti edili alle Ditte CR.E.A. s.r.l. e B&B Tecnoscavi s.r.l. Approvazione della relativa spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento-CUP: D19G18000030001".

10. Determinazione Dirigenziale n. 932 del 30 maggio 2024 avente ad oggetto: "Bando riqualificazione urbana e sicurezza periferie di cui al D.P.C.M.-25/05/2016.Progetto riqualificazione urbana e sicurezza periferie.Frazione San Felice,nuovo sistema di servizi pubblici-opere a verde. Affidamenti per fornitura di 3 cestini portarifiuti alla ditta Aprica S.p.A. 2 porte da calcetto, impianto basket e tracciatura campo calcetto, alla ditta Ufficio Italia 2000 Srl. Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento. CUP – D19G18000030001".

11. Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 28 giugno 2024 avente ad oggetto: "Bando riqualificazione urbana e sicurezza periferie di cui al D.P.C.M.-25/05/2016.Progetto riqualificazione urbana e sicurezza periferie.Frazione San Felice,nuovo sistema di servizi pubblici-opere a verde. Affidamenti per stazione ricarica bici,carrozine elettriche e altri devices e rastrelliera porta biciclette alle ditte Ecs Energy Charging Solutions, Filos Impianti s.r.l., Bonedil s.r.l.Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP– D19G18000030001.AFF40".

12. Determinazione Dirigenziale n. 2304 del 11/12/2024 avente ad oggetto: "Bando per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016. Frazione San Felice, un nuovo sistema di servizi pubblici – opere a verde, affidate alla ditta Cav. Emilio Giovetti s.r.l. di Modena. Approvazione della spesa relativa alle compensazione prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 1 e nel SAL n. 2, nonché approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa (CUP – D19G18000030001 - CIG 794331139A)".

MOTIVAZIONE

1. In data 7 novembre 2024, con Protocollo Generale n. 90909, è stato inoltrato il Certificato di ultimazione dei lavori.

2. Sono stati redatti e sottoscritti lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori, geom. Giorgio Bettoni.

3. Con il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal geom. Giorgio Bettoni, è stato dichiarato che i lavori affidati alla Ditta Cav. Giovetti S.r.l. di Modena (Codice fiscale e Partita IVA 02180170363), con sede legale in località San Donnino (MO) Strada Vignolese n. 1629, sono stati regolarmente eseguiti, e che si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo residuo a favore della Ditta Cav. Giovetti, corrispondente ad Euro 519,97 oltre IVA 22% per un totale di Euro 634,36, nonché svincolare la Polizza Fidejussoria contratta ai sensi dell'art.103 D.Lgs. n. 50/2016.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-

2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D19G18000030001.

2. Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 794331139A.

3. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare.

4. Decreto del Dirigente del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile, arch. Giovanni Donadio, di cui al protocollo n. 83414 del 4 novembre 2022 con il quale il dott. Riccardo Zelioli, in qualità di Posizione Organizzativa del Servizio Progettazione Verde, Rigenerazione urbana, Piccole cose, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento.

5. Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di RUP n. 87773 del 29 ottobre 2024.

6. Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 14, comma 12: per assenze fino a 30 giorni il dirigente sarà sostituito dal dirigente di area, se costituita, ovvero individuerà, con il parere favorevole del Direttore Generale e del dirigente di area in relazione alle esigenze di servizio, un dipendente titolare di posizione organizzativa o un dipendente di categoria D, comunque inquadrato nel Settore da lui diretto, che lo sostituirà per il periodo di assenza come quantificato.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

2. D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

3. D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.

4. Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad oggetto "Codice dei contratti pubblici".

5. Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, per i lavori di realizzazione di San Felice – opere a verde, affidati alla Ditta Cav. Emilio Giovetti s.r.l. di Modena (Codice fiscale e Partita IVA 02180170363) lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale con il Certificato di Regolare Esecuzione, figuranti quali allegati A e B al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare la spesa di Euro 634,36 (IVA 22% inclusa) quale importo residuo da corrispondere alla

Ditta Cav. Emilio Giovetti s.r.l. di Modena (Codice fiscale e Partita IVA 02180170363), esecutrice dei lavori.

3. Approvare il quadro economico finale dei lavori, figurante quale allegato C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa di Euro 210.013,53 (IVA 22% inclusa) che è contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 1642 dell'11 Ottobre 2019.

4. Dare atto che si sono verificate economie per Euro 82.086,46 (IVA inclusa), come indicato nel quadro economico, demandando alla ragioneria dell'Ente le relative registrazioni contabili.

5. Provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 2333900 emessa in data 12/10/2021 da Coface, per l'importo di Euro 10.388,00, prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

EFFETTI

1. I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

2. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	42762 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	2.02.01.09.014	35561	2024/1468	634,36
Missione e Programma			09 02			
CIG			794331139A			
CUP			D19G18000030001			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **Allegato A) Stato Finale - PG-101393-24.pdf.p7m** (impronta: 3376DA31B10A94B105CF5610ECE06BC1DAEFE2B0990C81C447CCCD72288A5AF0)
- **Allegato B) Relazione Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione - PG-101393-24.pdf.p7m** (impronta: 5F1263D51E83DA946B22F6D0711729FB603F4B832310EAE743C362ACB5867200)
- **Allegato C) Quadro Economico Finale.pdf.p7m** (impronta: 5FE7FE054821A4D41C06D52A8657ACB98BB8C1532E0CAE4A08CA305921A10E3D)