



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
45/2025 del 14/01/2025

OGGETTO

PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona). Approvazione della Relazione sul conto finale, del Certificato di regolare esecuzione, del nuovo quadro economico, del cronoprogramma della spesa e svincolo della polizza fidejussoria. CUP: D11B21000730001

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento in oggetto è inserito nel POP 2023/2025-7.01, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22/02/2023.
2. Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 14 dicembre 2015: "Approvazione dell'atto di indirizzo volto alla formazione del piano delle piste ciclabili".
3. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Gennaio 2021 ha previsto l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. - Il Comune di Cremona ha partecipato al bando previsto dal DPCM del 21 gennaio 2021 ed ha presentato la propria proposta entro i termini previsti.
4. Delibera della Giunta Comunale n. 249 del 15 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Revoca della deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 2 settembre 2020, immediatamente eseguibile. Approvazione, in linea tecnica, del Progetto definitivo per la "Realizzazione di due piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto e nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via Crocile e tratto di collegamento tra via Boschetto e il Quartiere Fieristico (Pista n. 6 Biciplan)".
5. Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 04 aprile 2022 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e il Comune di Cremona risulta beneficiario del contributo. Il bando è finanziato con il PNRR.
6. I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
7. Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022 avente ad oggetto: "PNRR M5C2-INV. 2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana. Accertamento quota parte Contributo Statale (NextGenerationEU). Ciclabile Boschetto D11B21000730001 – Cavalcavia Cimitero D15F21000370001 – Palazzo ex Duemiglia D15F21000450001 – Scuola primaria Boschetto D15F21000460001 - Centro Civico Boschetto D17H21001130001".
8. Determinazione Dirigenziale n. 1980 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto: "PNRR M5C2-INV.2.1 NEX GENERATION EU – Progetti di Rigenerazione Urbana. Rideterminazione e modifica dell'accertamento, relativo all'anno 2022, del Contributo Statale, approvato con determinazione dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022. CUP: D11B21000730001 – D15F21000370001 –

D15F21000450001 – D15F21000460001 – D17H21001130001”.

9. Determinazione Dirigenziale n. 2496 del 23 dicembre 2022 avente ad oggetto: “PNRR - NextGenerationEU M5C2I2.1 - DNSH Regime 2. Realizzazione di 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra via Nazario Sauro e via Crocile e tratto di collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista n° 6 del Biciplan del Comune di Cremona). Affidamento diretto all'ing. Guido Diego Favalli delle prestazioni relative alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, CSP e CSE. (CUP: D11B21000730001 – CIG: 936971556B)”.

10. Con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 19 aprile 2023 è stato approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto, ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica utilità delle opere ai sensi dell'art.12 D.P.R. 327/01.

11. Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 2 agosto 2023 avente ad oggetto “PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona)”, è stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo, il progetto esecutivo, nonché il quadro economico ed il cronoprogramma di spesa dell'intervento (CUP: D11B21000730001)”.

12. Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 14 agosto 2023 avente ad oggetto: “Integrazione della Determina Dirigenziale n. 1368/2023 del 09/08/2023 - PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona). Indizione di gara, approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma CUP: D11B21000730001 / CIG: A001E056AE)”.

13. Determinazione Dirigenziale n. 1647 del 28 settembre 2023 avente ad oggetto: “PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2-Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra via N. Sauro e via Crocile e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona)–Aggiudicazione dei Lavori, a seguito di procedura negoziata a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta ANTONUTTI S.r.l.-Lonato del Garda (BS), approvazione del nuovo Quadro Economico e cronoprogramma- CUP: D11B21000730001–CIG: A001E056AE”.

14. Polizza fidejussoria n. 6001412986 emessa in data 26 ottobre 2023 da HDI Assicurazioni S.p.A. dell'importo di € 20.714,54, ricevuta con Ns pg 90144 del 14 novembre 2023.

15. Contratto n. 41571 di Repertorio, stipulato con la ditta aggiudicataria in data 5 dicembre 2023.

16. Verbale di consegna dei lavori in data 20 dicembre 2023.

17. Verbale di sospensione dei lavori ricevuto con Prot. Gen. n. 35179 del 24 aprile 2024.

18. Verbale di sospensione dei lavori ricevuto con Prot. Gen. n. 41671 del 17 maggio 2024.

19. Determinazione Dirigenziale n. 1131 del 26 giugno 2024 avente ad oggetto: "PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona) aggiudicati alla Ditta ANTONUTTI s.r.l. di Lonato del Garda (BS). Concessione di proroga n. 1 del termine di ultimazione dei lavori (CUP: D11B21000730001)".

20. Determinazione Dirigenziale n. 1370 del 9 agosto 2024 avente ad oggetto: “PNRR

pag. 2/7

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ing. Graziano Omini**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona) aggiudicati alla Ditta ANTONUTTI s.r.l. di Lonato del Garda (BS). Concessione di proroga n. 2 del termine di ultimazione dei lavori (CUP:D11B21000730001)”.

21. Richiesta di proroga n. 3 del termine per l'esecuzione dei lavori ricevuta, Protocollo Generale n. 64235 del 06/08/2024, non accolta, Prot. Gen. n. 64854 del 8 agosto 2024.

22. Attestazione della Cassa Edile/Edilcassa, con esito positivo, della verifica di congruità della manodopera documento CNCEC5015161720 in data 11 settembre 2024 ricevuta con Prot. Gen. n. 73330 del 11 settembre 2024.

23. Certificato di ultimazione dei lavori, Prot. Gen. n. 79067 del 1 ottobre 2024, secondo cui i lavori sono stati ultimati in data 19 settembre 2024.

24. Stato finale dei lavori, libretto delle misure e registro di contabilità, ricevuti con Prot. Gen. n. 83893 del 15 ottobre 2024.

25. Esplicazione delle riserve da parte dell'impresa Antonutti, ricevuta con Prot. Gen. n. 87291 del 28 ottobre 2024.

26. Risposta del direttore dei lavori alle riserve e maggiori pretese economiche da parte dell'impresa, ricevuta con prot. Gen. n. 92481 del 12 novembre 2024.

27. Lettera del direttore dei lavori riservata al RUP, con parere sulla rimodulazione del ritardo, ricevuta con Prot. Gen. n. 100445 del 9 dicembre 2024.

28. Relazione del RUP, ricevuta dal dirigente del Settore Mobilità sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile con Prot. Gen. n. 101291 del 10 dicembre 2024.

29. Determinazione Dirigenziale n. 2480 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto: “PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona). Presa d'atto della rimodulazione del ritardo sul termine ultimo di esecuzione dei lavori. CUP: D11B21000730001”.

30. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ricevuti con Prot. Gen. n. 105464 del 23 dicembre 2024.

MOTIVAZIONE

1. I lavori di realizzazione di due piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via Nazario Sauro e Via Crocile, e tratto di collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico, sono stati ultimati in data 19 settembre 2024.

2. I lavori hanno interessato il tratto stradale di Via Boschetto compreso tra Via Nazario Sauro e Via Crocile, dove sono state realizzate due piste ciclabili e pedonali monodirezionali, con percorrenza concorde al senso di circolazione veicolare; è stata installata e tracciata la relativa segnaletica; è stato realizzato un nuovo attraversamento ciclo pedonale con rialzo della sede stradale lungo Via Boschetto nei pressi del civico 64.

3. I lavori hanno inoltre interessato il tratto stradale di Via Nazario Sauro compreso tra Via Boschetto e Piazza Zelioli Lanzini, dove è stata realizzata una pista ciclabile bidirezionale; è stata installata e tracciata la relativa segnaletica ed è stato eseguito l'impianto di illuminazione dedicata.

4. L'importo da riconoscere alla ditta aggiudicataria, Antonutti S.r.l. con sede in Via Mantova, 65 – 25017 – Lonato del Garda (BS), costituisce la rata di saldo indicata nella relazione sul conto finale

e nel certificato di regolare esecuzione, pari ad Euro e 12.658,83 IVA al 10% compresa, di cui Euro 11.508,03 per lavori ed Euro 1.150,80 per IVA al 10%, così suddivisa:

- ritenuta infortuni, pari a Euro e 4.521,03 IVA al 10% compresa, di cui Euro 4.110,03 per lavori e Euro 411,00 per IVA al 10%;
- importo spettante all'impresa per rimodulazione del ritardo, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2480 del 19 dicembre 2024, pari ad Euro 8.137,80 IVA al 10% compresa, di cui Euro 7.398,00 per lavori ed Euro 739,80 per IVA al 10%.

5. Risulta necessario quindi rideterminare il nuovo quadro economico ed il nuovo cronoprogramma.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D11B21000730001.

2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: A001E056AE.

3. Con Decreto Dirigenziale n. 19572 del 1 marzo 2024 il Direttore del Settore Mobilità sostenibile, Verde Pubblico e Protezione civile ha nominato l'Ing. Omini Graziano, Funzionario tecnico del Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione, TPL quale Responsabile Unico del Progetto per i lavori suddetti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

4. In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare.

5. Con dichiarazione n. 256 del 2 gennaio 2025, ing. Graziano Omini, Funzionario Tecnico del Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile, dichiara l'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Progetto.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente

eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

2. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

3. D.L. 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").

4. Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE 1. Approvare la spesa complessiva di Euro 12.658,83 IVA al 10% compresa, di cui Euro 11.508,03

pag. 5/7

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ing. Graziano Omini**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

per lavori e Euro 1.150,80 per IVA al 10%, quale somma da erogare all'impresa ANTONUTTI S.r.L. con sede in Via Mantova, 65 – 25017 – Lonato del Garda (BS), Partita Iva 01240770170, nell'ambito dei lavori di cui al BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE – DPCM 21/01/2021 “Finanziamento dell’Unione Europea – NextgenerationEU” M5C2-I2.1 – DNSH Regime 2, per la realizzazione di due piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via Nazario Sauro e Via Crocile, e tratto di collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista n.6 del Biciplan del Comune di Cremona) – CUP-D11B21000730001 dando atto che la stessa trova copertura nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1647 del 28 settembre 2023.

2. Approvare la seguente documentazione:

- Relazione sul Conto finale,
 - Certificato di regolare esecuzione,
- figuranti quali allegati A) e B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

3. Approvare il nuovo quadro economico ed il cronoprogramma della spesa dell'intervento, per un totale di Euro 1.316.437,00, dando atto che trova copertura nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 2 agosto 2023, e figuranti quali allegati C) e D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

4. Dare atto che l'entrata pari ad Euro 1.200.000,00 è stata accertata con determinazione dirigenziale n° 1331 del 19 agosto 2022, n° 1980 del 21 Novembre 2022 e n° 1314 del 2 agosto 2023 al cap. 12715 Acc.2022/628-2023/87-2024/33-2024/131-2024/289.

5. Dare atto che si sono verificate Economie pari ad Euro 13.563,00 come da quadro economico, di cui Euro 4.458,44 sull'Imp. n. 2024/1603 ed Euro 9.104,56 come da Reversali n. 11822 e n. 11823 del 10.12.2024 a rimborso nota di credito n. PE 000002 del 19 Novembre 2024.

6. Svincolare la polizza fidejussoria n. 6001412986 emessa in data 26 ottobre 2023 da HDI Assicurazioni S.p.A. dell'importo di euro 20.714,54.

EFFETTI

1. I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.
2. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	37537 PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D11B21000730001	2.02.01.09.012	44135	2024/1603	12.658,83
Missione e Programma			10 05			
CIG			A001E056AE			

CUP	D11B21000730001
Anno di Esigibilità	2025
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **Allegato A) Relazione sul conto finale.pdf.p7m** (impronta: 8DA89C730ADCF04AC502CAEE5CB6F7D1E41F88F69E77659DA748F9F48FCD09C8)
- **Allegato B) Certificato di regolare esecuzione.pdf.p7m** (impronta: A029896A3A48AEF2E846F7983133CAECAB95896F1C675D1055B4CAC3C312770B)
- **Allegato C) Quadro economico.pdf.p7m** (impronta: F07FF9DE65680CB1AE21AE90C4081DE49734995B2517D1E133BCC232EDE28BDB)
- **Allegato D) Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta: C793EB7538454143E959F6C1C8DC7B8B48666D9B43768A3EFCFBE31B4D7AE393)