

OGGETTO

Bando pubblico di Regione Lombardia "Sviluppo Distretti del Commercio 2022-2024 - relativo al progetto del Comune di Cremona "#Cremonaincentro- ID 3891127". Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento. CUP: D12F23000920006 - CIG: B19531B8C7.

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 31 agosto 2022: "Approvazione del progetto "#Cremonaincentro" per la partecipazione al bando di Regione Lombardia, «Sviluppo Dei Distretti Del Commercio 2022-2024» per il Distretto Urbano del Commercio "Un Salotto per Cremona".
2. Vista la D.d.u.o. n. 17508 del 30 novembre 2022 di Regione Lombardia di approvazione della graduatoria delle domande presentate sul bando "Sviluppo dei distretti del Commercio 2022-2024" e concessione dei contributi agli enti locali.
3. Determinazione Dirigenziale n. 2480 del 22 dicembre 2022: "Accertamento di parte del contributo in ordine al Bando pubblico di Regione Lombardia "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024" (Decreto n. 17508 del 30.11.2022), al progetto del Comune di Cremona "#Cremonaincentro".
4. Determinazione Dirigenziale n. 2536 del 29 dicembre 2022: "Accertamento di ulteriore parte del contributo in ordine al Bando pubblico di Regione Lombardia "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024" (Decreto n. 17508 del 30.11.2022), al progetto del Comune di Cremona "#Cremonaincentro".
5. Determinazione Dirigenziale n. 1833 del 17 ottobre 2023: "Bando pubblico di Regione Lombardia "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024" (Decreto n. 17508 del 30.11.2022), relativo al progetto del Comune di Cremona "#Cremonaincentro". Affidamento, tramite procedura Sintel, dei lavori di pulizia dei manufatti storici presenti all'interno dei Giardini Papa Giovanni Paolo II allo Studio di Restauro Beni Culturali s.a.s. di Crema, nonché approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma (CUP D12F23000690002)".
6. Determinazione Dirigenziale n. 2391 del 12 dicembre 2023: "Affidamento dei lavori relativi alla sistemazione di aiuole inerbite presso i Giardini pubblici Papa Giovanni Paolo II, in Piazza Roma, approvazione della spesa, del Quadro Economico e dello schema di contratto. CUP – D11E23000460004".
7. Determinazione Dirigenziale n. 2481 del 18 dicembre 2023 con oggetto: "Bando pubblico di Regione Lombardia "Sviluppo Distretti del Commercio 2022-2024". Affidamento diretto a Metro Q Engineering S.r.l. del servizio di architettura ed ingegneria relativo alla redazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo e delle preliminari indagini statiche, dell'intervento di messa in sicurezza della Rocaille situata presso i Giardini Pubblici di P.zza Roma e approvazione quadro economico dell'intervento. (CUP: D12F23000920006-CIG: Z4A3D6DD21)".

8. Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 7 giugno 2024: "Affidamento, tramite procedura Sintel, dei lavori da eseguirsi presso i giardini Papa Giovanni Paolo II, alle ditte Falegnameria Gagliardi Giovanni s.r.l., Bonedil srl e Targotecnica s.r.l.. nonché approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma".

9. Determinazione Dirigenziale n. 1379 del 13 agosto 2024: "Bando pubblico di Regione Lombardia "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024", relativo al progetto del Comune di Cremona "#Cremonaincentro- ID 3891127". Affidamento, tramite procedura Sintel, dei lavori di riordino di aiuola in lato ovest da eseguirsi presso i Giardini Papa Giovanni Paolo II. Affidamento alla ditta Verzelletti Ales di Brandico (BS), nonché approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma (CUP D12F23000920006). Codice AFF40".

10. Per dette opere principali la Cauzione prevista dall'art. 106 del D.Lgs n° 36/2023 non è stata chiesta, ai sensi dell'art. 53 co.4 del D.lgs 36/2023

MOTIVAZIONE

1. In data 12 agosto 2024 veniva attestata dal Responsabile Unico di Progetto, dott. Riccardo Zelioli, l'avvenuta ultimazione dei lavori della Ditta Falegnameria Gagliardi Giovanni srl.

2. A seguito dell'ultimazione dei lavori sono stati redatti e sottoscritti lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dal Responsabile Unico di Progetto, dott. Riccardo Zelioli.

3. Con il Certificato di Regolare Esecuzione è stato dichiarato che i lavori affidati alla Ditta Falegnameria Gagliardi Giovanni srl, Via del Sale 40/A, 26100 Cremona (CR), P.Iva 01689800199, sono stati regolarmente eseguiti; con lo Stato Finale si attesta che nulla è dovuto a credito dell'impresa.

4. Si sono prodotte economie sul Quadro economico per euro 8.331,36.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D12F23000920006.

2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: B19531B8C7.

3. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la ditta FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI SRL è stato verificato ed è risultato regolare.

4. Decreto del Dirigente del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile, arch. Giovanni Donadio, di cui al protocollo n. 90741 del 15 novembre 2023 con il quale il dott. Riccardo Zelioli, in qualità di funzionario di Elevata Qualificazione del Servizio Progettazione Verde, Rigenerazione urbana, Piccole cose, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento.

5. Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di RUP Prot. Gen. n. 8783 del 28 gennaio 2025.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

2. D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").

3. D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad oggetto "Codice dei contratti pubblici".

4. Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

DETERMINA

DECISIONE

1. Per i lavori di messa in sicurezza e manutenzione degli arredi fissi, affidati alla Ditta Falegnameria Gagliardi Giovanni srl relativi al Bando pubblico di Regione Lombardia "Sviluppo Distretti del Commercio 2022-2024 - relativo al progetto del Comune di Cremona "#Cremonaincentro- ID 3891127", si chiede di approvare lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, figuranti quali allegati A) – B) e C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare il quadro economico finale dell'intervento, figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 66.057,71 (IVA inclusa) che include tutte le spese rendicontate in Regione relativamente al contributo DUC.

3. Dare atto che la spesa per euro 38.638,80 è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2481 del 18 dicembre 2023, per euro 22.521,20 è contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 1833 del 17 ottobre 2023 e per euro 13.229,07 è contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 2391 del 12 dicembre 2023.

4. Dare atto che si sono verificate delle economie per un totale di euro 8.331,36 come da quadro economico, per le quali sono già state effettuate le relative registrazioni contabili da parte della Ragioneria in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

EFFETTI

1. Il presente provvedimento non comporta approvazione di spesa.

2. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive agli artt. 94-95-96-97 e 98 del D. Lgs. 36/2023.

3. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

ALLEGATI

- **Allegato A) Stato Finale.pdf** (impronta:
81FBDB62131EE7E6463A633BE579B31C07C21CEFC82C37865E74E28346D049BA)

- **Allegato B) Relazione sul Conto Finale.pdf.p7m** (impronta:
D801023061E820FF9DEB95565F41FCAE72FCCFE4C0D25660F5FBE02A47D0FF58)
- **Allegato C) Certificato di Regolare Esecuzione.pdf.p7m** (impronta:
604381B09441D68A4CEF4F7CD6E968A22D071EF61E1A9CBE7801189CF475CAAE)
- **Allegato D) Quadro Economico Finale.pdf.p7m** (impronta:
25E8C754CB3E0CFD186F54D52B4654F64061887C360E1F3A8DC4342D95ACBAFA)