



Comune di Cremona Provincia di Cremona

- LAVORI:** PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VIRGILIO" DI CREMONA. CUP: D18E18000090006 - _Finanziato dall_Unione europea_ NextGeneration EU M4C1 - I 3.3 DNSH Regime 2
- COMMITTENTE:** Comune di Cremona
- R.U.P.:** Arch. Giovanni Donadio
- IMPRESA:** Edilco S.r.l., Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano (MI)

MODIFICA / VARIANTE CONTRATTUALE N. 1

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1

Premesso

- che in data 21/07/2023 è stato stipulato il contratto rep. n. 41555, dell'importo di € 3'070'598,75 oltre IVA con il quale l'Impresa Edilco S.r.l., con sede in Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano (MI) ha assunto i lavori di cui trattasi;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modifiche al progetto appaltato, di cui ai relativi elaborati della modifica / variante contrattuale.
- che per la loro esecuzione si è ravvisata la necessità di redigere una modifica / variante contrattuale;
- che i lavori di modifica / variante contrattuale saranno valutati con i prezzi già compresi nel contratto d'appalto e con nuovi prezzi concordati tra le parti, da assoggettare agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed al Contratto d'appalto;

Tutto ciò premesso, tra il sottoscritto Ing. Alessandro Gasparini, Direttore dei Lavori, e il Sig. Massimiliano Edossi, Legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice EDILCO SRL, vengono concordati, ai sensi di legge, i seguenti n. 8 nuovi prezzi, da assoggettare al ribasso contrattuale del 12,24% e agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed al Contratto d'appalto, da contabilizzare a corpo:

Elenco nuovi prezzi

- **NP01 - Sistema antiribaltamento €/mq 73,53 (euro settantatre/53)**

- NP02 (art. 1C.01.050.0030.c del Prezzario Regionale OO.PP. Lombardia 2022 ed.Luglio) - Demolizione di solaio in laterizio €/mq 33,47 (euro trentatre/47)
- NP03 (1C.02.100.0040.b del Prezzario Regionale OO.PP. Lombardia 2022 ed.Luglio) - Scavo a sezione obbligata €/mc 30,42 (euro trenta/42)
- NP04 (1C.02.350.0010.a del Prezzario Regionale OO.PP. Lombardia 2022 ed.Luglio) - Reinterro di scavi con mezzi meccanici €/mc 2,94 (euro due/94)
- NP05 (1C.02.350.0010.d del Prezzario Regionale OO.PP. Lombardia 2022 ed.Luglio) - Reinterro di scavi con mista naturale €/mc 15,10 (euro quindici/10)
- NP06 (1C.04.400.0010.b del Prezzario Regionale OO.PP. Lombardia 2022 ed.Luglio) - Casseforme in legno lamellare €/mq 21,87 (euro ventuno/87)
- NP07 (1C.18.020.0010.a del Prezzario Regionale OO.PP. Lombardia 2022 ed.Luglio) - Pavimento in granulato sferoidale portico €/mq 40,87 (euro quaranta/87)
- NP08 (1C.17.660.0010.c del Prezzario Regionale OO.PP. Lombardia 2022 ed.Luglio) - Pavimento in lastre di marmo profili portico €/mq 100,17 (euro cento/17)

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto il Sig. Massimiliano Edossi, Legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice EDILCO SRL

DICHIARA E SI OBBLIGA

di accettare i suindicati n. 8 nuovi prezzi, concordati ai sensi di legge con il Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Gasparini, da contabilizzare a corpo, agli stessi patti e condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del Contratto d'appalto;

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Cremona (Cr), li 04/03/2025

Il Direttore dei Lavori 

L'impresa


 (Ing. Alessandro Gasparini)

 (Edilco S.r.l.)

Il R.U.P.

 (Arch. Giovanni Donadio)