



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
620/2025 del 07/04/2025

OGGETTO

PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Affidamento alla Società Edison NEXT, per rimozione apparecchi e messa in sicurezza linea Bassa Tensione Illuminazione Pubblica (AFF40). Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D17H21000440005 – CIG: B63D33DB2E.

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento era inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2022-2024 - annualità 2023 al punto 7.08.
2. Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026.
3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
4. Delibera di Giunta n. 60 del 10 marzo 2021 l'Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona tra cui figurano anche gli interventi di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni.
5. Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
6. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 il Programma PINQuA è stato inserito nella Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" del PNRR, che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, fornendo un sostegno per:
I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (Edilizia Residenziale Pubblica);
II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati;
III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi;
IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano".
7. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del bando PINQuA "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", tra i quali figura il Comune di Cremona.
8. Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare “PINQuA” D.L. 395 del 16/09/2020 – Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento”.

9. Determinazione Dirigenziale n. 453 del 4 maggio 2017 avente ad oggetto: “Servizio per la gestione della pubblica illuminazione - Adesione convenzione Consip S.p.A. per il "Servizio Luce 3 - lotto 1" - Affidamento alla Società Citelum spa ed approvazione della spesa”.

10. Come da Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di complessivi Euro 15.000.000,00, relativo a diversi interventi e alla Proposta ID 128 nell'ambito del PNRR – M5C2-I2.3 intervento 82 Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni per un importo di € 1.645.793,71.

11. Determinazione Dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022 avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l’attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) ID proposta 128 - Finanziamento dell'Unione Europea NextgenerationEU – M5C2-I2.3 - Presa d'atto e approvazione della documentazione di gara predisposta da Invitalia - CUP D13H20000010004, D17H21000400005, D18I21000100005, D15F21000100005, D15F21000110005, D18I21000090005, D17H21000470005, D11B21000150005, D17H21000450005, D17H21000440005”.

12. Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022 avente ad oggetto: “PNRR M5C2-INV. 2.3 - Bando Mit Qualità dell’Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. ViaVecchiaD18I21000090005-ViaValdipadoD18I21000100005-ImpiantiSportiviD17H21000400005-FornoPiccoloD15F21000100005-FornoGrandeD15F21000110005-LungoPoEuropaD13D21000080005-ParcoSartoriD17H21000410005-ParcoTognazziD17H21000420005-ViaMonvisoD17H21000470005-LargoMoreniD17H21000440005-ViaCiria/TrebbiaD11B21000150005-LMarinaItaliaD17H21000450005-MartiriDellaLibertàD13H20000010004”.

13. Con Decreto n. 33569 del 6 maggio 2022 il ruolo di Responsabile Unico del procedimento è stato affidato all’arch. Giulio Toriello, responsabile del Servizio Viabilità, Suolo, Protezione Civile, Illuminazione Pubblica.

14. Determinazione Dirigenziale n. 1700 del 13 ottobre 2022: “Presenza d'atto della variazione della denominazione della Ditta Citelum Italia s.r.l. in Edison Next Government s.r.l.”.

15. Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022 avente ad oggetto: “PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU–Bando MIT Qualità dell’Abitare– Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022. CUP: D13D21000080005–D17H21000410005–D13H20000010004–D17H21000440005–D17H21000450005–D18I21000090005–D15F21000110005–D17H21000420005–D15F21000100005–D17H21000400005–D17H21000470005–D18I21000100005–D11B21000150005”.

16. In seguito all'emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre assegnato un incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA che per l’intervento in oggetto è pari a Euro 271.865,71.

17. L'Amministrazione cofinanzia l'intervento in oggetto con un importo di Euro 14.599,45.

18. Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 30 novembre 2023 avente ad oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione progetto esecutivo e relativa validazione, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento, nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D17H21000440005 - CIG A02FC333EE)".

19. L'importo per l'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso d'asta pari al 18%, corrisponde ad Euro 1.006.538,31 di cui Euro 953.413,14 per lavori, Euro 53.125,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 221.438,43 per IVA al 22% per un totale di € 1.227.976,74.

20. Il codice di qualificazione del comune di Cremona presente nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) è 0000158872.

21. Determinazione Dirigenziale n. 719 del 7 maggio 2024 avente ad oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione del nuovo quadro economico e del nuovo crono-programma, e approvazione della spesa a favore della ditta HW STYLE S.R.L. (Consoziata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (aggiudicataria) - CUP: D17H21000440005".

21. Determinazione Dirigenziale n. 2297 del 11 dicembre 2024 avente ad oggetto: "PNRR NextGenerationEU PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 82 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 – Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Affidamento diretto all'ing. Fabio Venturini del servizio di ing. e arch. relativo al collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico delle strutture e collaudo degli impianti elettrici e speciali, nonché approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D17H21000440005 – CIG. B46F9C1963) AFF40."

MOTIVAZIONE

1. Al fine di poter eseguire le opere di riqualificazione, previste nell'ambito del finanziamento sopra citato, è necessario procedere alla rimozione di apparecchi e messa in sicurezza linea in Bassa Tensione di una porzione di illuminazione pubblica IP che interessa Largo Moreni – CREMONA.

2. Per l'affidamento è stato chiesto in data 30 maggio 2024 un preventivo alla ditta EDISON NEXT Government srl, con sede legale a Milano (MI) in Via Fulvio Testi, n. 121 in qualità di gestore unico del Servizio di Pubblica Illuminazione come da Determinazione Dirigenziale n. 1700 del 13 ottobre 2022.

3. La prestazione riguarda la messa in sicurezza e la rimozione di numero 19 (diciannove) corpi illuminanti posti sulle torri faro e degli attraversamenti pedonali di Largo Moreni (ID 20123-20124; 10235; 10574-10586) compresa la fornitura e posa di 9 (nove) muffole per il collegamento dei nuovi pali.

4. Per il servizio in oggetto la ditta EdisonNext con protocollo n. 20490 del 5 marzo 2025 ha inviato il preventivo prot. MDD/MP/ma 196-25 CCR di euro 2.009,74, oltre ad IVA 22% di euro 442,13 per un totale di euro 2.451,83 IVA inclusa.

5. Per il tipo di prestazione l'offerta è ritenuta congrua. Tale intervento è coerente con gli obiettivi e le finalità della scheda di progetto finanziata dal PNRR.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure

Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Con Decreto n. 98460 del 2 dicembre 2024 il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è stato affidato al dott. Riccardo Zelioli, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione, TPL.

2. Dichiarazione relativa all'insussistenza di cause ostative a ricoprire il ruolo di RUP, prot. n. 25949 del 21 marzo 2025.

3. Il CUP è il seguente: D17H21000440005.

4. Il CIG Accordo Quadro è 9181329061.

5. Il CIG dell'affidamento è B63D33DB2E.

6. In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni

con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario".

2. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

3. Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

4. D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

5. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

6. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

7. Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

8. Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

9. Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici.

10. Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR. - Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

pag. 5/8

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Pietro Anglois**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

DECISIONE

1. Approvare la spesa a favore della ditta EDISON NEXT Government srl, Partita IVA 12860530158, con sede legale a Milano (MI) in Via Fulvio Testi, n.121 in qualità di gestore unico del Servizio di Pubblica Illuminazione, per il servizio di rimozione degli apparecchi e messa in sicurezza della linea di Illuminazione Pubblica in BT relativa alla porzione interessata dai lavori, per una somma di euro 2.009,74 oltre IVA al 22%, di euro 442,14, per un importo complessivo di euro 2.451,88, come da allegato agli atti.
2. Approvare il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento, figurante quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 1.651.793,71, dando atto che il finanziamento è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 2297 del 11 dicembre 2024.
3. Approvare altresì il cronoprogramma della spesa, allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che, per la copertura della spesa vincolata, gli accertamenti relativi al Contributo Ministeriale di Euro 1.631.194,26 assunti al PEG 12696 con le Determinazioni Dirigenziali n. 1313 del 17 agosto 2022, n. 2049 del 25 novembre 2022 e n. 2246 del 30 novembre 2023, sono ripartiti nel seguente modo:
 - anno 2022 Euro 135.932,86 (acc. 2022/623)
 - anno 2023 Euro 15.297,23 (acc. 2023/82)
 - anno 2024 Euro 89.221,94 (acc. 2024/29)
 - anno 2024 Euro 200.000,00 (acc. 2024/285)
 - anno 2025 Euro 200.000,00 (acc. 2025/50)
 - anno 2025 Euro 990.742,23 (acc. 2025/367).
5. Dare atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

1. Per i lavori in oggetto, il contratto sarà formalizzato con scambio di corrispondenza attraverso l'emissione di buono d'ordine firmato digitalmente a cui farà seguito lettera di accettazione da parte della ditta affidataria.
2. In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2010, con la sottoscrizione del contratto la ditta si impegnerà ad assolvere, per sé e per eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. La ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.
4. I lavori saranno eseguiti a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni previste.
5. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.
6. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui al D. Lgs 36/2023.
7. Gli uffici provvederanno a pubblicare nel sito web istituzionale del Comune di Cremona le informazioni di cui all'art. 1, co. 32° della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

8. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 04/10/2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

9. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

10. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola.

11. A seguito di affidamento verranno rimossi i corpi illuminanti della linea in Bassa Tensione dell'Illuminazione Pubblica, verrà messa in sicurezza la linea di illuminazione pubblica nel tratto interessato dal cantiere di Largo Moreni e successivo riallaccio dei nuovi punti luce.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012		2025/160/2	2.451,88
Missione e Programma			10 05			
CIG						
CUP			D17H21000440005			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CONVENZIONI CONSIP	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	52138	2025/160	2.451,88
Missione e Programma			10 05			
CIG			B63D33DB2E			
CUP			D17H21000440005			

Anno di Esigibilità	2025
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012		2025/1614	13.236,06
Missione e Programma			10 05			
CIG						
CUP			D17H21000440005			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **Allegato A) Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta:
5E9F555DA195A8D732DC2027F2638A51E783A15A992A9F88EA937496A31DB68F)
- **Allegato B) Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:
128B4A212F56E5AC758EC3455DE1210A59B1D484D161F129F94E681739834362)