



**Cremona**  
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**Determinazione dirigenziale**  
**692/2025 del 16/04/2025**

**OGGETTO**

**PNRR NextGenerationEU PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 83 M5 C2 I2.3 DNSH Regime 2. Realizzazione nuova rotatoria all'intersezione tra via Ciria e via Trebbia e nuovo tratto di pista ciclabile su via Trebbia. Approvazione dello Stato Finale, della Relazione sul Conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché svincolo polizza fidejussoria e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D11B21000150005 – CIG: A0315BB59B)**

**Settore**

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

**Servizio**

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

**IL DIRETTORE**

**PREMESSE**

L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 7.06.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.

Delibera di Giunta n° 60 del 10 marzo 2021: "Bando MIT- PINQuA. Approvazione, in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona. Approvazione del quadro economico e autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare istanza. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 – D17H21000420005."

Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.

Delibera di Giunta Comunale n° 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 - Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 – D17H21000420005."

Con Decreto Ministeriale n° 804 del 20 gennaio 2022 il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di Euro 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 128 nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3.1 – DNSH Regime 2.

Determinazione dirigenziale n° 1313 del 17 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.3 - Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. Via Vecchia D18I21000090005 – Via Valdipado D18I21000100005 – Impianti Sportivi D17H21000400005 – Forno Piccolo D15F21000100005 – Forno Grande D15F21000110005 – Lungo Po Europa D13D21000080005 – Parco Sartori D17H21000410005 – Parco Tognazzi D17H21000420005 – Via Monviso D17H21000470005 – Largo Moreni D17H21000440005 – ViaCiria/Trebbia D11B21000150005 – L

Marinai Italia D17H21000450005 – Martiri Della Libertà D13H20000010004.”.

Determinazione dirigenziale n° 2049 del 25 novembre 2022: “PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU Bando MIT Qualità dell’Abitare Rideterminazione e modifica dell’accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022. CUP: D13D21000080005 – D17H21000410005 – D13H20000010004 – D17H21000440005 – D17H21000450005 – D18I21000090005 – D15F21000110005 – D17H21000420005 – D15F21000100005 – D17H21000400005 – D17H21000470005 – D18I21000100005 – D11B21000150005.”.

Determinazione dirigenziale n° 2322 del 6 dicembre 2023: “PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all’intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia, e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia. Approvazione del progetto esecutivo, del Verbale di validazione, del Quadro economico e del cronoprogramma di spesa dell’intervento, nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D11B21000150005 - CIG A0315BB59B).”.

Determinazione dirigenziale n° 360 del 7 marzo 2024: “PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 83 – Realizzazione di nuova rotatoria all’intersezione tra Via Ciria e Via Trebbia e di nuovo tratto di pista ciclabile su Via Trebbia. Approvazione del nuovo quadro economico e del nuovo cronoprogramma, e approvazione della spesa a favore della ditta HW STYLE s.r.l. (consorzata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL (operatore economico aggiudicatario) - CUP: D11B21000150005.”.

Determinazione dirigenziale n° 2275 del 10 dicembre 2024: “PNRR NextGenerationEU PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 83 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2. Realizzazione nuova rotatoria all’intersezione tra via Ciria e via Trebbia e nuovo tratto di pista ciclabile su via Trebbia. Approvazione spesa da corrispondere all’arch. Roberto Guerreschi per stesura progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, PSC e CSE a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D11B21000150005 – CIG. 9409322227).”.

## MOTIVAZIONE

Lo Stato Finale è stato redatto in data 18 dicembre 2024 dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data 20 dicembre 2024 dallo stesso Direttore dei Lavori e in data 31 gennaio 2025 dall’Impresa e trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata al Protocollo Generale n° 104911 del 20 dicembre 2024.

La Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori è stata redatta in data 7 aprile 2025 e sottoscritta dallo stesso nella medesima data e trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata al Protocollo Generale n° 30988 dell’8 aprile 2025, data in cui il Responsabile del Procedimento la sottoscrive.

Con medesima trasmissione il Direttore dei Lavori ha inviato il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dallo stesso e dall’Impresa in data 7 aprile 2025 e dal Responsabile del Procedimento in data 8 aprile 2025 con esito positivo.

Dai suddetti documenti sottoscritti dalle parti, risulta un credito residuo a favore dell’Impresa HW Style S.r.l. di Milano di netti euro 1.334,00.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell’importo a favore della Ditta HW Style S.r.l. con sede in Milano – viale Sarca, 336 (P.Iva 01900880160), esecutrice dei lavori, corrispondente ad Euro 1.334,00 oltre Iva (22%) per un totale di Euro 1.627,48.

Si rende altresì necessario svincolare la polizza fideiussoria n° 2061794 emessa in data 2 febbraio 2024 da Revo Insurance S.p.A. a favore del Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl (operatore economico aggiudicatario) dell’importo di Euro 19.209,60 e trasmessa dall’Impresa tramite Posta Elettronica Certificata in data 6 febbraio 2024 prot. n° 11597 a garanzia di tutti gli obblighi contrattualmente

assunti.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Sono state acquisite positivamente le Regolarità Contributive dell'Impresa HW Style S.r.l. (consorziata esecutrice) e del Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl (operatore economico aggiudicatario).

Il CIG relativo all'affidamento è: A0315BB59B.

Il CUP relativo all'intervento è: D11B21000150005.

Con decreto dirigenziale n° 49909 del 13 giugno 2024 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il dott. Riccardo Zelioli.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene

a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.d.u.o 2003 – n° 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003."

D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Legge n° 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016.

Decreto Legge 31 maggio 2021 n° 77 convertito in Legge n° 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Decreto Legislativo n° 36 del 31 marzo 2023.

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si approvano, relativamente la realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione tra via Ciria e via Trebbia e di nuovo tratto di pista ciclabile su via Trebbia affidati alla ditta Hw Style S.r.l. (consorzata esecutrice) facente parte del Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl (operatore economico aggiudicatario), "Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", i seguenti documenti:

- Stato Finale dei Lavori
- Relazione sul Conto Finale
- Certificato di Regolare Esecuzione

rispettivamente allegati A) B) e C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Approva il credito residuo da riconosce alla Ditta esecutrice dei lavori HW Style S.r.l. con sede in Milano – viale Sarca, 336 (P.Iva 01900880160) pari ad Euro 1.334,00 oltre Iva (22%) per un totale di Euro 1.627,48.

Autorizza lo svincolo della polizza fidejussoria n° 2061794 emessa in data 2 febbraio 2024 da Revo Insurance S.p.A. a favore del Consorzio Stabile A.LP.I. Scarl (operatore economico aggiudicatario) dell'importo di Euro 19.209,60 prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Approva il quadro economico allegato D) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale di Euro 499.392,87 dando atto che il finanziamento è contenuto nella determinazione dirigenziale n° 2322 del 6 dicembre 2023.

Approva altresì il cronoprogramma della spesa allegato E) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Dà atto che la somma vincolata di Euro 487.193,24 è stata accertata con le determinazioni dirigenziali n° 1313 del 17 agosto 2022, n° 2049 del 25 novembre 2022 e n° 2322 del 6 dicembre 2023 sul PEG 12698 "PNRR M5C2 INV 2.3 – Bando MIT Qualità dell'Abitare – Interventi sulla viabilità (via Ciria/Trebbia) – CUP: D11B21000150005" nel seguente modo:

- anno 2022 per Euro 40.599,44 (Acc. 2022/624)
- anno 2023 per Euro 4.718,89 (Acc. 2023/83)
- anno 2024 per Euro 441.874,91 (Acc. 2024/30 - 2024/286)

Dà atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

## EFFETTI

Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica.

I competenti uffici provvederanno allo svincolo della polizza fidejussoria n° 2061794 emessa in data 2 febbraio 2024 da Revo Insurance S.p.A. a favore del Consorzio Stabile A.LP.I. Scarl (operatore economico aggiudicatario) dell'importo di Euro 19.209,60 e pervenuta tramite Posta Elettronica Certificata in data 6 febbraio 2024 prot. n° 11597.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive agli artt. 94-95-96-97 e 98 del D. Lgs. 36/2023.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	----------	-----------	---------

U / Diminuzione GARA PUBBLICA	2025	41555 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA CIRIA/TREBBIA) - CUP D11B21000150005 SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	2.02.01.09.012	52905	2024/1766/1	1.627,48
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>			A0315BB59B			
<b>CUP</b>			D11B21000150005			
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2025	41555 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA CIRIA/TREBBIA) - CUP D11B21000150005 SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	2.02.01.09.012	52905	2024/1766	1.627,48
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>			A0315BB59B			
<b>CUP</b>			D11B21000150005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2024			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

#### ALLEGATI

- **Allegato A) Stato Finale** (impronta:  
CB4F16EB462110AF8407EB3E00E56A855E187D9CCB111D68045FBAD7FDB6AF19)
- **Allegato B) Redazione conto finale** (impronta:  
53CEC9B57F80C5C1B7770AF0519D4EFBCD3621735F0D78A0604142A89AE9DDC7)
- **Allegato C) Certificato Regolare Esecuzione** (impronta:  
64006D7A9F47CA9577D8FDB6F1B848A298F74C310285D195CBE8E329A625D1FC)
- **Allegato D) Quadro Economico** (impronta:  
4D8AE42E6B93EE07FADB8763EA17488BF372757FD9BB944DB25EFEC58EDCFAAC)
- **Allegato E) Cronoprogramma Spesa** (impronta:  
85267900B8DDDCAEA4017E4434F37D035EEEE8DDCB0B974DF34AAA36D0896F0F)