



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
736/2025 del 28/04/2025

OGGETTO

PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – Inv. 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola Virgilio. Approvazione spese di pubblicazione variante contrattuale n° 1 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D18E1800090006 – CIG: B647DE92F8)

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2022-2024 - annualità 2022 al punto 2.06.

Con Decreto Regione Lombardia n° 5792 del 23 aprile 2018 è stato emanato l'avviso pubblico per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica-programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Il Comune di Cremona ha partecipato presentando il progetto di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio".

Con Decreto Regione Lombardia n° 4158 del 26 marzo 2021 è stato approvato l'elenco degli Enti beneficiari inserendo nella graduatoria anche il Comune di Cremona con l'intervento in oggetto, con l'erogazione di un contributo pari ad Euro 2.789.600,00.

Con Decreto di riparto del Ministero dell'Istruzione n° 192 del 23 giugno 2021 veniva indicato il termine del 30 giugno 2022 per l'affidamento dei lavori, prorogato al 31 dicembre 2022 dal Decreto n° 51 del 7 marzo 2022. Con lo stesso Decreto veniva stabilito che l'intervento in oggetto rientra tra quelli finanziati dal D.L. n° 77/2021 (PNRR).

Il citato Decreto di riparto n° 192 del 23 giugno 2021 ha stabilito anche che l'adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio" rientra tra gli interventi finanziati dal Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 (PNRR).

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2022, e con nota del MIMS- Unità di Missione per l'attuazione del PNRR protocollo n° 1206 del 22 settembre 2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n° 71787 del 23 settembre 2022), viene comunicato che l'intervento in oggetto è in parte finanziato con Contributo in Conto Capitale dello Stato (anno 2022).

Determinazione dirigenziale n° 491 del 7 aprile 2022: "Accertamento del Contributo Ministeriale relativo ai lavori di adeguamento sismico delle scuole secondarie di primo grado "Virgilio" e "A. Frank" nell'ambito delle risorse stanziare dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR). (CUP: D18E1800090006 scuola Virgilio - CUP: D18E1800080006 scuola A. Frank)."

Determinazione dirigenziale n° 1972 del 21 novembre 2022: "PNRR-M4-C1-INV. 3.3-DNSH REGIME 2-NEXT GENERATION EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento-CUP: D18E1800090006."

Determinazione dirigenziale n° 2149 del 5 dicembre 2022: "Rideterminazione dei seguenti

contributi statali: Acquisto autobus e infrastrutture di ricarica. PNRR M4C1-INV. 3.3 – Intervento adeguamento sismico scuola media Virgilio e Scuola Media Anna Frank. PNRR M2C4-INV. 2.2. CUP: D10J20000040008 – D18E18000090006 – D18E18000080006.”.

Determinazione dirigenziale n° 527 del 5 aprile 2023: “PNRR M4C113.3-DNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado “Virgilio”. Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale. CUP D18E18000090006.”.

Determinazione dirigenziale n° 923 del 1° giugno 2023: “PNRR M4C113.3–DNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado “Virgilio”. Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Edilco s.r.l. Edilizia Coordinata di Milano e approvazione del nuovo Quadro Economico. CUP: D18E18000090006 – CIG: 9570711092.”.

Determinazione dirigenziale n° 2317 del 12 dicembre 2024: “PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – Inv. 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola Virgilio. Approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D18E18000090006).”.

Determinazione dirigenziale n° 417 del 12 marzo 2025: “PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – Inv. 3.3 DNSH Regime 2 – Intervento di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di primo grado Virgilio. Approvazione della modifica/variante contrattuale n. 1 e della proroga n. 1. CUP D18E18000090006. CIG 9570711092.”.

Determinazione dirigenziale n° 673 del 15 aprile 2025: “PNRR-NextGenerationEU-M4 C1-Inv. 3.3- DNSH Regime 2-Intervento di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di primo grado Virgilio. Affidamento alla ditta Scalmana Impianti Elettrici Sas di Scalmana Massimo & C. per interventi elettrici di reinstallazione LIM nelle aule-Contratto Attuativo n.15-3° Accordo Quadro. Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D18E18000090006. CIG B66A9F938E.”.

MOTIVAZIONE

Con determinazione dirigenziale n° 417 del 12 marzo 2025 è stata approvata la modifica/variante contrattuale n° 1 degli interventi di cui all'oggetto e per questo tipo di atto è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI).

Si rende quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 700,00 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma di cui Euro 519,90 oltre Iva (22%) ed Euro 16,00 di bolli per un totale di Euro 650,28 come da preventivo di massima ed Euro 49,72 (Iva compresa) a disposizione per eventuale maggiore spesa richiesta (per la pubblicazione su GURI la spesa dipende da fattori non calcolabili con precisione a priori).

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del

procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CIG relativo alla pubblicazione è: B647DE92F8.

Il CUP relativo all'intervento è: D18E18000090006.

Con decreto dirigenziale n° 67456 del 21 ottobre 2020 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'arch. Giovanni Donadio.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

D.d.u.o 2003 – n° 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003.”.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (in particolare, art.3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”).

Legge n° 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016.

Decreto Legge 31 maggio 2021 n° 77 convertito in Legge n° 108 del 29 luglio 2021 “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

Decreto Legislativo n° 36 del 31 marzo 2023.

DETERMINA

DECISIONE

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si approva e impegna la somma di Euro 700,00 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (P.Iva 00880711007) con sede in via Salaria, 691 – Roma per la pubblicazione dell'approvazione della variante contrattuale n° 1 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) degli interventi di adeguamento sismico presso la scuola Virgilio, “Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU” di cui Euro 519,90 oltre Iva (22%) ed Euro 16,00 di bolli per un totale di Euro 650,28 come da preventivo di massima ed Euro 49,72 (Iva compresa) a disposizione per eventuale maggiore spesa richiesta (per la pubblicazione su GURI la spesa dipende da fattori non calcolabili con precisione a priori).

Approva il quadro economico allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale di Euro 4.890.968,56 dando atto che il finanziamento è contenuto nella determinazione dirigenziale n° 721 del 5 maggio 2023.

Approva altresì il cronoprogramma della spesa allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Dà atto che la somma vincolata di Euro 3.596.088,19 è stata accertata con le determinazioni dirigenziali n° 491 del 7 aprile 2022, n° 2149 del 5 dicembre 2022 e n° 527 del 5 aprile 2023 sul PEG 12743 “PNRR M4C1 – Inv. 3.3 – Interventi adeguamento sismico scuola media Virgilio - CUP: D18E18000090006” nel seguente modo:

- anno 2022 per Euro 888,16 (Acc. 2022/311)
- anno 2023 per Euro 886.586,77 (Acc. 2023/123)
- anno 2024 per Euro 1.255.544,98 (Acc. 2024/40 - 2024/295)

- anno 2025 per Euro 1.453.068,28 (Acc. 2025/6 – 2025/372 - 2025/397)

Dà atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

Dopo la pubblicazione del presente atto il Settore Centrale Unica Acquisti, Economato e Servizi Fiscali procederà con le pubblicazioni previste dalla normativa.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno	2025	37347 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003	5001	2025/1692	19,96
Missione e Programma			04 02			
CIG			B647DE92F8			
CUP			D18E18000090006			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2025	37347 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003	5001	2025/1682	680,04
Missione e Programma			04 02			
CIG			B647DE92F8			
CUP			D18E18000090006			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **Allegato A) Quadro Economico** (impronta: DB175AC07658EFD2ABEB040D5A71228B9C3D8FFBDE8B2EC23DE0541508CC3BF2)
- **Allegato B) Cronoprogramma Spesa** (impronta: 00C9811D1B5A7819B8E2CF4D96A04B3D378114796E5776C887CA8352C834E11E)