



ALLEGATO 2: IL "PALAZZO DI CITTÀ" - FORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE PER CREMONA E IL SUO DISTRETTO CULTURALE
 - FASE 1 (CUP D12C16000050004)

				PEG	IMPEGNO	ATTO
A - Lavori:						
				€ 116.750,00		
A.1	Impianti tecnologici meccanici - lavori € 116.068,16 - oneri della sicurezza € 681,84		€ 116.750,00	36151	19/445/7	
B – Somme a disposizione della stazione appaltante:						
				€ 328.593,20		
B.1	<i>Per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Iva compresa)</i>		€ 252.503,32			
	1)	Restauro Serramento 600 (compresa IVA 10%)	€ 42.660,63	36168	19/446/1	DD 157/19
	2)	Restauro pittorico (compresa IVA 10%)	€ 35.338,71	36151	19/445/3	DD 291/19
	3)	Realizzazione vano corsa (compresa IVA 4%)	€ 51.913,34	36168 42510 42510 42510 42510	19/446/18 19/386/3 19/387/3 19/388/3 19/390/3	DD 1578/19
	4)	Realizzazione impianti elettrici e speciali (compresa IVA 10%)	€ 94.093,02	36151	19/445/8	
	5)	Pulizie (compresa IVA 22%)	€ 3.660,00	36168	19/446/4	
	6)	Altri lavori	€ 24.837,62	36168	19/446/5	
B.3	<i>Per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)</i>		€ 8.141,10			
	1)	Allaccio Fognario (compresa IVA 10%)	€ 3.588,20	36161	18/2674	DD 1794/18
	2)	Allaccio idrico e posa contatori (compresa IVA 10%)	€ 4.552,90	36161 36168	18/2666 19/1158	DD 1782/18
B.4	<i>Per imprevisti (compresa IVA 22%)</i>		€ 1.220,00	36168	19/446/6	
B.7	<i>Per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>		€ 45.598,43			
	1)	Art. 24 (polizza progettista e verificatore)	€ 2.800,00	36168	19/446/7	
	2)	Art. 113 (incentivo progettazione)	€ 7.263,43	36168	19/446/8	
	3)	C.S.E.	€ 9.670,95	36168	19/446/13	DD 489/19
	4)	D.O. Strutture	€ 1.903,20	36168	19/446/16	DD 1338/19
	5)	D.L. IMP. ELETTRICI	€ 9.985,76	36151 36168	19/445/6 19/446/21	
	6)	D.L. IMP. MECCANICI	€ 10.008,88	36168	19/446/22 19/446/23	
	7)	D.O. IMP. MECCANICI	€ 3.402,57	36168	19/446/15	DD 1330/19
	8)	Archeologo	€ 563,64	36168	19/446/20	DD 1603/19
B.11	<i>Per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</i>		€ 802,80			
	1)	Collaudatore in corso d'opera	€ 802,80	36168	19/446/17	DD 1542/19
B.12	<i>Per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</i>		€ 11.675,00			
		Iva su A.1 – Lavori Imp. Meccanici 10,00% € 11.675,00			* IVA compresa	
B.13	<i>Ribassi d'asta (da restituire a Fondazione Cariplo)</i>		€ 8.652,55	36151	19/445/4	
Importo complessivo dell'intervento (A+B):				€ 445.343,20		

CRONOPROGRAMMA dell'intervento per Palazzo Magio Grasselli denominato Il "palazzo di città" - formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - stralcio

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Es. Succ.	Totale
€ 7.899,10	437.444,10			€ 445.343,20