

OGGETTO

Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società Padania Acque S.p.a dei lavori di adeguamento della condotta acqua per la risoluzione delle interferenze con il cantiere nei pressi immissione del Cavo Baraccona - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 - CIG B7F9BE57E3

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2024-2026, annualità 2024 al punto 7.01.
2. Il Comune di Cremona ha ottenuto un contributo statale per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Tra questi progetti è inserita la realizzazione di interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo.
3. Decreto Ministeriale del 19 maggio 2023 con il quale il finanziamento degli interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo è stato indicato come finanziabile nell'ambito del PNRR – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2. Determinazione
4. Dirigenziale n. 1905 del 25 ottobre 2023 avente ad oggetto "PNRR-M2C4I2.2-DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU-Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Accertamento del relativo contributo statale-CUP D15F22000930001".
5. Decreto Legge n. 19/2024 convertito in Legge n. 56 del 29 aprile 2024 con il quale le tipologie di intervento classificate come "Medie Opere", tra cui l'intervento in oggetto, sono state stralciate dal PNRR pur rimanendo risorse disponibili per il Comune di Cremona.
6. Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 7 giugno 2024 avente ad oggetto: "Sottopasso ferroviario di via Bergamo. Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti. Riaccertamento del Contributo Statale. (CUP: D15F22000930001)".
7. Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1638 del 25 settembre 2024 avente ad oggetto: "Lavori relativi ad INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA BERGAMO – Approvazione del progetto esecutivo, del quadro economico, del cronoprogramma, del verbale di validazione e parziale rettifica della precedente Determinazione Dirigenziale n. 1480 del 5 settembre 2024. CUP D15F22000930001", è conforme a quanto proposto nella strategia presentata dal Comune di Cremona per la finalità e gli obiettivi da conseguire in sede di partecipazione al bando ministeriale. In particolare sono previste tutte quelle azioni necessarie per risolvere i problemi relativi all'allagamento del sottopasso ferroviario di Via Bergamo.

8. Determinazione Dirigenziale n. 1815 del 17 ottobre 2024 avente ad oggetto "Lavori relativi ad Interventi Idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo. Aggiudicazione dei lavori alla ditta MVS GROUP S.R.L. DI MURO LUCANO C.A.P. 85054 (PZ), approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma - CUP D15F22000930001 – CIG.B2F1D3C07E".

9. Determinazione Dirigenziale n. 932 del 23 maggio 2025 avente ad oggetto: "Affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura alla ditta 4 Emme Service SpA relativo al rilievo vibrazionale per due edifici nei pressi del cantiere. Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. AFF40.

10. Determinazione Dirigenziale n. 1411 del 4/8/2025 avente come oggetto: "Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Servitù di passaggio condotte di scarico acque all'Istituto Figlie di San Camillo. Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001."

MOTIVAZIONE

Durante il corso dei lavori, nel tratto di scavo per il passaggio delle tubazioni di progetto in prossimità dell'immissione nel Cavo Baraccona, lungo la via Bergamo si è intercettata una condotta di acqua quale interferenze all'esecuzione dell'intervento. Pertanto, si rende necessario provvedere alle opere di adeguamento per la sua risoluzione in tempi brevissimi al fine di non interrompere le lavorazioni in corso.

In data 17 luglio 2025, Protocollo generale n. 67299, il rup ha inviato richiesta di preventivo alla società Padania Acque S.p.A., gestore unico del Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Cremona.

La società Padania Acque S.p.A. ha inoltrato preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori richiesti, per un importo pari ad € 3.950,00 oltre all'IVA al 10%, per complessivi di € 4.345,00. Il preventivo è stato accettato in quanto è ritenuto congruo. E' necessario procedere all'affidamento dei lavori e all'approvazione della spesa.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F22000930001.

2. Decreto n. 19567 del 1 marzo 2024 con il quale il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è stato affidato all'arch. Clara Rita Milesi, Funzionario tecnico del Servizio Mobilità sostenibile,

Verde Pubblico, Protezione Civile.

3. Il Cig è il seguente B7F9BE57E3

4. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Numero Protocollo INAIL_49635553 in corso di validità è regolare.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DETERMINA**DECISIONE**

1. Affidare alla società Padania Acque S.p.A, gestore unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona (P.I. 00111860193) l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto per un importo di € 3.950,00 oltre all'IVA al 10%, per complessivi di € 4.345,00, come da preventivo presentato figurante quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Approvare il nuovo Quadro Economico dell'intervento ed il Cronoprogramma, per un importo complessivo di Euro 1.010.000,00, figuranti quali allegati B) e C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che la somma è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1638 del 25 Settembre 2024.
3. Dare atto che la somma vincolata di Euro 1.010.000,00 è stata accertata con Determinazione Dirigenziale n. 1905 del 25 ottobre 2023 e n. 1015 del 7 giugno 2024 sul PEG 12748 "Contributo Statale (Decreto 8.01.2022) per interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti sottopasso via Bergamo (Ex PNRR) – CUP: D15F22000930001" nel seguente modo:
 - anno 2023 per Euro 202.000,00 (acc. 2023/752 confluito in avanzo)
 - anno 2024 per Euro 477.425,97 (acc. 2024/130)
 - anno 2025 per Euro 330.574,03 (acc. 2025/85 e 2025/384).
4. Approvare la spesa complessiva di € 4.345,00 dando atto che l'importo indicato trova riscontro nella tabella in calce.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno AFFIDAMENT O DIRETTO AZIENDE C.	2025	41776 INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI SOTTOPASSO VIA BERGAMO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE) - DECRETO 8.01.2022 (EX PNRR) - CUP D15F22000930001	2.02.01.09.012	13235	2025/2034	4.345,00
Missione e Programma			10 05			
CIG			B7F9BE57E3			
CUP			D15F22000930001			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **Allegato A) Preventivo Padania Acque.pdf** (impronta: DA15D1443258E02F546203AE74E96D4D0264BD37CC07025951E303915DCD04A2)
- **Allegato B) QuadroEconomicoPadaniaAcque.pdf.p7m** (impronta: 7F2E13CD01030EC43D864EA5AB66FD44227FEA0BAEAFCCBCCC1997DC64DDA9A7)

- **Allegato C) Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:
1A5EC885FB281F7671CE50D6B118C98814AC7802DD5D1E2C78FEE04CC11471F3)

pag. 5/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Milesi Clara Rita**
Pratica trattata da **Belgioioso Daria**