

OGGETTO Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società AD Reti Gas North S.p.a dei lavori relativi a 5 bypass tratti di tubazione gas esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 - CIG B832946959

Settore SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2024-2026, annualità 2024 al punto 7.01.
 2. Il Comune di Cremona ha ottenuto un contributo statale per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Tra questi progetti è inserita la realizzazione di interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo.
 3. Decreto Ministeriale del 19 maggio 2023 con il quale il finanziamento degli interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo è stato indicato come finanziabile nell'ambito del PNRR – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2. Determinazione
 4. Dirigenziale n. 1905 del 25 ottobre 2023 avente ad oggetto "PNRR–M2C4I2.2–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU-Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Accertamento del relativo contributo statale-CUP D15F22000930001".
 5. Decreto Legge n. 19/2024 convertito in Legge n. 56 del 29 aprile 2024 con il quale le tipologie di intervento classificate come "Medie Opere", tra cui l'intervento in oggetto, sono state stralciate dal PNRR pur rimanendo risorse disponibili per il Comune di Cremona.
 6. Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 7 giugno 2024 avente ad oggetto: "Sottopasso ferroviario di via Bergamo. Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti. Riaccertamento del Contributo Statale. (CUP: D15F22000930001)".
 7. Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1638 del 25 settembre 2024 avente ad oggetto: "Lavori relativi ad INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA BERGAMO – Approvazione del progetto esecutivo, del quadro economico, del cronoprogramma, del verbale di validazione e parziale rettifica della precedente Determinazione Dirigenziale n. 1480 del 5 settembre 2024. CUP D15F22000930001", è conforme a quanto proposto nella strategia presentata dal Comune di Cremona per la finalità e gli obiettivi da conseguire in sede di partecipazione al bando ministeriale. In particolare sono previste tutte quelle azioni necessarie per risolvere i problemi relativi all'allagamento del sottopasso ferroviario di Via Bergamo.

8. Determinazione Dirigenziale n. 1815 del 17 ottobre 2024 avente ad oggetto "Lavori relativi ad Interventi Idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo. Aggiudicazione dei lavori alla ditta MVS GROUP S.R.L. DI MURO LUCANO C.A.P. 85054 (PZ), approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma - CUP D15F22000930001 – CIG.B2F1D3C07E".

9. Determinazione Dirigenziale n. 932 del 23 maggio 2025 avente ad oggetto: "Affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura alla ditta 4 Emme Service SpA relativo al rilievo vibrazionale per due edifici nei pressi del cantiere. Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. AFF40.

10. Determinazione Dirigenziale n. 1411 del 4/8/2025 avente come oggetto: " Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Servitù di passaggio condotte di scarico acque all'Istituto Figlie di San Camillo. Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001."

11. Determinazione Dirigenziale n. 1570 del 02/09/2025 avente come oggetto: " Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società Padania Acque S.p.a dei lavori di adeguamento della condotta acqua per la risoluzione delle interferenze con il cantiere nei pressi immissione del Cavo Baraccona - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 - CIG B7F9BE57E3"

MOTIVAZIONE

Durante il corso dei lavori nel tratto di scavo lungo la via Bergamo dal civico 25 al civico 35 per la posa delle tubazioni di progetto, si sono intercettate interferenze, quali 5 allacci del gas a servizio delle abitazioni/ condomini. E' necessario intervenire urgentemente per provvedere all'esecuzione di 5 bypass nei pressi del cantiere di Via Bergamo. Rilevata l'urgenza dell'intervento, si è proceduto in data 27/05/25 a chiedere un preventivo a LD Reti S.r.l, il gestore del servizio di distribuzione gas del Comune di Cremona. La società ha presentato un preventivo per un importo di Euro 2.500,00 oltre Iva al 22%, per un totale lordo di Euro 3.050,00 - Il preventivo è ritenuto congruo. Con determinazione dirigenziale n. 1561 del 01/09/2025, si prende atto del subentro di AP Reti Gas North S.p.a a LD Reti S.r.l. in tutti i rapporti giuridici in essere nei confronti del Comune di Cremona dal 01/07/2025. Con comunicazione del 24/07/25 ,prot. n. 63726 , la società AP Reti Gas North S.p.A conferma la validità del preventivo presentato da LD Reti S.r.l presentato in data 27/5/25.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva

di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Durc della società AP Reti Gas North SPA è regolare.

Con Decreto n° 19567 del 01/03/2024 il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è stato affidato all'arch. Clara Rita Milesi quale Responsabile Unico del progetto, del Settore Mobilità sostenibile, verde pubblico, Protezione Civile;

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F22000930001

Il Cig è il seguente B832946959

Decreto di nomina n. 99706 del 12.05.24 avente per oggetto "Conferma in proroga, dell'incarico di Responsabile di Elevata Qualificazione del "Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione Civile, Illuminazione, TPL", dell'Ente Comunale dal 01 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027 al dipendente Riccardo Zelioli"

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107

“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 151 “Principi in materia di contabilità”, art. 153 “Servizio economico finanziario”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Decreto legislativo n. 36/23

DETERMINA

DECISIONE

1. Affidare alla società AP Reti Gas North S.p.a , subentrata a LD Reti S.r.l. gestore del servizio di distribuzione Gas del Comune di Cremona di Cremona (P.I. 04665260982) con sede in Pieve di Soligo (Tv) l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto per un importo di € 2.050,00 oltre all'IVA al 22%, per complessivi di € 3.050,00, come da preventivo presentato figurante quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare il nuovo Quadro Economico dell'intervento ed il Cronoprogramma, per un importo complessivo di Euro 1.010.000,00, figuranti quali allegati B) e C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che la somma è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1638 del 25 Settembre 2024.

3. Dare atto che la somma vincolata di Euro 1.010.000,00 è stata accertata con Determinazione Dirigenziale n. 1905 del 25 ottobre 2023 e n. 1015 del 7 giugno 2024 sul PEG 12748 “Contributo Statale (Decreto 8.01.2022) per interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti sottopasso via Bergamo (Ex PNRR) – CUP: D15F22000930001” nel seguente modo:

- anno 2023 per Euro 202.000,00 (acc. 2023/752 confluito in avanzo)

- anno 2024 per Euro 477.425,97 (acc. 2024/130)

- anno 2025 per Euro 330.574,03 (acc. 2025/85 e 2025/384).

4. Approvare la spesa complessiva di € 3.050,00 dando atto che l'importo indicato trova riscontro nella tabella in calce.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	41776 INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI SOTTOPASSO VIA BERGAMO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE) - DECRETO 8.01.2022 (EX PNRR) - CUP D15F22000930001	2.02.01.09.012	54441	2025/2034	3.050,00
Missione e Programma			10 05			
CIG			BB32946959			
CUP			D15F22000930001			

Anno di Esigibilità	2025
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **Allegato A) PreventivoLDReti.pdf** (impronta:
2F16DB6A86923A6435BA6EBB0CB550925810068B2DA15A886A8AE5EF1F7D079D)
- **Allegato B) QuadroEconomicoAPreti.pdf.p7m** (impronta:
C6071D946BD97C5081C158951EB5BD5D21A167F6142A3E773B8CFD5A372A01B2)
- **Allegato C) Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:
1A5EC885FB281F7671CE50D6B118C98814AC7802DD5D1E2C78FEE04CC11471F3)