

OGGETTO Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Appalto A) – Lavori di nuova costruzione-CIG: 9859119261. Appalto B) – Fornitura e posa di moduli prefabbricati-CIG: 9859188B4F. Approvazione dello stato finale dei lavori, della relazione sul conto finale, dei certificati di collaudo tecnico-amministrativo e statico, della liquidazione del credito residuo, dello svincolo della polizza fideiussoria e del quadro economico conclusivo dell'intervento. CUP: D15I22000760004.

Settore SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE
Servizio Servizio Impianti del patrimonio edilizio

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. L'intervento in oggetto è inserito nel POP 2023-2025 al punto 1.12 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 27 marzo 2023 e s.m.i.
 2. Determinazione dirigenziale 2147/2022 del 05/12/2022: Nuova colonia felina-rifugio- Affidamento della prestazione geotecniche e geologiche necessarie alla redazione del progetto esecutivo al geologo Dott. Mariotti Roberto. CUP D15I22000760004 - CIG: Z2038BD922.
 3. Determinazione dirigenziale 2177/2022 del 06/12/2022: Nuova colonia felina-rifugio- Affidamento della prestazione tecniche per progetto esecutivo opere invarianza idraulica ed idrogeologica e reti meteoriche all'Ing. Allegri Stefano. CUP D15I22000760004 -CIG: Z8038BDD70.
 4. Determinazione dirigenziale 2178/2022 del 06/12/2022: Nuova colonia felina-rifugio- Affidamento della prestazione di verifica delle scariche atmosferiche, la progettazione esecutiva dell'impianto elettrico, idraulico e rete raccolta acque nere all'Ing. Sergio Consolandi CUP D15I22000760004 - CIG: ZD838BDAAF.
 5. Determinazione dirigenziale 2180/2022 del 06/12/2022: Nuova colonia felina-rifugio- Affidamento della prestazione del servizio di ingegneria e architettura necessaria alla redazione del progetto esecutivo opere strutturali all'Ing. Giovanni Antonio Losi CUP D15I22000760004 -CIG: ZDF38BE07E.
 6. Deliberazione della giunta comunale n. 106 del 10 maggio 2023: Nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo. CUP: D15I2200076004
 7. Determinazione dirigenziale 1367/2023 del 09/08/2023 :Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Accertamento del contributo da parte di ATS Valpadana (CUP: D15I22000760004).
 8. Determinazione dirigenziale 1425/2023 del 21/08/2023: Affidamento all'ing. Giuseppe Cimini delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova struttura da destinare a Oasi Felina - Contratto Attuativo n° 20. (CUP: D15I22000760004 – CIG: Z6D3C20BE9).
 9. Determinazione dirigenziale 1470/2023 del 30/08/2023: Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto A): lavori nuova costruzione. Affidamento dei lavori alla ditta B & B

Tecnoscavi di Grontardo (CR), approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma (CUP: D15I22000760004).

10. Il 26/10/2023, con protocollo 85233, è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta B. & B. Tecnoscavi di Grontardo (CR) per i lavori di realizzazione della nuova oasi felina (Appalto A - lavori nuova costruzione) presso l'area di Via Brescia a Cremona. L'importo del contratto è di € 142.894,82, comprensivo di oneri di sicurezza pari a € 2.700,00 (IVA esclusa al 22%), per un totale complessivo di € 174.331,68. Il CUP è D15I22000760004 e il CIG 9859119261.

11. Determinazione dirigenziale 1556/2023 del 18/09/2023: Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto B): fornitura e posa di moduli prefabbricati. Affidamento dei lavori, tramite procedura esperita su piattaforma Sintel, alla ditta New House S.p.A. di Medesano (PR), nonché approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma (CUP: D15I22000760004).

12. In data 7/11/2023, con protocollo 87958, è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta New House S.p.A. per la fornitura e posa di moduli prefabbricati nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova Oasi Felina, situata in via G.B. Zaist, all'interno del raccordo con via Brescia. L'importo del contratto è pari a € 62.865,67, comprensivo di oneri di sicurezza di € 177,52 (IVA esclusa al 22%), per un totale complessivo di € 76.696,12. CUP: D15I22000760004 – CIG: 9859188B4F.

13. Determinazione dirigenziale 1618/2023 del 25/09/2023: Affidamento all'ing. Giovanni Losi del servizio di ingegneria e architettura per la Direzione Lavori e la Direzione Operativa delle opere architettoniche e strutturali dei lavori di realizzazione della nuova struttura da destinare a Oasi Felina. (CUP: D15I22000760004 – CIG: ZA63C38CE9).

14. Determinazione dirigenziale 1644/2023 del 28/09/2023: Affidamento all'ing. Sergio Matteo Consolandi del servizio di ingegneria e architettura per la Direzione Operativa specialistica delle opere impiantistiche elettriche, idrauliche e rete raccolta acque nere dei lavori di realizzazione della nuova struttura da destinare a Oasi Felina e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15I22000760004 – CIG: ZAA3C38D02).

15. Determinazione dirigenziale 1719/2023 del 05/10/2023: Affidamento all'ing. Maurizio Marchisio del servizio di ingegneria e architettura per il collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico in corso d'opera dei lavori di realizzazione della nuova struttura da destinare a Oasi Felina e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15I22000760004 – CIG: ZF33C38D13).

16. Determinazione dirigenziale 1956/2023 del 27/10/2023: Affidamento all'ing. Giuseppe Cimini delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova struttura da destinare a Oasi Felina - Contratto Attuativo n° 20. Approvazione della spesa relativa all'Iva e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15I22000760004 – CIG: Z6D3C20BE9).

17. Determinazione dirigenziale 73/2024 del 17/01/2024: Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto A) Lavori nuova costruzione, affidati alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR). Approvazione della concessione di proroga dei tempi di esecuzione dei lavori alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR). CUP: D15I22000760004. CIG: 9859119261.

18. Determinazione dirigenziale 115/2024 del 25/01/2024: Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Rideterminazione dell'importo dell'affidamento all'ing. Stefano Allegri di cui alla determinazione dirigenziale n° 2177 del 6 dicembre 2022. (CUP: D15I22000760004 – CIG: Z8038BDD70).

19. Determinazione dirigenziale 418/2024 del 18/03/2024: Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Affidamento interventi di allaccio energia elettrica alla Società LD RETI

SRL (CIG: B0A75C880A) e di allaccio idrico/fognatura alla Società PADANIA ACQUE SPA, approvazione della relativa spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D15I22000760004.

20. Determinazione dirigenziale 626/2024 del 18/04/2024: Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto A) Lavori nuova costruzione, affidati alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR). Approvazione della concessione di proroga n. 2 dei tempi di esecuzione dei lavori alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR). CUP: D15I22000760004. CIG: 9859119261.

21. Determinazione dirigenziale 1101/2024 del 21/06/2024: Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto A): lavori nuova costruzione aggiudicati alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR). Modifica contrattuale n. 1. Approvazione della spesa, degli elaborati, del quadro economico e del cronoprogramma (CUP: D15I22000760004).

22. In data 9/08/2024, con protocollo generale 62922, è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 1 al contratto stipulato in data 26/10/2023 (prot. 85233) con l'impresa B & B Tecnoscavi, P. IVA 01333260196, con sede legale in via Matteotti 20, Grontardo (CR), relativo ai lavori di realizzazione della nuova struttura destinata a Oasi Felina – appalto A) lavori nuova costruzione (CIG: 9859119261, CUP: D15I22000760004), per un importo aggiuntivo di € 11.592,92 oltre IVA al 22%.

23. Determinazione dirigenziale 1151/2024 del 28/06/2024: Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto B): fornitura e posa di moduli prefabbricati, aggiudicati alla ditta New House S.p.A. di Medesano (PR). Modifica contrattuale n. 1. Approvazione della spesa, degli elaborati, del quadro economico e del cronoprogramma (CUP: D15I22000760004).

24. In data 30/07/2024, con protocollo generale 62366, è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 1 al contratto stipulato in data 07/11/2023 (prot. 87958) con la ditta New House S.p.A., P. IVA 00461550345, con sede legale a Felegara – Medesano (PR), per i lavori di realizzazione della nuova struttura destinata a Oasi Felina – appalto B) fornitura e posa di moduli prefabbricati (CIG: 9859188B4F, CUP: D15I22000760004), per un importo aggiuntivo di € 5.173,69 più IVA al 22%, per un totale complessivo di € 6.311,90.

25. Determinazione dirigenziale 1219/2024 del 11/07/2024: Approvazione della spesa all'ing. Giovanni Losi per servizio di ingegneria e architettura per la Direzione Lavori e la Direzione Operativa delle opere architettoniche e strutturali dei lavori di realizzazione della nuova struttura da destinare a Oasi Felina a seguito di ricalcolo compenso. Approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. (CUP: D15I22000760004 – CIG: ZA63C38CE9).

26. Determinazione dirigenziale 1574/2024 del 18/09/2024: Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina - appalto A) - aggiudicati alla ditta B & B Tecnoscavi di Grontardo (CR). Modifica contrattuale n. 2. Approvazione della spesa, degli elaborati, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma, nonché concessione della proroga n. 3 del termine di ultimazione lavori (CUP: D15I22000760004).

27. In data 10/12/2024, con protocollo generale 101113, è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 2 al contratto del 26/10/2023 (prot. n. 85233) stipulato con l'impresa B & B Tecnoscavi, partita IVA 01333260196, con sede legale in via Matteotti 20, Grontardo (CR), relativo ai lavori di realizzazione della nuova struttura destinata a Oasi Felina – appalto A) lavori nuova costruzione (CIG: 9859119261, CUP: D15I22000760004), per un importo aggiuntivo di € 5.683,39 oltre IVA al 22%.

28. Determinazione dirigenziale 2237/2024 del 09/12/2024: Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Accertamento del contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvazione della relativa spesa in merito alla compensazione prezzi 2° trimestre 2024 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15I22000760004 – CIG: 9859119261)

29. Determinazione dirigenziale 2354/2024 del 13/12/2024: Realizzazione di nuova struttura da

destinare a Oasi Felina. Affidamento diretto al geom. Fabio Musoni del servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione di atti catastali (redazione Tipo Mappale e Accatastamento) e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15I22000760004 – CIG: B4AAADF8D8) AFF40.

30. Determinazione dirigenziale 2375/2024 del 16/12/2024: Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Affidamento diretto alla ditta Idea Verde Maschi Società Agricola S.S. dei lavori di fornitura e posa nuove piante e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15I22000760004 – CIG: B4AA488D7F).

MOTIVAZIONE

1. I lavori sono stati ultimati in data 19/10/2024, come attestato dalla relazione sul conto finale (Prot. Gen. n. 61923 del 17/07/2025). Il collaudo statico dell'opera, redatto in data 30/10/2024 (Prot. n. 88642 del 30/10/2024), e il collaudo tecnico-amministrativo finale, emesso il 28/07/2025 (Prot. n. 73193 del 28/08/2025), confermano la regolare esecuzione dei lavori.

2. Per procedere alla chiusura formale del progetto e alla rendicontazione economica conclusiva, è quindi necessario approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, i certificati di collaudo tecnico-amministrativo e statico, la liquidazione del credito residuo, lo svincolo della polizza fidejussoria e il quadro economico conclusivo. Tale approvazione consente di verificare il rispetto dei requisiti progettuali e contrattuali, garantire la conformità tecnica e amministrativa, regolare i pagamenti dovuti e liberare le garanzie finanziarie a tutela dell'Ente appaltante.

3. Si rende quindi necessario approvare i documenti relativi alla chiusura dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori, approvare il Quadro Economico Finale e svincolare le polizze fidejussorie.

4. Si rende, altresì, necessario procedere alla liquidazione degli importi così ripartiti:

- Appalto A) Ditta B.&B. TECNOSCAVI SRL con sede in Grontardo (CR), Via Matteotti n. 20, P. IVA e Codice Fiscale 01333260196: Importo lavori e somministrazioni netti: € 160.167,53 - Deduzioni per certificati emessi: € 159.300,00 - Credito a favore dell'impresa: € 867,53 (ottocentosessantasette/53), Iva 22% per un importo di euro 190,86 per un totale complessivo di euro 1.058,39;

- Appalto B) Ditta NEW HOUSE SPA (Partita IVA 00461550345), con sede in Felegara – Via Dordone 41 a Medesano (PR): Importo lavori e somministrazioni netti: € 68.039,36 - Deduzioni per certificati emessi: € 67.700,00 - Credito a favore dell'impresa: € 339,36 (trecentotrentanove/36), Iva 22% per un importo di euro 74,66 per un totale complessivo di euro 414,02.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

pag. 4/7

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Guido Feo**

Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15I22000760004.
2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Appalto A) è il seguente: 9859119261.
3. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Appalto B) è il seguente: 9859188B4F.
4. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alle ditte è stato verificato ed è risultato regolare.
5. Con decreto dirigenziale n° 84808 del 9 novembre 2022 è stato nominato, per l'intervento in oggetto Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'arch. Giovanni Donadio. E' stata acquisita la dichiarazione del Responsabile Unico del Progetto dell'insussistenza di cause ostative a ricoprire il ruolo affidato (Prot. 101340 del 10 dicembre 2024).

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

2. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

3. D.L. 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").

4. D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, relativamente a "Realizzazione di nuova struttura da destinare a Oasi Felina. Appalto A) – Lavori di nuova costruzione-CIG: 9859119261. Appalto B) – Fornitura e posa di moduli prefabbricati-CIG: 9859188B4F", la seguente documentazione di chiusura dei lavori:

- Allegato A1 e A2) Stato finale dei lavori, datato 19/11/2024, redatto dal Direttore dei Lavori per le Ditte B.&B. TECNOSCAVI SRL e NEW HOUSE SPA.;

- Allegato B) Relazione sul conto finale;

- Allegato C) Collaudo statico dell'opera;

- Allegato D) Certificato di collaudo tecnico-amministrativo finale, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Svincolare le seguenti polizze fideiussorie, in quanto tutte le condizioni contrattuali sono state soddisfatte e le opere sono state regolarmente collaudate:

- Ditta B.&B. TECNOSCAVI SRL: polizza fideiussoria n. 2022859, emessa in data 7/9/2023 da Revo Insurance S.p.A., per un importo di € 7.144,74 (Prot. 75053 del 22/09/2023);

- Ditta New House S.p.A.: polizza fideiussoria n. 2393535, emessa in data 27/09/2024 da Coface, per un importo di € 2.200,29 (Prot. 78361/2023 del 04/10/2023).

3. Liquidare il credito a favore delle Ditte:

- B.&B. TECNOSCAVI SRL con sede in Grontardo (CR), Via Matteotti n. 20, P. IVA e Codice Fiscale 01333260196, per un importo complessivo di euro 1.058,39 (Iva 22% compresa) - imp 2024/1631/1;

- NEW HOUSE SPA (Partita IVA 00461550345), con sede in Felegara – Via Dordone 41 a Medesano (PR), per un importo complessivo di euro 414,02 (Iva 22% compresa) - imp. 2024/1624/4.

4. Dare atto che si sono verificate economie per un totale di euro 711,30, demandando alla Ragioneria Comunale le rispettive registrazioni contabili.

5. Approvare il quadro economico finale, allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dell'importo di Euro 341.698,22 dando atto che è contenuto nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 2237 del 9 dicembre 2024.

EFFETTI

1. I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.
2. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

ALLEGATI

- **Allegato 1) Quadro Economico Finale.pdf.p7m** (impronta: D82A82EA9CE6BF3346BA71CB2C205429C28DC3CC357B5B359FBCAD2F44CA267D)
- **Allegato A1) Tecnoscavi- 4 SAL Stato avanzamento lavori.pdf.p7m** (impronta: 33D1EE2CA5E47F3E474DC6897D96AE816F43343B7B6460166F080D269D1AF5D3)
- **Allegato A2) NewHouse - 2 SAL Stato avanzamento lavori.pdf.p7m** (impronta: 63E75A37A3647F433B38F691CD6D3966D4A9C422852462CBAFD1243560420218)
- **Allegato B) PG_0061923_2025 - Oasi Felina - Relazione Conto Finale.pdf.p7m** (impronta: 0AA2DAC5F3C8E2B1CEB7D40E2EB85FF3905C45C65B5ED11B9202C924C591BD62)
- **Allegato C) PG_00886422024__Collaudo Statico OASI FELINA.pdf.p7m** (impronta: 4AC0A661B5B1B62D8B3BCC1024D500859AB2D34F238D25CB210AA93EEC535C04)
- **Allegato D) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OASI FELINA.pdf.p7m** (impronta: C84DE12FEB9DD9F523FC2D5E3CB221AB4B5FBCD3D1E0828E209A587F1B0B8B24)