



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Programmazione  
Progettazione, Esecuzione,  
Manutenzione



**BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE, DI CUI  
AL D.P.C.M. DEL 25/05/2016 - PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA  
SICUREZZA DELLE PERIFERIE. FRAZIONE SAN FELICE: UN NUOVO SISTEMA DI SERVIZI  
PUBBLICI**

**Adeguamento e riqualificazione palestra esistente  
Opere di completamento**

**Lavori di realizzazione del pavimento in PVC e delle pareti acustiche.**

**CUP: D19B18000170001 CIG B5C4D5E3BD**

Impresa aggiudicataria: MAST SRL di Via San Desiderio 4 - 25020 Flero (BS)  
Indirizzo cantiere: Via S. Felice 20  
Aggiudicazione: D.D. n. 667/2025 del 14/04/2025  
Contratto: Prot. 38073/2025 DLE 30/04/2025  
Importo contrattuale: €. 65.992,05 (di cui €. 500,00 per la sicurezza)

**STATO FINALE**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Arch. Giovanni Donadio

**L'APPALTATORE**  
MAST SRL

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i.*

**STATO FINALE**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	PAR	OPERE A CORPO FORNITURA E POSA PARETI ACUSTICHE	1,00	18.234,00	18.234,00	
2	PAV	FORNITURA E POSA PAVIMENTO	1,00	50.705,00	50.705,00	
3	OS	<b>Oneri speciali</b> ONERI DELLA SICUREZZA	1,00	500,00	500,00	
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>			<b>500,00</b>	
		Totale OPERE A CORPO Euro			69.439,00	
<b>SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro</b>						<b>69.439,00</b>
Di cui oneri speciali Euro					500,00	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						68.939,00
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 5,00% su Euro 68.939,00						<b>-3.446,95</b>
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						65.492,05
Oneri della sicurezza Euro						500,00
<b>IMPORTO NETTO Euro</b>						<b>65.992,05</b>
<b>PAGAMENTI EMESSI:</b>						
Certificato di pagamento n. 1 per Euro					65.662,09	
Sommano Euro						65.662,09
<b>RESTANO Euro</b>						<b>329,96</b>

Cremona, li 23/09/2025

L'Impresa  
MAST SRL

Il Direttore dei lavori  
arch. Giovanni Donadio