

OGGETTO

Lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate fronte strada presso la scuola secondaria di 1° grado "M. Gerolamo Vida", sita in Cremona in via San Lorenzo, 4. Approvazione progetto esecutivo, affidamento diretto dei lavori alla ditta Italactive srl di Gavardo (BS), approvazione quadro economico e cronoprogramma di spesa. CUP: D12B24001000004 - CIG: B8784FD0EA

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2025-2027, al punto 2.02.
2. Determina Dirigenziale n. 1119 del 24 giugno 2024 avente oggetto: "Rilievo e restituzione grafica delle facciate principali fronte strada dell'istituto Vida sito in Cremona in via S. Lorenzo 4 tramite rilievo ortofotogrammetrico con drone. Affidamento del servizio alla ditta DL Droni s.r.l. di Piadena Drizzona (CR) e approvazione della spesa. CUP: D12B24001000004".
3. Deliberazione di Giunta n. 147 del 18 giugno 2025 avente oggetto: "Approvazione in linea tecnica del progetto di restauro e risanamento conservativo delle facciate fronte strada presso la scuola secondaria di 1° grado "M. Gerolamo Vida" - Cremona - via San Lorenzo. CUP: D12B24000030005". Con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo.
4. Determina Dirigenziale n. 1268 del 11 luglio 2025 avente oggetto: "Approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo di restauro e risanamento conservativo delle facciate fronte strada presso la scuola secondaria di 1° grado "M. Gerolamo Vida" di Via San Lorenzo, e approvazione documentazione per la procedura di affidamento diretto, da espletarsi tramite la piattaforma Sintel ai sensi dell'art. 50 co. 1, lett. a) D.Lgs. 36/2023 (CUP: D12B24000030005)".
5. In data 5 febbraio 2025 con Prot. n. 1227, ai sensi del D.lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, veniva assunta agli atti l'Autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza.
6. In data 16 giugno 2025 con Prot. n. 51850, veniva protocollato il verbale di verifica da parte del verificatore arch. Beatrice Stringhini.
7. In data 16 giugno 2025 con Prot. n. 51852, veniva protocollato il rapporto di verifica da parte del verificatore arch. Beatrice Stringhini.
8. In data 16 giugno 2025 con Prot. n. 51893, veniva protocollato verbale di validazione da parte del RUP, arch. Mario Minicillo.

MOTIVAZIONE

1. Al fine di poter eseguire le opere di restauro e risanamento conservativo delle facciate dell'Istituto Marco Gerolamo Vida sito in Cremona in via San Lorenzo, 4, si rende necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo ed all'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori.

2. Per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate fronte strada presso la scuola secondaria di 1° grado "M. Gerolamo Vida" sita in Cremona in via San Lorenzo 4, è previsto un importo complessivo dell'appalto pari ad euro 149.762,01 (Iva 10% esclusa), di cui euro 92.125,00 per lavori (euro 66.497,96 per costi della manodopera) ed euro 57.637,01 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

3. Con Prot. n. 62688 del 21 luglio 2025 è stata trasmessa su piattaforma elettronica Sintel una prima richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori con il criterio del prezzo più basso. Entro il limite stabilito non sono pervenute offerte.

4. Con Prot. n. 76557 del 9 settembre 2025 è stata trasmessa su piattaforma elettronica Sintel una seconda richiesta di offerta per l'affidamento dei lavori con il criterio del prezzo più basso. Entro il termine stabilito è pervenuta un'unica offerta della ditta Italactive srl, via Emblegna 34/a, Gavardo (BS), P.Iva 02863540981, la quale ha presentato un ribasso del 2,05% (Id offerta 207051383), per un importo contrattuale pari ad euro 147.873,45 di cui euro 90.236,44 per lavori ed euro 57.637,01 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva di legge esclusa.

5. All'atto della stipula del contratto, l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva da calcolarsi sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs 36/2023, nonché la polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

5. Per mero errore materiale nella fase preliminare del progetto, nella Determina Dirigenziale n. 1119 del 24 giugno 2024 e nella Deliberazione di Giunta n. 147 del 18 giugno 2025, era stato identificato un CUP errato. Si da atto che il Codice Unico di Progetto corretto è CUP: D12B24001000004.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D12B24001000004.

2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: B8784FD0EA.

3. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare.

4. Decreto di nomina, Prot. n. 88768 del 30 ottobre 2024, con il quale veniva nominato quale Responsabile Unico del Progetto l'arch. Mario Minicillo del Comune di Cremona.
5. Decreto di nomina, Prot. n. 88770 del 30 ottobre 2024, con il quale veniva nominato quale Progettista architettonico, l'arch. Mario Minicillo del Comune di Cremona.
6. Decreto di nomina, Prot. n. 88772 del 30 ottobre 2024, con il quale veniva nominato quale Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, l'arch. Giovanni Donadio del Comune di Cremona.
7. Decreto di nomina, Prot. n. 31454 del 9 aprile 2025, con il quale veniva sostituito quale Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, l'arch. Giovanni Donadio con l'arch. Mario Minicillo del Comune di Cremona.
8. Decreto di nomina, Prot. n. 88774 del 30 ottobre 2024, con il quale veniva nominato quale verificatore del progetto, l'arch. Beatrice Stringhini del Comune di Cremona.
9. E' stata acquisita la dichiarazione del Responsabile Unico del Progetto dell'insussistenza di cause ostative a ricoprire il ruolo affidato (Prot. n. 90309 del 20 ottobre 2025).
10. Sono state effettuate con esito positivo - tramite il Fascicolo Virtuale Operatore Economico F.V.O.E., le verifiche della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario della ditta aggiudicataria.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
1. Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".
 2. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
 3. D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare il progetto esecutivo costituito dagli elaborati da 00 a 17 relativo alle opere di restauro e risanamento conservativo delle facciate fronte strada presso la scuola secondaria di 1° grado "M. Gerolamo Vida", Cremona, via san Lorenzo 4:
00_450D-1_ELENCO_ELABORATI
01_450D-1_RELAZIONE_GENERALE_RELAZIONE_OPERE_ARCHITETTONICHE
02_450D-1-COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO
03_450D-1_ELENCO_PREZZI_UNITARI
04_450D-1_ANALISI_PREZZI
05_450D-1_QUADRO_INCIDENZA_MANODOPERA
06_450D-1_CAPITOLATO_SPECIALE_D'APPALTO
07_450D-1_PIANO_SICUREZZA_COORDINAMENTO
08_450D-1_SCHEMA_DI_CONTRATTO
09_450D-1_RELAZIONE_CRITERI_MINIMI_AMBIENTALI
10_450D-1_DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA
11_450D-1_CRONOPROGRAMMA
12_450D-1_PIANO_DI_MANUTENZIONE
13_450D-1-A010_PLANIMETRIA_GENERALE
14_450D-1-A020_PROSPETTI_RILIEVO_GEOMETRICO
15_450D-1_PROSPETTI_RILIEVO_MATERICO
16_450D-1_QUADRO_ECONOMICO
17_450D-1_CRONOPROGRAMMA DI SPESA
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Approvare il verbale di verifica del verificatore, il rapporto di verifica del verificatore ed il verbale di validazione del RUP, figuranti rispettivamente quali Allegati A) B) e C) al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale.

3. Affidare i lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate fronte strada presso la scuola secondaria di 1° grado "M. Gerolamo Vida", sita in Cremona in via San Lorenzo, 4 alla ditta Italactive srl di Gavardo (BS), con sede a Gavardo (BS), via Emblegna 34/a, PIVA 02863540981, per un importo contrattuale di euro 147.873,45 di cui euro 90.236,44 per lavori ed euro 57.637,01 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), come da offerta allegata (Allegato D)) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, oltre Iva al 10% per complessivi euro 162.660,80.

4. Approvare il quadro economico e il cronoprogramma della spesa, per un importo complessivo di Euro 229.806,00, figurante quali allegati 16) e 17) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che per Euro 2.806,00 è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1119 del 24 giugno 2024, e che per Euro 227.000,00 trova riscontro nella tabella in calce.

5. Si rettifica il CUP inserito erroneamente nella Determina Dirigenziale n. 1119 del 24 giugno 2024 e nella Deliberazione di Giunta n. 147 del 18 giugno 2025, dando atto che il Codice Unico di Progetto corretto è CUP: D12B24001000004.

EFFETTI

1. Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel suddetto quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e da regolamento economico, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023

2. Gli Uffici del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione e Manutenzione procederanno alla stipula del contratto con la ditta affidataria nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento contrattuale del Comune di Cremona.

3. In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2010, con la sottoscrizione del contratto, la ditta si impegnerà ad assolvere, per sé e per eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nello schema di contratto approvato quale allegato al presente atto.

6. La ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

7. Le opere saranno eseguite a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni previste.

8. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

9. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

10. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

11. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola

12. Gli uffici provvederanno a pubblicare nel sito web istituzionale del Comune di Cremona le informazioni di cui all'art. 1, co. 32° della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	37416 RIPRISTINO INTONACI SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	2.02.01.09.003			7.000,00
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D12B24001000004			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	37417 RIPRISTINO INTONACI SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.003	52338	2025/3515	162.660,80
Missione e Programma			04 02			
CIG			B8784FD0EA			
CUP			D12B24001000004			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	37417 RIPRISTINO INTONACI SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.003		2025/3515	4.500,00
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D12B24001000004			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	37417 RIPRISTINO INTONACI SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.003		2025/3515	14.001,95
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D12B24001000004			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	37417 RIPRISTINO INTONACI SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.003		2025/3515	1.000,00
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D12B24001000004			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	37417 RIPRISTINO INTONACI SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.003		2025/3515	7.739,17
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D12B24001000004			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	37417 RIPRISTINO INTONACI SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.003		2025/3515	24.639,03
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D12B24001000004			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	37417 RIPRISTINO INTONACI SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.003		2025/3515	2.981,63
Missione e Programma			04 02			
CIG						
CUP			D12B24001000004			
Anno di Esigibilità			2025			

Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC
------------------------	------------------------

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	37417 RIPRISTINO INTONACI SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.003		2025/3515	400,00
---	------	---	----------------	--	-----------	--------

Missione e Programma	04 02
CIG	
CUP	D12B24001000004
Anno di Esigibilità	2025
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	37417 RIPRISTINO INTONACI SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.003		2025/3515	2.077,42
---	------	---	----------------	--	-----------	----------

Missione e Programma	04 02
CIG	
CUP	D12B24001000004
Anno di Esigibilità	2025
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **00_450D-1_ELENCO_ELABORATI.pdf.p7m** (impronta: 0F0C89EE5B31F1DDC04941576D15BDB4641E7FE2C3818B9CC6F7E547E37908E1)
- **01_450D-1_RELAZIONE_GENERALE_RELAZIONE_OPERE_ARCHITETTONICHE.pdf.p7m** (impronta: D50B7B51A0DCAEB91587F4B5CB3D0F7873233134A60AF46A7A94A4D43909D370)
- **02_450D-1-COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO.pdf.p7m** (impronta: 1747D940E7AD8053CA59DAC567696272057239D43AB9D6DDCCCFE1A7E437FA5)
- **03_450D-1_ELENCO_PREZZI_UNITARI.pdf.p7m** (impronta: 95786FA6B157814E0E04C3DEAE5EC50805B6D0173DE4FDEB0E803CA33C042AF0)
- **04_450D-1_ANALISI_PREZZI.pdf.p7m** (impronta: 89ED9CC947177D5F22A534D3A88D62B784DA42A4C1753570A01F29519BE0519F)
- **05_450D-1_QUADRO_INCIDENZA_MANODOPERA.pdf.p7m** (impronta: B60C3657CD1261B4E0F236EB3FBB3212C4C710F542534BCF5EBA3A8F77EA25C4)
- **06_450D-1_CAPITOLATO_SPECIALE_D'APPALTO.pdf.p7m** (impronta: D88C94FA7B96D1228BEEF84A3A0B6DEA9BC7207AC553D8E184961D1C62C12771)
- **07_450D-1_PIANO_SICUREZZA_COORDINAMENTO.pdf.p7m** (impronta: E51B72F578BD43720154547388E55744A891BD3970C6C8CFE2E4A09AA1974)
- **08_450D-1_SCHEMA_DI_CONTRATTO.pdf.p7m** (impronta: 5B9FF363069074EA25DA67FAFF59B3722B401B0C93EA06B4C408BAA82B640381)
- **09_450D-1_RELAZIONE_CRITERI_MINIMI_AMBIENTALI.pdf.p7m** (impronta: BC59BBA09300A0621A92288B5BE2A38B11476CAE8A9A33E02545854EE4DC1E7A)
- **10_450D-1_DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA.pdf.p7m** (impronta: 7504BFF23BEC02348E86D889D0901BAECFFB4976C7218F243C815DA861158C40)
- **11_450D-1_CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m** (impronta: 3400BD40306040D47A5AE7C565B5F3D7485698F798681190DDC2D4FFA2BBC291)
- **12_450D-1_PIANO_DI_MANUTENZIONE.pdf.p7m** (impronta: A94C9B4FC6C981F23FCCD1D4D0286A7EBB0052FDE4D15C1675FDA23443368795)
- **13_450D-1-A010_PLANIMETRIA_GENERALE.pdf.p7m** (impronta: D59AA155342C8F761C0018C685B32B093AB0691266456F66739739D9163AAB5E)
- **14_450D-1-A020_PROSPETTI_RILIEVO_GEOMETRICO.pdf.p7m** (impronta:)

AC5F87E4BCA9F048D72C06B8C6EC6F6C5A14D15F8337BD13E31D1B0A12B73F0B)
- **15_450D-1_PROSPETTI_RILIEVO_MATERICO.pdf.p7m** (impronta:
786D57239BABC7B92D13CB112123924C03C100346FFF07E107F0EAB7A2514D54)
- **16_450d-1_QUADRO_ECONOMICO.pdf.p7m** (impronta:
7C592581152AF2C88C049986508EFCFE40DBBAE2BE870311FDB62228C55CB969)
- **17_450D-1_CRONOPROGRAMMA_DI_SPESA.pdf.p7m** (impronta:
91A778C421069B3170A3B362FFAA48B1D9E23C095E260760BCF795703986EEDA)
- **Allegato A) PG 51850 - Verbale Verifica.pdf.p7m** (impronta:
CDFC6905302812287897A102FC01EDA82EB852812D24896705E8FEC5A4F9E405)
- **Allegato B) PG 51852 - Rapporto Di Verifica.pdf.p7m** (impronta:
EBD47DC4751C58C46D1463F5AC2EA34BB1C9091C3C74E697077C78B2D60BA844)
- **Allegato C) PG 51893 - Verbale Validazione.pdf.p7m** (impronta:
C98EF8AF987F85BAEBA88FF4CBE1E92870FA3C4BB033AB34C44FD7F1A1E04195)
- **Allegato D) Documento Offerta.pdf.p7m** (impronta:
887774D9ECD0B6D079CB1ACDE2353D29990C4C36B86727CD74F6C338ACF8AFD6)