



**Cremona**  
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**Determinazione dirigenziale**  
**2135/2025 del 10/11/2025**

**OGGETTO**

**PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione maggiore spesa da corrispondere a Gatu Engineering per la stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, D.L., redazione Piano sicurezza e C.S.E. a seguito dell'aggiornamento dell'importo dei lavori, nonché del nuovo quadro Economico e del cronoprogramma di spesa (CUP: D17H21000440005 - CIG 9369315B52).**

**Settore**

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

**Servizio**

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

**IL DIRETTORE**

**PREMESSE**

- L'intervento è stato inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2022-2024 - annualità 2023 al punto 7.08.
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
- Con Deliberazione di Giunta n° 60 del 10 marzo 2021 l'Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona tra cui figura anche l'intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni.
- Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 219 del 24 novembre 2021 è stato autorizzato il Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento relativo al "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 - Quartiere Po.
- Come da Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di complessivi Euro 15.000.000,00, relativo a diversi interventi e alla Proposta ID 128 nell'ambito del PNRR – M5C2-I2.3.
- Determinazione dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.3 - Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. ViaVecchiaD18I21000090005 ViaValdipadoD18I21000100005-ImpiantiSportiviD17H21000400005-FornoPiccoloD15F21000100005-FornoGrandeD15F21000110005-LungoPoEuropaD13D21000080005ParcoSartoriD17H21000410005-ParcoTognazziD17H21000420005-ViaMonvisoD17H21000470005-LargoMoreniD17H21000440005-ViaCiria/TrebbiaD11B21000150005-LMarinaItaliaD17H21000450005-MartiriDellaLibertàD13H20000010004".
- Con Determinazione Dirigenziale n° 2049 del 25 novembre 2022 è stato rideterminato e modificato l'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n.

1313 del 17 agosto 2022 CUP: D13D21000080005-D17H21000410005-D13H20000010004-D17H21000440005-17H21000450005-D18I21000090005-D15F21000110005-D17H21000420005-D15F21000100005-D17H21000400005-D17H21000470005-D18I21000100005-D11B21000150005”.

- Determinazione Dirigenziale n° 2338 del 15 Dicembre 2022 avente per oggetto: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 – Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di largo Moreni. Affidamento diretto a Gatu Engineering S.r.l. delle prestazioni relative alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. (CUP: D17H21000440005 – CIG: 9369315B52)”.

- Contratto PNRR Servizi Architettura e Ingegneria con ditta Gatu Engineering S.r.l. - Protocollo Generale n. 28239 del 05 Aprile 2023.

- Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 30 Novembre 2023 avente per oggetto: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione progetto esecutivo e relativa validazione, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento, nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D17H21000440005 - CIG A02FC333EE- CIG Accordo quadro: 91813100B3)”.

- Determinazione Dirigenziale n. 2535 del 21 Dicembre 2023 avente per oggetto: “Modifica del finanziamento di cui alla D.D. n. 2246 del 30/11/2023 "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione progetto esecutivo e relativa validazione, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento, nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D17H21000440005 - CIG A02FC333EE).”

- Determinazione Dirigenziale n. 719 del 07 Maggio 2024 avente per oggetto: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione del nuovo quadro economico e del nuovo crono-programma, e approvazione della spesa a favore della ditta HW STYLE S.R.L. (Consoziata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (aggiudicataria) - CUP: D17H21000440005”.

- Determinazione Dirigenziale n. 1341 del 05 Agosto 2024 avente per oggetto: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82: manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Integrazione del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 30 novembre 2023 (CUP: D17H21000440005).”

- Determinazione Dirigenziale n. 1354 del 25 Luglio 2025 avente per oggetto: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Concessione proroga n. 1 del termine di ultimazione dei lavori alla ditta Consorzio A.LP.I. Scarl. CUP: D17H21000440005 – CIG: A02FC333EE”.

- Determinazione Dirigenziale n. 1694 del 18 Settembre 2025 avente per oggetto: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione della modifica contrattuale in corso d'opera n. 1 e della spesa a favore della ditta HW STYLE S.R.L. (Consoziata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (aggiudicataria), del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP: D17H21000440005 - CIG A02FC333EE.”

**MOTIVAZIONE** - Con Determinazione Dirigenziale n. 2338 del 15 Dicembre 2022 è stata approvata la spesa di Euro 65.995,13 da corrispondere a GATU Engineering S.r.l. per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di largo Moreni.

- A seguito dell'aggiornamento dell'importo dell'intervento di cui in oggetto, è stato effettuato il ricalcolo degli spettanti compensi contrattuali ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 dell'Affidatario di cui sopra. Nel ricalcolo è stato tolto l'importo della prestazione individuata nel Disciplinare prestazionale al punto A.5 relativa all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione perché l'importo dei lavori progettato è risultato superiore al milione di Euro. L'importo revisionato, al netto dello sconto effettuato in sede di gara (pari all'11,00%) ammonta a complessivi Euro 65.015,21 oltre al Contributo Cassa (4%) e all'Iva (22%) per un totale complessivo di Euro 82.491,31 con una maggiorazione di Euro 16.496,18 rispetto all'importo iniziale totale di Euro 65.995,13.

- La Società, con mail del 21 Ottobre 2025, ha accettato il ricalcolo; pertanto è necessario procedere con l'approvazione della spesa, nonché del nuovo quadro economico.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Con Decreto n. 98460 del 02 dicembre 2024 il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è stato affidato al Dott. Riccardo Zelioli incaricato di Elevata Qualifica del Servizio del Progettazione Verde, Rigenerazione Urbana, Piccole cose del Comune di Cremona.

- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21000440005.

- Il CIG di affidamento incarico è 9369315B52.

- In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare (Prot. INAIL 50225986 del 31 luglio 2025).

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente

eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

- D.L. 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").

- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.mm.ii.

- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

## DETERMINA

### DECISIONE

- Approvare la spesa di Euro 13.001,40 oltre Contributo Cassa (4%) e Iva (22%) per un totale di Euro 16.496,18 a favore di GATU ENGINEERING S.r.l. (Partita IVA 01769370196), con sede in Crema (CR) – Via Santa Chiara, 11, per l'affidamento del servizio di Ingegneria e Architettura per la stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi di realizzazione di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di largo Moreni, "Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", a seguito di ricalcolo compenso con l'effettivo importo dei lavori, dando atto che la stessa è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2297 del 11 dicembre 2024.

- Dare atto che l'importo indicato trova riscontro nella tabella in calce.

- Approvare l'atto aggiuntivo, figurante quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- Approvare il nuovo quadro economico e il cronoprogramma di spesa, di Euro 1.651.793,71, dando atto che il finanziamento è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 2297 del 11 dicembre 2024, e che risultano figuranti quali allegati B) e C) al presente atto farne parte integrante e sostanziale.

- Dare atto che, per la copertura della spesa vincolata, gli accertamenti relativi al Contributo Ministeriale di Euro 1.631.194,26 assunti al PEG 12696 con le Determinazioni Dirigenziali n. 1313 del 17 agosto 2022, n. 2049 del 25 novembre 2022 e n. 2246 del 30 novembre 2023, sono ripartiti nel seguente modo:

- anno 2022 Euro 135.932,86 (acc. 2022/623)
- anno 2023 Euro 15.297,23 (acc. 2023/82)
- anno 2024 Euro 89.221,94 (acc. 2024/29)
- anno 2024 Euro 200.000,00 (acc. 2024/285)
- anno 2025 Euro 200.000,00 (acc. 2025/50)
- anno 2025 Euro 990.742,23 (acc. 2025/367).

### EFFETTI

Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel suddetto quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e da regolamento economico, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2010, con la sottoscrizione del contratto, la ditta si impegnerà ad assolvere, per sé e per eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

Le opere saranno eseguite a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni previste.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola

Gli uffici provvederanno a pubblicare nel sito web istituzionale del Comune di Cremona le informazioni di cui all'art. 1, co. 32° della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

#### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012		2025/160/7	3.556,77
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D17H21000440005			
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012		2025/160	3.556,77
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D17H21000440005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	51746	2025/1619	8.560,95
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>			9369315B52			
<b>CUP</b>			D17H21000440005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	41724 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.) - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	51746	2025/1950	7.935,23
<b>Missione e Programma</b>			10 05			
<b>CIG</b>			9369315B52			
<b>CUP</b>			D17H21000440005			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

#### ALLEGATI

- **A\_AttoAggiuntivoGatu-Moreni.pdf.p7m** (impronta: 10C3C28CAEA1F6CB2C0C4E02D1215D51972A42399A592ACC08F1BCAB6DA3A6BC)
- **B\_Quadro economico.pdf.p7m** (impronta: 29A451D5146A90B4B4831FD8EEF93A75D170FA8217C60220E60544EB487DB879)
- **C\_Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta: 22E867AA32A131A24C3C67E087F59DE46386500BCF3A5685DC38FA6C5568767E)

