



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
2262/2025 del 27/11/2025

OGGETTO

PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, nonché svincolo della polizza fidejussoria con liquidazione del credito residuo dell'impresa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa (CUP D17H21000450005-CIG A0306933BB).

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

- L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 7.07.

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 60 del 10 marzo 2021: "Bando MIT- PINQuA. Approvazione, in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona. Approvazione del quadro economico e autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare istanza. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 – D17H21000420005."

- Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.

- Con delibera di Giunta Comunale n° 219 del 24 novembre 2021 è stato autorizzato il Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento relativo al "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 - Quartiere Po.

- Con Decreto Ministeriale n° 804 del 20 gennaio 2022 il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di Euro 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 128 nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3.

- Determinazione dirigenziale n° 481 del 6 aprile 2022: "Autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l'attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) ID proposta 128 - Finanziamento dell'Unione Europea NextgenerationEU – M5C2-I2.3 - Presa d'atto e approvazione della documentazione di gara predisposta da Invitalia - CUP D13H20000010004, D17H21000400005, D18I21000100005, D15F21000100005, D15F21000110005, D18I21000090005."

- Determinazione dirigenziale n° 1313 del 17 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.3 - Bando Mit

Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. ViaVecchiaD18I21000090005-
ViaValdipadoD18I21000100005-ImpiantiSportiviD17H21000400005-
FornoPiccoloD15F21000100005-FornoGrandeD15F21000110005-
LungoPoEuropaD13D21000080005ParcoSartoriD17H21000410005-
ParcoTognazziD17H21000420005-ViaMonvisoD17H21000470005-
LargoMoreniD17H21000440005-ViaCiria/TrebbiaD11B21000150005-
LMarinaitaliaD17H21000450005-MartiriDellaLibertàD13H20000010004.”.

- Determinazione dirigenziale n° 2049 del 25 novembre 2022: “PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU–Bando MIT Qualità dell'Abitare– Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022. CUP: D13D21000080005-D17H21000410005–D13H20000010004–D17H21000440005–17H21000450005–D18I21000090005-D15F21000110005–D17H21000420005–D15F21000100005–D17H21000400005–D17H21000470005–D18I21000100005–D11B21000150005.”.

- Determinazione dirigenziale n° 2274 del 13 dicembre 2022: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 – Intervento di manutenzione straordinaria di via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e la realizzazione di una nuova rotatoria. Affidamento diretto all'arch. Roberto Bertoli delle prestazioni relative alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. (CUP: D17H21000450005 – CIG: 9409505929).”.

- Determinazione dirigenziale n° 2294 del 5 dicembre 2023: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione progetto esecutivo e relativa validazione, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D17H21000450005 - CIG A0306933BB).”.

- Determinazione dirigenziale n° 595 del 16 aprile 2024: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia, e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione del nuovo Quadro economico e del nuovo cronoprogramma, e approvazione della spesa a favore della ditta HW STYLE s.r.l. (consorzata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (operatore economico aggiudicatario) - CUP: D17H21000450005.”.

- Determinazione dirigenziale n° 1479 del 5 settembre 2024: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Integrazione del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2294 del 5 dicembre 2023. CUP: D17H21000450005”.

- Contratto sottoscritto tra il Consorzio Stabile A.LPI scarl ed il Comune di Cremona prot.n. 8557 del 27/01/2025.

- Determinazione dirigenziale n° 1250 del 9 luglio 2025: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia, e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione della modifica contrattuale in corso d'opera n. 1, della proroga n. 2 dei termini di esecuzione, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP: D17H21000450005 - CIG A0306933BB.”.

- Contratto aggiuntivo Prot.n. 86484 del 09/10/2025.

- Determinazione Dirigenziale n. 1857 del 13/10/2025: "PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID

Proposta 128 – ID Intervento 84 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione spesa da corrispondere all'arch. Roberto Bertoli per stesura progetti definitivo ed esecutivo, D.L., redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D17H21000450005 – CIG: 9409505929)".

MOTIVAZIONE

- Con PEC prot. n. 68163 del 08/08/2025 il Direttore Lavori ha trasmesso il Certificato di ultimazione dei lavori.

- Con PEC prot.n. 76462 del 09/09/2025 il Direttore Lavori ha trasmesso l'attestazione di congruità Mano d'Opera con esito positivo redatta da CNCE Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.

- Con PEC prot. n. 92473 del 28/10/2025 il direttore lavori Roberto Bertoli ha trasmesso lo Stato Finale dei lavori, la Relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione.

- Con PEC prot. n. 96661 del 10/11/2025 il direttore lavori ha trasmesso il Certificato sostitutivo degli avvisi ad Opponendum in cui si certifica che per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti provati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su immobili e aree di proprietà.

- A seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, che attesta la regolare esecuzione dei lavori, si propone di approvare, per i lavori in oggetto affidati alla ditta HW STYLE s.r.l. (consorzata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL (operatore economico aggiudicatario) con sede in Viale Sarca n. 336 a Milano, lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare esecuzione e il Quadro Economico dei lavori, e di svincolare la polizza fidejussoria.

- Con il Certificato di Regolare Esecuzione inoltre è stato dichiarato che i lavori affidati alla ditta HW STYLE s.r.l. (consorzata esecutrice), con sede in Milano, sono stati regolarmente eseguiti e che si rende pertanto necessario procedere a:

- liquidare l'importo residuo a favore della ditta HW STYLE s.r.l. corrispondente ad Euro 1.902,62 (IVA 22% esclusa)

- svincolare la polizza fidejussoria n. 2026015921768 in data 31/05/2024 rilasciata dalla società Assicuratrice Milanese S.p.a agenzia n. 2026 Galgano S.p.a., contratta a sensi dell'art. 103 c.1 del D.Lgs n.50/2016, nonché approvare il nuovo quadro economico e il cronoprogramma di spesa.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare (Prot. INAIL 51153973 del 14 ottobre 2025).

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21000450005.

Il CIG assegnato al presente affidamento è: A0306933BB.

Con Decreto Dirigenziale n. 49909 del 13 giugno 2024 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il dott. Riccardo Zelioli.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").
- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.
- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE

- Approvare, nell'ambito del PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria, affidati alla ditta HW STYLE s.r.l. (consorzata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (operatore economico aggiudicatario) con sede in Viale Sarca n. 336 a Milano (Partita IVA 01900880160:
 - lo Stato finale dei Lavori,
 - la Relazione sul Conto finale
 - il Certificato di Regolare Esecuzione,
 figuranti quali allegati A) – B) – C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Approvare la spesa complessiva di Euro 1.902,62 (IVA 22% esclusa), per un totale di Euro 2.321,20, quale svincolo delle ritenute dello 0,50% (trattenute sull'importo degli Stati di Avanzamento Lavori) a seguito dell'emissione del Certificato di regolare Esecuzione dando atto che la stessa è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2294 del 5 dicembre 2023, e dando atto che trova riscontro nella tabella in calce.
- Approvare il nuovo quadro economico e il cronoprogramma dei lavori in oggetti, figuranti quali allegati D) ed E) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa di Euro 550.927,23, la quale è contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 2294 del 5 dicembre 2023.
- Dare atto inoltre, che la polizza Fidejussoria n. 2026015921768 in data 31/05/2024 rilasciata dalla società Assicuratrice Milanese S.p.a agenzia n. 2026 Galgano S.p.a, per un importo pari a € 21.760,72, prestata dalla ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
- Dare atto che la somma vincolata di Euro 543.607,38 è stata accertata con le Determinazioni Dirigenziali n. 1313 del 17 agosto 2022 e n° 2049 del 25 novembre 2022 sul PEG 12697 "PNRR M5C2-INV. 2.3 – Bando MIT Qualità dell'Abitare – Interventi sulla mobilità (al Porto/L. Marinai d'Italia) – CUP D17H21000450005" nel seguente modo:
 - per Euro 45.300,62 sul 2022 (Acc. 2022/625)

- per Euro 6,09 sul 2023 (Acc. 2023/84)
- per Euro 112.955,63 sul 2024 (Acc. 2024/31 - 2024/287)
- per Euro 385.345,04 sul 2025 (Acc. 2025/368).

EFFETTI

- I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.
- Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.
- Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione GARA PUBBLICA	2025	41554 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (AL PORTO/MARINAI D'ITALIA) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000450005	2.02.01.09.012	52905	2025/1632/1	2.321,20
Missione e Programma			10 05			
CIG			A0306933BB			
CUP			D17H21000450005			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno GARA PUBBLICA	2025	41554 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (AL PORTO/MARINAI D'ITALIA) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000450005	2.02.01.09.012	52905	2025/1632	2.321,20
Missione e Programma			10 05			
CIG			A0306933BB			
CUP			D17H21000450005			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **A_Stato finale.pdf.p7m** (impronta:
BEBCEE44F5C3821FBE0F9BC3240776351CFEBA6EF9F9158B4D2A1D8DED89626C)

- **B_Relazione conto finale.pdf.p7m** (impronta:
9D6A08E4B70A38DB52D8155B70E0A4C90271B2DE3506E82F44BD58264EC983CD)
- **C_CRE.pdf.p7m** (impronta: FE094CF407CCA0086D1CEB25F941961B1E747484456465425360FA2AD65FE42B)
- **D_Quadro economico.pdf.p7m** (impronta:
2ACB08906057996A81EAD8E76849B0A06A068BC1389E6B13E07ED02FD2840011)
- **E_CronoprogrammaSpesa.pdf.p7m** (impronta:
F0B369C28D596CD491EE570ECD3DD9283C46FE486979FE1ECCEFE9B2E4CA9495)