



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
2306/2025 del 02/12/2025

OGGETTO

PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation Eu – Regime 2. Intervento di “Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste”. Approvazione del Quadro Economico Finale dell'intervento. CUP D15F22000440006 - CIG: A023D227A4.

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2022-2024 – annualità 2022 al punto 2.03.

2. Il Comune di Cremona ha partecipato all'avviso pubblico prot. 48040 del 2 dicembre 2021, in attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021 n. 343, per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, presentando il progetto di “Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste”, CUP D15F22000440006.

3. Il bando di cui al suddetto decreto è stato finanziato con il PNRR, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 e prevedeva i seguenti Milestone e Target:

Milestone:

MILESTONE UE: Aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2023;

MILESTONE ITA: Avvio dei lavori entro il 31 marzo 2024;

MILESTONE ITA: Collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026

Target:

Q2-2026 T-ITA Metri quadrati costruiti o riqualificati per palestre o strutture sportive per le scuole per un totale di almeno 230.400 mq;

mentre al fine del rispetto del principio DNSH Regime 2:

- a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;

- ad assicurare che l'intervento non comprendeva l'utilizzo di caldaie a condensazione a gas, come previsto dal fascicolo interistituzionale n. 10160 del 8 luglio 2021 del Consiglio dell'Unione Europea.

4. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 marzo 2022 è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

5. Il Ministero dell'Istruzione, con Decreto Direttoriale n. 45 del 4 agosto 2022, ha approvato l'elenco degli Enti beneficiari inserendo nella graduatoria anche l'intervento della suddetta scuola che è stato ammesso con riserva.

6. Con successivo Decreto Direttoriale n. 85 del 15 novembre 2022 del Ministero dell'Istruzione, l'intervento in oggetto è stato definitivamente ammesso nell'elenco degli interventi finanziati.

7. Il Ministero dell'Istruzione ha comunicato con nota protocollo generale n. 93350 del 7/11/2022 l'ammissione al finanziamento autorizzando il Comune di Cremona ad avviare tutte le procedure attuative dell'intervento.

8. In data 13/12/2022 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cremona l'accordo di concessione contenente termini e modalità di rendicontazione del finanziamento.

9. Il Comune di Cremona con il suddetto accordo si impegna a rispettare i seguenti Milestone e Target:

- Target: superficie interessata dall'intervento da realizzare espresso in 339 mq;
 - non arrecare danno all'ambiente ed assicurare che l'intervento non comprendeva l'utilizzo di caldaie a condensazione a gas;
 - redigere Determina di Aggiudicazione lavori entro il 31/12/2023;
 - procedere con l'avvio dei lavori tramite apposito verbale di consegna dei lavori entro il 31/03/2024
- collaudare i lavori entro il 31/03/2026.

10. Determinazione dirigenziale n. 2497 del 23 dicembre 2022 avente ad oggetto "PNRR M4C1-INV. 1.3 NEXTGENERATION EU – Intervento di adeguamento sismico palestra scuola primaria Trento Trieste. Accertamento del contributo ministeriale. CUP: D15F22000440006".

11. Determinazione dirigenziale n. 2554 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto "PNRR M4C1-INV.1.3 NextGenerationEU – Intervento di adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Trento Trieste. Modifica accertamento Contributo Ministeriale. (CUP: D15F22000440006)".

12. Determinazione dirigenziale n. 428 del 21 marzo 2023 avente ad oggetto "PNRR M4C1-I1.3 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU- CUP D15F22000440006 - CIG 9641184CB7 - Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento e Trieste - Affidamento diretto servizio di architettura e ingegneria per l'aggiornamento progetto esecutivo delle opere strutturali, per la redazione degli elaborati delle opere architettoniche locale spogliatoio, per la direzione lavori e per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori all'ing. Odorizzi Paolo".

13. Determinazione Dirigenziale n. 440 del 23 marzo 2023: "PNRR M4C1-I1.3 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU- CUP D15F22000440006 - CIG 9640986953 - Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento e Trieste - Affidamento diretto all'ing. Angelo Bolzoni del servizio di architettura e ingegneria per l'aggiornamento del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria, per l' adeguamento e la direzione operativa degli impianti elettrici".

14. Determinazione Dirigenziale n. 674 del 26 aprile 2023: "PNRR – NextGenerationEU – M4-C1-I1.3 – DNSH Regime 2 – Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Affidamento diretto a Conteco Check S.r.l. per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla verifica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo. (CUP: D15F22000440006 – CIG: 97707115C9)".

15. Determinazione Dirigenziale n. 734 del 8 maggio 2023: "PNRR M4C1-I1.3 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU- CUP D15F22000440006 - CIG 9641184CB7 - Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento e Trieste - Affidamento servizio di architettura e ingegneria per l'aggiornamento progetto esecutivo, per la redazione degli elaborati delle opere architettoniche locale spogliatoio, per la D.L. e per il C.s.e all'ing. Odorizzi Paolo. Concessione di proroga per la consegna elaborati del progetto esecutivo".

16. Determinazione Dirigenziale n. 740 del 9 maggio 2023: “PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – DNSH Regime 2. Intervento di adeguamento sismico della palestra della scuola Trento e Trieste.
Approvazione spesa per richiesta rilascio parere del CONI in linea tecnico sportiva (CUP D15F22000440006)”.
17. Determinazione Dirigenziale n. 1307 del 1 agosto 2023: “PNRR – NextGenerationEU – M4-C1-I1.3 – DNSH Regime 2 – Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 674 del 26 aprile 2023 di affidamento del servizio di verifica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo a Conteco Check S.r.l.. (CUP: D15F22000440006 – CIG: 97707115C9)”.
18. Determinazione dirigenziale n. 1388 del 10 agosto 2023 avente ad oggetto “PNRR–M4C111.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Rideterminazione del relativa accertamento-CUP: D15F22000440006”.
19. Determinazione Dirigenziale n. 2054 del 8 novembre 2023: “PNRR–M4C111.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Indizione di procedura negoziata-CUP D15F22000440006-CIG A023D227A4”.
20. Determinazione Dirigenziale n. 2592 del 27 dicembre 2023: “PNRR–M4C111.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Aggiudicazione dei lavori e approvazione del quadro economico - CUP: D15F22000440006 - CIG: A023D227A4”.
21. Determinazione Dirigenziale n. 242 del 19 febbraio 2024: “Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 2592 del 27 dicembre 2023 avente ad oggetto “PNRR–M4C111.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Aggiudicazione dei lavori e approvazione del quadro economico - CUP: D15F22000440006 - CIG: A023D227A4”.
22. Determinazione dirigenziale n. 311 del 1 marzo 2024 avente ad oggetto “PNRR–M4C111.3–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Aggiudicazione dei lavori a seguito di scorrimento della graduatoria, approvazione del Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa - CUP D15F22000440006-CIG A023D227A4”.
23. Il contratto veniva stipulato, a seguito di procedura negoziata, con la ditta COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S. DI LUIGI MARCHESI, in data 25/03/2024 P.G. n. 25999/2024, per l’importo complessivo di Euro 245.649,00, Iva 10% esclusa.
24. Determinazione dirigenziale n. 613 del 18 aprile 2024 avente ad oggetto “PNRR – NextGenerationEU – M4-C1-I1.3 – DNSH Regime 2 – Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Affidamento diretto all’ing. Giovanni Angelo Bassini del servizio di architettura e ingegneria relativo al collaudo statico delle strutture. (CUP: D15F22000440006 – CIG: B116DB29F2)”.
25. I lavori sono stati consegnati all’Impresa appaltatrice in data 25/03/2024 e per la loro esecuzione erano previsti n. 70 giorni naturali consecutivi, pertanto con termine il 03/06/2024.

26. Determinazione dirigenziale n. 1032 del 12 giugno 2024 avente ad oggetto “PNRR – M4C1 – I1.3 – “Finanziamento dell’Unione Europea – NextgenerationEU” – DNSH Regime 2. Lavori per l’adeguamento sismico della palestra della scuola elementare Trento e Trieste aggiudicati alla ditta Costruzioni Marchesi s.a.s. di Luigi Marchesi & C. di Busseto (PR). Concessione proroga n. 1 del termine di ultimazione dei lavori (CUP: D15F22000440006)”.

27. Determinazione dirigenziale n. 1265 del 18 luglio 2024 avente ad oggetto “PNRR – M4C1 – I1.3 – “Finanziamento dell’Unione Europea – NextgenerationEU” – DNSH Regime 2. Lavori per l’adeguamento sismico della palestra della scuola elementare Trento e Trieste aggiudicati alla ditta Costruzioni Marchesi s.a.s. di Luigi Marchesi & C. di Busseto (PR). Approvazione della modifica contrattuale n. 1 e concessione proroga n. 2 di ultimazione lavori (CUP D15F22000440006)”.

28. Determinazione dirigenziale n. 1597 del 23 settembre 2024 avente ad oggetto “PNRR – NextGenerationEU – M4-C1-I1.3 – DNSH Regime 2 – Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Integrazione della determinazione dirigenziale n° 311 del 1° marzo 2024 di aggiudicazione dei lavori alla Ditta Costruzioni Marchesi S.a.s.. (CUP: D15F22000440006 – CIG: A023D227A4)”.

29. Determinazione Dirigenziale n. 2002 del 14 novembre 2024: “PNRR - Next Generation EU - M4 C1 - INV 1.3 DNSH Regime 2 - Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Approvazione della spesa da corrispondere all’Ing. Paolo Odorizzi per la redazione della perizia di variante, la redazione degli elaborati delle opere architettoniche locale spogliatoio, la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Approvazione del nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma. CUP D15F22000440006. CIG 9641184CB7”.

30. Determinazione Dirigenziale n. 348 del 3 marzo 2025 avente ad oggetto: “PNRR - Next Generation EU - M4 C1 - INV 1.3 DNSH Regime 2 - Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste. Approvazione dello Stato Finale, della Relazione sul Conto Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del nuovo Quadro economico e svincolo della polizza fideiussoria. CUP D15F22000440006. CIG A023D227A4”.

MOTIVAZIONE

1. Con la Determinazione Dirigenziale n. 348 del 3 marzo 2025 è stato approvato lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, il Quadro Economico con parte delle economie.

2. Il RUP Beatrice Stringhini ha verificato che l’opera ha contribuito al raggiungimento del target associato alla misura e che in particolare, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti che sono:

- 339 mq di superficie riqualificata dall’intervento;
- non arrecare danno all’ambiente come indicato nella relazione di verifica ex post del DNSH Regime 2 consegnata dalla D.L. e il mancato utilizzo di caldaie a condensazione a gas;
- Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione lavori n. 2592 del 27/12/2023 e successivi atti come meglio descritto in premessa;
- Verbale di consegna dei lavori in data 25/03/2024;
- Collaudo dei lavori tramite Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 13 gennaio 2025, è stato sottoscritto dalle parti in data 13 gennaio 2025 con esito positivo, trasmesso con nota al Prot. Gen. n. 7657 del 23 gennaio 2025 e confermato dal RUP in data 28 gennaio 2025.

3. Atteso che, come da Determinazione Dirigenziale n. 348 del 3 marzo 2025 risultavano le seguenti economie nell’ambito della contabilità a misura: euro 2.802,63.

4. Si rende necessario procedere all’approvazione del Quadro Economico finale dell’intervento, dal quale risultano economie a disposizione per un totale di euro 28.551,84 come di seguito suddivise:

- economie Contributo statale PNRR: PEG 37322 di euro 22.563,73
- economie cofinanziamento Comune di Cremona: PEG 37327 di euro 5.988,11.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F22000440006.

2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: A023D227A4.

3. In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare.

4. Decreto n. 84456 del 24 ottobre 2023 con il quale è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, l'Arch. Beatrice Stringhini, Responsabile dell'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

2. D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

3. D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad oggetto "Codice dei contratti pubblici".

4. Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

5. D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

6. Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, per i lavori rientranti nel PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation Eu – Regime 2 - Intervento di "Adeguamento sismico della palestra della scuola Trento Trieste" - CUP D15F22000440006 - CIG: A023D227A4, affidati alla ditta Costruzioni Marchesi s.a.s. di Luigi Marchesi & C. (Partita IVA 02511480341), con sede in Frazione S. Andrea n. 1/a a Busseto (PR), il quadro economico finale dell'intervento figurante quale allegato A) del presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di euro 323.050,99, dando atto che il finanziamento è contenuto nella determinazione dirigenziale n. 1388 del 10 agosto 2023.

pag. 6/7

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Marialuisa Capira**

Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

2. Dare atto che l'entrata relativa al Contributo Ministeriale pari ad Euro 327.513,80 è stata accertata con le determinazioni dirigenziali n. 2497 del 23 dicembre 2022, n. 2554 del 30 dicembre 2022 e n. 1388 del 10 agosto 2023 sul PEG 12751 "PNRR M4C1-INV. 1.3 Adeguamento sismico palestra scuola elementare Trento Trieste – CUP D15F22000440006" nel seguente modo: - anno 2022 per Euro 32.751,38 (Acc. 2022/881) - anno 2023 per Euro 131.005,52 (Acc. 2023/144) - anno 2024 per Euro 163.756,90 (Acc. 2024/47).

3. Dare atto che la spesa è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 311 dell'1 Marzo 2024.

4. Dare altresì atto che si sono verificate economie totali per Euro 28.551,84, come indicato nel quadro economico finale allegato, demandando alla ragioneria dell'Ente le relative registrazioni contabili.

EFFETTI

1. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

ALLEGATI

- **Allegato A) Quadro Economico Finale.pdf.p7m** (impronta:
38E830540AACD6D7D66B2602F9BB76C04B565E52399F921D3D78D72FCFDC47D7)