



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
2408/2025 del 09/12/2025

OGGETTO

PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – Inv. 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola Virgilio. Revoca dell'estensione di affidamento a Gap Progetti S.r.l. di cui alla D.D. n° 2114 del 17 novembre 2023, approvazione spesa da corrispondere alla medesima Società per l'affidamento della Direzione Lavori a seguito di redazione di perizia di variante n° 1 e approvazione del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma Spesa. (CUP: D18E18000090006 – CIG: 9614897003)

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

- 1) L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2022-2024 - annualità 2022 al punto 2.06.
- 2) Con Decreto Regione Lombardia n° 5792 del 23 aprile 2018 è stato emanato l'avviso pubblico per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica-programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Il Comune di Cremona ha partecipato presentando il progetto di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio".
- 3) Con Decreto Regione Lombardia n° 4158 del 26 marzo 2021 è stato approvato l'elenco degli Enti beneficiari inserendo nella graduatoria anche il Comune di Cremona con l'intervento in oggetto, con l'erogazione di un contributo pari ad Euro 2.789.600,00.
- 4) Con Decreto di riparto del Ministero dell'Istruzione n° 192 del 23 giugno 2021 veniva indicato il termine del 30 giugno 2022 per l'affidamento dei lavori, prorogato al 31 dicembre 2022 dal Decreto n° 51 del 7 marzo 2022. Con lo stesso Decreto veniva stabilito che l'intervento in oggetto rientra tra quelli finanziati dal D.L. n° 77/2021 (PNRR).
- 5) Il citato Decreto di riparto n° 192 del 23 giugno 2021 ha stabilito anche che l'adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio" rientra tra gli interventi finanziati dal Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 (PNRR).
- 6) Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2022, e con nota del MIMS- Unità di Missione per l'attuazione del PNRR protocollo n° 1206 del 22 settembre 2022, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n° 71787 del 23 settembre 2022), viene comunicato che l'intervento in oggetto è in parte finanziato con Contributo in Conto Capitale dello Stato (anno 2022).
- 7) Determinazione dirigenziale n° 491 del 7 aprile 2022: "Accertamento del Contributo Ministeriale relativo ai lavori di adeguamento sismico delle scuole secondarie di primo grado "Virgilio" e "A. Frank" nell'ambito delle risorse stanziare dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR). (CUP: D18E18000090006 scuola Virgilio - CUP: D18E18000080006 scuola A. Frank).".
- 8) Determinazione dirigenziale n° 1972 del 21 novembre 2022: "PNRR-M4-C1-INV. 3.3-DNSH REGIME 2-NEXT GENERATION EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento-CUP: D18E18000090006.".

9) Determinazione dirigenziale n° 2149 del 5 dicembre 2022: "Rideterminazione dei seguenti contributi statali: Acquisto autobus e infrastrutture di ricarica. PNRR M4C1-INV. 3.3 – Intervento adeguamento sismico scuola media Virgilio e Scuola Media Anna Frank. PNRR M2C4-INV. 2.2. CUP: D10J20000040008 – D18E18000090006 – D18E18000080006."

10) Determinazione dirigenziale n° 536 del 5 aprile 2023: "PNRR M4C1-I3.3 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU- CUP D18E18000090006 - CIG 9614897003– Intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Virgilio - Affidamento diretto di servizio di architettura e ingegneria di direzione dei lavori alla società Gap Progetti s.r.l."

11) Determinazione dirigenziale n° 527 del 5 aprile 2023: "PNRR M4C1I3.3-DNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale. CUP D18E18000090006."

12) Determinazione dirigenziale n° 923 del 1° giugno 2023: "PNRR M4C1I3.3–DNSH REGIME 2- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado "Virgilio". Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Edilco s.r.l. Edilizia Coordinata di Milano e approvazione del nuovo Quadro Economico. CUP: D18E18000090006 – CIG: 9570711092."

13) Determinazione dirigenziale n° 2114 del 17 novembre 2023: "PNRR NextGenerationEU M4 C1-I3.3 DNSH Regime 2. CUP D18E18000090006 Estensione del servizio di ingegneria ed architettura di Direzione Lavori dell'intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° Virgilio alla società GAP Progetti Srl per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'impianto di riscaldamento del Corpo A- Approvazione del nuovo quadro economico."

14) Atto aggiuntivo Gap Progetti S.r.l. prot. 16242 del 20 febbraio 2024.

15) Determinazione dirigenziale n° 2317 del 12 dicembre 2024: "PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – Inv. 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola Virgilio. Approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D18E18000090006)."

16) Determinazione dirigenziale n° 417 del 12 marzo 2025: "PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – Inv. 3.3 DNSH Regime 2 – Intervento di adeguamento sismico presso la scuola secondaria di primo grado Virgilio. Approvazione della modifica/variante contrattuale n. 1 e della proroga n. 1. CUP D18E18000090006. CIG 9570711092."

17) Determinazione dirigenziale n° 736 del 28 aprile 2025: "PNRR – NextGenerationEU – M4 C1 – Inv. 3.3 DNSH Regime 2 – Interventi di adeguamento sismico presso la scuola Virgilio. Approvazione spese di pubblicazione variante contrattuale n° 1 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D18E18000090006 – CIG: B647DE92F8)."

MOTIVAZIONE

1) Con determinazione dirigenziale n° 536 del 5 aprile 2023 è stata affidata a Gap Progetti S.r.l. la direzione dei Lavori di adeguamento sismico presso la scuola media Virgilio.

2) Con determinazione dirigenziale n° 417 del 12 marzo 2025 è stata approvata la variante contrattuale n° 1 e pertanto si è provveduto ad effettuare il calcolo del compenso relativo alla progettazione di tale variante.

3) L'importo risulta essere pari ad Euro 10.234,28 al quale è stato applicato lo sconto effettuato in sede di gara (39%) per cui il compenso da riconoscere a Gap Progetto S.r.l. risulta essere pari ad Euro 6.242,91 oltre al Contributo Cassa (4%) e Iva (22%) per un totale di Euro 7.921,00.

4) Con determinazione dirigenziale n° 2114 del 17 novembre 2023 era stato esteso l'affidamento a Gap Progetti S.r.l. per la progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dell'impianto di riscaldamento del Corpo A della scuola media Virgilio per un importo di Euro 6.090,00 (Contributo Cassa e Iva compresi).

5) Considerato che, a seguito di ulteriori sviluppi del cantiere la prestazione non è più necessaria, si ritiene opportuno revocare l'affidamento di cui sopra, contestualmente all'atto aggiuntivo collegato (prot. 16242 del 20 febbraio 2024).

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CIG relativo alla pubblicazione è: 9614897003.

Il CUP relativo all'intervento è: D18E18000090006.

E' stato verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Società che è risultato positivo.

Con decreto dirigenziale n° 67456 del 21 ottobre 2020 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'arch. Giovanni Donadio.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e

successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.d.u.o 2003 – n° 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003."

D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Legge n° 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016.

Decreto Legge 31 maggio 2021 n° 77 convertito in Legge n° 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Decreto Legislativo n° 36 del 31 marzo 2023.

DETERMINA

pag. 4/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **geom. Massimiliano Antoniotti**

Pratica trattata da **Guindani Paola**

DECISIONE

1) Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si approva e si impegna la somma di Euro 6.242,91 oltre al Contributo Cassa (4%) e Iva (22%) per un totale di Euro 7.921,00 da corrispondere a Gap Progetti S.r.l. con sede in Brescia – via Cremona, 8 (P.Iva 04130910989) per il servizio di ingegneria e architettura di Direzione dei Lavori di adeguamento sismico presso la scuola Virgilio, "Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" a seguito di redazione progetto di variante n° 1.

2) Revoca contestualmente l'estensione di affidamento avvenuto con determinazione dirigenziale n° 2114 del 17 novembre 2023 e relativo atto aggiuntivo (prot. 16242 del 20 febbraio 2024).

3) Approva il quadro economico allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale di Euro 4.890.968,56 dando atto che il finanziamento è contenuto nella determinazione dirigenziale n° 721 del 5 maggio 2023.

4) Approva altresì il cronoprogramma della spesa allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

5) Dà atto che la somma vincolata di Euro 3.596.088,19 è stata accertata con le determinazioni dirigenziali n° 491 del 7 aprile 2022, n° 2149 del 5 dicembre 2022 e n° 527 del 5 aprile 2023 sul PEG 12743 "PNRR M4C1 – Inv. 3.3 – Interventi adeguamento sismico scuola media Virgilio - CUP: D18E18000090006" nel seguente modo:

- anno 2022 per Euro 888,16 (Acc. 2022/311)
- anno 2023 per Euro 886.586,77 (Acc. 2023/123)
- anno 2024 per Euro 1.255.544,98 (Acc. 2024/40 - 2024/295)
- anno 2025 per Euro 1.453.068,28 (Acc. 2025/6 – 2025/372 - 2025/397)

6) Dà atto che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

7) Demanda alla Ragioneria Comunale lo svincolo dell'impegno 2025/1697 dal credito di Gap Progetti S.r.l. di cui alla determinazione dirigenziale n° 2114 del 17 novembre 2023.

EFFETTI

Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2013, l'Affidatario si impegnerà ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Affidatario sarà altresì tenuto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni variazione alla ragione sociale.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive agli artt. 94-95-96-97 e 98 del D. Lgs. 36/2023.

L'atto aggiuntivo con l'Affidatario sarà stipulato con scrittura privata.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno	2025	37347 PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006	2.02.01.09.003	52113	2025/1685	7.921,00
Missione e Programma			04 02			
CIG			9614897003			
CUP			D18E18000090006			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **Allegato A) Quadro Economico** (impronta:
53151DA443DFF0B6EC4789C4526E7B826C5F59C1531E2D037D3AF2A9ED7EEBFD)
- **Allegato B) Cronoprogramma spesa** (impronta:
00C9811D1B5A7819B8E2CF4D96A04B3D378114796E5776C887CA8352C834E11E)