

**OGGETTO**

**Lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana (CUP D19I24001620005 - D19I24001990001) - Approvazione della variante 1 e della spesa da corrispondere alla ditta R.V.M. Impianti srl per i relativi lavori, nonché approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa.**

**Settore**

SETTORE POLIZIA LOCALE

**Servizio**

Polizia Locale Comandante

**IL DIRETTORE**

**PREMESSE**

1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 20 marzo 2024, " Approvazione in linea tecnica del progetto di videosorveglianza della città di Cremona denominato "Video-sorveglianza periferie";
2. deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 25/09/2024, " Fondo Unico di Giustizia: approvazione in linea tecnica del progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza della città di Cremona ";
3. determinazione dirigenziale n. 2032/2024 del 19/11/2024, " Gestione delle progettazioni avviate con riferimento ai sistemi di videosorveglianza del Comune di Cremona ";
4. determinazione dirigenziale n. 2222/2024 del 06/12/2024, " Progetto di videosorveglianza della città di Cremona denominato "Videosorveglianza periferie": Affidamento diretto alla società WePro srl, con sede in Bagno a Ripoli (FI), via Dante Alighieri n. 6, del servizio di redazione del progetto esecutivo e della direzione dell'esecuzione lavori - CUP D19I24001620005 - AFF40 ";
5. determinazione dirigenziale n. 2113/2024 del 28/11/2024, " Accertamento dell'entrata relativa a contributo statale per la realizzazione del progetto denominato " Videosorveglianza periferie ";
6. determinazione dirigenziale n. 2251/2024 del 10/12/2024, " Accertamento dell'entrata relativa a contributo statale per la realizzazione del progetto di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Cremona ";
7. determinazione dirigenziale n. 2520/2024 del 23/12/2024, " Progetto di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Cremona: impegno di spesa per la costituzione di fidejussione bancaria a favore del Ministero dell'Interno ";
8. determinazione dirigenziale n. 2522/2024 del 23/12/2024, " Progetto di videosorveglianza della città di Cremona denominato " Videosorveglianza periferie ": impegno di spesa per la costituzione di fidejussione bancaria a favore del Ministero dell'Interno ";
9. determinazione dirigenziale n. 336/2025 del 28/02/2025, " Progetto di videosorveglianza della città di Cremona finanziamento Fondo Unico Giustizia annualità 2024: Affidamento diretto alla società WePro srl, con sede in Bagno a Ripoli (FI), via Dante Alighieri n. 6, del servizio di redazione del progetto esecutivo e della direzione dell'esecuzione lavori - CUP D19I24001990001 - AFF40. ";
10. determinazione dirigenziale n. 599/2025 del 03/04/2025 "Approvazione degli atti di progettazione esecutiva relativi ai progetti " Videosorveglianza periferie " e Fondo Unico di

Garanzia annualità 2024 ";

11. determinazione dirigenziale n. 754/2025 del 30/04/2025, " Indizione di procedura negoziata, previa indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana - (CUP D19I24001620005 - D19I24001990001) ";

12. determinazione dirigenziale n. 1538/2025 del 28/08/2025, "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica espletata tramite piattaforma SinTel, alla ditta R.V.M. IMPIANTI srl, con sede in Artogne (BS), via Artigiani n. 27, dei lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana - approvazione nuovo quadro economico e cronoprogramma di spesa - CIG B6CB453A81- CUP D19I24001620005 - D19I24001990001"

13. determinazione dirigenziale n. 1730/2025 del 23/09/2025, "Modifica per mero errore materiale della determinazione dirigenziale n. 1538 del 28/08/2025 avente per oggetto "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata telematica espletata tramite piattaforma SinTel, alla ditta R.V.M. IMPIANTI srl, con sede in Artogne (BS), via Artigiani n. 27, dei lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana - approvazione nuovo quadro economico e cronoprogramma di spesa.";

14. a seguito dell'aggiudicazione, è stato sottoscritto contratto p.g. 83932 del 01/10/2025 per i lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana per l'importo complessivo contrattuale di 196.284,10 al netto del ribasso d'asta del 16,32%;

15. determinazione dirigenziale n. 1873/2025 del 15/10/2025, "Lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana - (CUP D19I24001620005 - D19I24001990001). Affidamento diretto ad A2A Smart City spa per il servizio di connessione dati per nuove postazioni del sistema di videosorveglianza cittadina - CIG B891E9A6F1 - approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma - AFF 40";

16. determinazione dirigenziale n. 1973/2025 del 24/10/2025, "Lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana - (CUP D19I24001620005 - D19I24001990001). Affidamento diretto ad A2A Energia spa per allacciamento alla rete elettrica di n. 13 nuove postazioni del sistema di videosorveglianza cittadina - CIG B61C0D2436 - approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma - AFF40";

17. in data 06/11/2025, si è provveduto alla consegna dei lavori, per la cui ultimazione sono stati previsti 120 giorni naturali consecutivi, pertanto da concludersi entro il 05/03/2026.

## MOTIVAZIONE

1. a seguito di aggiudicazione dei lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana alla ditta R.V.M. IMPIANTI srl, risultata migliore offerente con un ribasso del 16,32%, si è proceduto a richiedere alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cremona la possibilità di utilizzare tale ribasso per la collocazione di ulteriori punti in cui verranno installate nuove videocamere;

2. in data 20 novembre 2025, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cremona esprimeva parere favorevole alla proposta di ampliamento attraverso la collocazione di nuovi punti;

3. acquisita l'approvazione del RUP Ing. Emanuele Stoppa con mail del 17/12/2025 agli atti;

4. è necessario procedere all'approvazione della proposta di ampliamento del sistema di videosorveglianza utilizzando le economie di spesa (variante 1), allegato A) alla presente determinazione, nonché del nuovo quadro economico (allegato B) e del cronoprogramma di spesa (allegato C);

5. visto l'art. 120 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si ritiene di affidare i lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza utilizzando le economie di spesa (variante 1) alla

ditta R.V.M. Impianti srl ,con sede in Artogne (BS) Via Artigiani, 27 P.Iva 00665380986, C.F. 01928000171, per una spesa di euro 29.401,05 (IVA compresa).

6. tale perizia di variante comporta una maggiore spesa di euro 29.401,05 (IVA compresa);

7. rilevato che al presente viene allegato lo schema di contratto aggiuntivo (allegato D) da considerarsi come parte integrante e sostanziale.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Decreto "Proroga dell'incarico dirigenziale di Comandante Polizia Locale, ex articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, al Dott. Iubini Luca dal 14 febbraio 2025 sino al 13 febbraio 2027.", protocollo generale 14387 del 13 febbraio 2025;

2. CIG B6CB453A81;

3. Durc in corso di validità;

4. CUP D19I24001620005;

5. CUP D19I24001990001

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e

successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 "

## **DETERMINA**

## **DECISIONE**

1. Approvare la modifica contrattuale n. 1 di cui perizia di variante 1 per i lavori di ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana aggiudicati alla ditta R.V.M Impianti srl con sede in Artogne (BS) Via Artigiani, 27 P.Iva 00665380986, C.F. 01928000171, per un importo aggiuntivo al contratto di netti Euro 24.099,22+ IVA 5.301,83 per un totale di Euro 29.401,05;

2. approvare lo schema di contratto aggiuntivo, figurante quale allegato D al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. approvare la spesa di euro 29.401,05 (IVA compresa), dando atto che la stessa trova riscontro nella tabella in calce

4. approvare il nuovo quadro economico e il cronoprogramma della spesa, per un importo di euro 351.644,31. dando atto che la somma è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione

pag. 4/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **IUBINI LUCA**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Il Dirigente del Settore Polizia Locale Comandante Dott. Luca Iubini**

Pratica trattata da **Pedroni Mariella**

Dirigenziale n. 1538/2025 del 28/08/2025;

5. dare atto che l'entrata di euro 251.644,31 è stata accertata per euro 191.131,87 al PEG 12728 e per euro 60.512,44 al PEG 12727, accertamenti 2024/827 e 2024/872.

**Movimenti contabili:**

| <b>Tipo Movimento</b>       | <b>Esercizio</b> | <b>Capitolo/Articolo</b>   | <b>Piano Finanziario</b> | <b>Soggetto</b> | <b>Movimento</b> | <b>Importo</b> |
|-----------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| U / Diminuzione             | 2025             | 37137 PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA PERIFERIE (DECRETO SALVINI): hardware - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE | 2.02.01.07.999           |                 | 2025/2150/4      | 28.993,47      |
| <b>Missione e Programma</b> |                  |  | 03 01                    |                 |                  |                |
| <b>CIG</b>                  |                  |  |                          |                 |                  |                |
| <b>CUP</b>                  |                  |  | D19I24001620005          |                 |                  |                |
| <b>Anno di Esigibilità</b>  |                  |  |                          |                 |                  |                |
| <b>Centro di Costo</b>      |                  |  | **01 Non rilevante CdC   |                 |                  |                |
| U / Sub Impegno             | 2025             | 37137 PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA PERIFERIE (DECRETO SALVINI): hardware - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE | 2.02.01.07.999           | 54365           | 2025/2150        | 28.993,47      |
| <b>Missione e Programma</b> |                  |  | 03 01                    |                 |                  |                |
| <b>CIG</b>                  |                  |  | B6CB453A81               |                 |                  |                |
| <b>CUP</b>                  |                  |  | D19I24001620005          |                 |                  |                |
| <b>Anno di Esigibilità</b>  |                  |  | 2025                     |                 |                  |                |
| <b>Centro di Costo</b>      |                  |  | **01 Non rilevante CdC   |                 |                  |                |
| U / Diminuzione             | 2025             | 37136 PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA: hardware - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (FONDO UNICO GIUSTIZIA)     | 2.02.01.07.999           |                 | 2025/2151/6      | 407,58         |
| <b>Missione e Programma</b> |                  |  | 03 01                    |                 |                  |                |
| <b>CIG</b>                  |                  |  |                          |                 |                  |                |
| <b>CUP</b>                  |                  |  | D19I24001990001          |                 |                  |                |
| <b>Anno di Esigibilità</b>  |                  |  |                          |                 |                  |                |
| <b>Centro di Costo</b>      |                  |  | **01 Non rilevante CdC   |                 |                  |                |
| U / Sub Impegno             | 2025             | 37136 PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA: hardware - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (FONDO UNICO GIUSTIZIA)     | 2.02.01.07.999           | 54365           | 2025/2151        | 407,58         |
| <b>Missione e Programma</b> |                  |  | 03 01                    |                 |                  |                |
| <b>CIG</b>                  |                  |  | B6CB453A81               |                 |                  |                |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>CUP</b>                 | D19I24001990001        |
| <b>Anno di Esigibilità</b> | 2025                   |
| <b>Centro di Costo</b>     | **01 Non rilevante CdC |

**ALLEGATI**

- **allegatoA)\_proposta\_ampliamento** (impronta:  
9EFC0FD6C2AC590417FDE091EA76298BEC4949BAD0BE4D42E320396CEC562E15)
- **allegatoC)\_cronoprogramma** (impronta:  
3432D14E386AF2D944A88CC5F2AF3F11D260E9C4527296B4FC41111297CA4287)
- **allegatoB)\_quadro\_economico** (impronta:  
68FE6D759B12332F5E3BA789A129D7852E118E8B6778CD6C3C7F81A6936114F5)
- **allegatoD)\_schema\_contratto\_aggiuntivo** (impronta:  
C1503B92E3A640897D79402D29ABC3A9BD331976A0B1A072324F8CC6EBFF659C)