

OGGETTO

Lavori di messa in sicurezza e restauro della Rocaille situata presso i Giardini Giovanni Paolo II. Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento e svincolo della polizza fidejussoria alla ditta Conservart s.r.l. (CUP: D12F24000580004 - CIG: B4AC0AA4C9)

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

IL DIRETTORE

PREMESSE

- Determinazione Dirigenziale n. 2481 del 18-12-2023 "Bando pubblico di Regione Lombardia "Sviluppo Distretti del Commercio 2022-2024". Affidamento diretto a Metro Q Engineering S.r.l. del servizio di architettura ed ingegneria relativo alla redazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo e delle preliminari indagini statiche, dell'intervento di messa in sicurezza della Rocaille situata presso i Giardini Pubblici di P.zza Roma e approvazione quadro economico dell'intervento. (CUP: D12F23000920006-CIG: Z4A3D6DD21), afferente a diverso CUP.

- Determinazione Dirigenziale n° 2018 del 18-11-2024 "Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 2481 del 18 dicembre 2023 di affidamento a Metro Q Engineering S.r.l. del servizio di architettura ed ingegneria relativo alla redazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo e delle preliminari indagini statiche, dell'intervento di messa in sicurezza della Rocaille situata presso i Giardini Pubblici di P.zza Roma. (CUP: D12F24000580004 - CIG: B4371748B8)", con la quale la parte residuale del corrispettivo dovuto per le spese di progettazione sono state spostate nel CUP D12F24000580004.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 20/11/2024 "Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la messa in sicurezza ed il restauro della Rocaille situata presso i Giardini Pubblici di Piazza Roma redatto dalla Ditta METROQ Engineering - CUP D12F24000580004".

- Determinazione Dirigenziale n. 2505 del 20-12-2024 "Lavori di messa in sicurezza e restauro della Rocaille nella parte nord dei Giardini Giovanni Paolo II: approvazione del progetto esecutivo, del Crono-programma e del Verbale di validazione; affidamento lavori alla Ditta Conservart s.r.l. di Lodi, e approvazione del Quadro Economico e del Crono-programma della spesa - CUP: D12F24000580004 -CIG: B4AC0AA4C9 - AFF40".

- Determinazione Dirigenziale n. 446 del 17-03-2025 "Affidamento Servizio di ingegneria ed architettura relativo alla Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, per l'intervento di messa in sicurezza e restauro della Rocaille situata presso i Giardini Pubblici Giovanni Paolo II - CUP: D12F24000580004 CIG – B484D3CF4E- AFF40".

MOTIVAZIONE

- In data 13 ottobre 2025 con n. 87627 è stata protocollata la Comunicazione di Fine dei lavori che attesta l'ultimazione dei Lavori al 10 ottobre 2025.

- In data 23/10/2025 Prot. Gen. n. 91632 è stato protocollato il Certificato di ultimazione lavori.

- Sono stati redatti e sottoscritti il Conto finale dei lavori, la Relazione sul conto finale, inoltrati in data 28-10-2025 con Prot. Gen. n. 92476, ed il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori, inoltrato in data 05-11-2025 con Prot. Gen. n. 95578.

- Con il Certificato di Regolare Esecuzione è stato dichiarato che i lavori affidati alla Ditta ConservArt s.r.l. di Lodi, sono stati regolarmente eseguiti, e che si rende, pertanto, necessario procedere a svincolare la Polizza Fidejussoria contratta ai sensi dell'art.117 D.Lgs. N°36/2023.

- Sul Quadro economico si sono determinate economie pari ad € 1.769,74.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare (Prot. INAIL 51172322 del 15 ottobre 2025).

- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D12F24000580004.

- Il CIG assegnato al presente affidamento è: B4AC0AA4C9.

- Decreto del Dirigente del Settore Mobilità Sostenibile, Verde pubblico, Protezione Civile, ing. Emanuele Stoppa, di cui al protocollo n. 76902 del 24/09/2024 con il quale il dott. Riccardo Zelioli, in qualità di Posizione Organizzativa del Servizio Progettazione Verde, Rigenerazione urbana, Piccole cose, viene nominato Responsabile Unico del Progetto.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

DETERMINA

DECISIONE

- Approvare, per i lavori di messa in sicurezza e restauro della Rocaille situata presso i Giardini Giovanni Paolo II, affidati alla Ditta ConservArt s.r.l. (Partita IVA 03207010962), con sede legale in Via della Codignola 14 a Lodi (LO):

- il Conto Finale

- la Relazione sul conto finale

- il Certificato di Regolare Esecuzione

figuranti quali allegati A) - B) e C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- Approvare il quadro economico finale dei lavori, per una spesa di Euro 53.052,96 (IVA 22% inclusa), figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando

pag. 3/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Anna Maria Beccari**

Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

atto che la somma è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2505 del 20 dicembre 2024.

- Dare atto che sul Quadro economico si sono determinate economie pari ad € 1.769,74.

- Dare atto, inoltre, che la polizza fidejussoria n. 2025/50/2708832 emessa in data 08/01/2025 da Reale Mutua Assicurazioni, per l'importo di Euro 1.716,65, prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. N°36/2023.

EFFETTI

- I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria n. 2025/50/2708832 emessa in data 08 gennaio 2025 da Reale Mutua Assicurazioni

- Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive agli artt. 94-95-96-97 e 98 del D. Lgs. 36/2023.

- Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno	2025	37591 RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI PIAZZA ROMA ED AREE LIMITROFE - RIGENERAZIONE URBANA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.999		2025/2102	1.769,74
Missione e Programma			08 01			
CIG						
CUP			D12F24000580004			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **A_Conto finale_PG-92476-25.pdf.p7m** (impronta: 63B1BA6A8EA756814E67B7A3B124AC2DBCAD679D97E012BB23B44E240FF524E3)
- **B_Relazione sul conto finale_PG-92476-25.pdf.p7m** (impronta: EC80F64EED7EBC28969B5AC611A49951B41C36FB1A90391E2FCDB6C2E386F402)
- **C_Certificato regolare esecuzione_PG-95578-25.pdf.p7m** (impronta: AA70C560D7C98151966C353CADE9DCF8224F14038A4CC49656BF4C600248D773)
- **D_Quadro economico finale.pdf.p7m** (impronta: AE4EA197D16B70B3E26B53F318A5D1C80BA91D0CFA15E59F01BF463C66E96159)