

OGGETTO

Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Affidamento diretto dell'intervento di fornitura e posa in opera di una seconda pompa ad uso dell'impianto stazione di pompaggio e di fornitura e posa in opera di carpenteria a copertura e chiusura dei quadri elettrici a ditte varie, e approvazione della relativa spesa, nonché del nuovo quadro economico e del cronoprogramma (CUP D15F22000930001 – CIG B982DC8C09 e CIG B9AA5DD85A).

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1905/2023 del 25/10/ 2023 di "PNRR–M2C4I2.2–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU-Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Accertamento del relativo Contributo Statale.

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1015/2024 del 07/06/2024 di riaccertamento del Contributo Statale del Sottopasso ferroviario di via Bergamo - Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti.

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1014/2024 del 07/06/2025: "Sottopasso ferroviario di via Bergamo. Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti. Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) e affidamento diretto al R.T.P. ing. Vanelli/ing. Allegri/geom. Guarreschi/arch. Minotti del progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutivo, del Piano di Sicurezza, della Direzione Lavori e del Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (CUP: D15F22000930001 CIG: B1DC06C6CE)".

- Richiamato il contratto sottoscritto con la R.T.P. ing. Vanelli/ing. Allegri/geom. Guarreschi/arch. Minotti della quale Ing. Arch. Bernardo Vanelli è capogruppo mandatario, assunto al Prot. Gen. n. 63283 del 02.08.2024.

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1638/2024 del 25/09/2024: "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo – Approvazione del progetto esecutivo, del quadro economico, del cronoprogramma, del verbale di validazione e parziale rettifica della precedente Determinazione Dirigenziale n. 1480 del 5 settembre 2024. CUP D15F22000930001".

- Determinazione Dirigenziale n. 1687 del 1 ottobre 2024: "Sottopasso ferroviario di via Bergamo. Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti. Suddivisione degli importi tra i componenti dell'R.T.P. Vanelli/Allegri/Guarreschi/Minotti di affidamento redazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutivo, Piano di Sicurezza, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione di cui alla determinazione dirigenziale n° 1014 del 7 giugno 2024 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D15F22000930001 - CIG: B1DC06C6CE)".

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1815 del 17/10/2024: "Interventi Idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo. Aggiudicazione dei lavori

alla ditta MVS GROUP S.R.L. di Muro Lucano (PZ), approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma (CUP D15F22000930001 – CIG.B2F1D3C07E).

- A seguito dell'aggiudicazione è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto Prot. Gen. n. 103003 del 16 dicembre 2024 con la Ditta MVS GROUP S.R.L. di Muro Lucano per i lavori relativi ad Interventi Idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo, per l'importo complessivo contrattuale € 704.023,61 al netto del ribasso d'asta del 9,68%.

- I lavori sono stati consegnati all'impresa il 28 gennaio 2025 e per la loro esecuzione sono stati previsti n. 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi; pertanto da terminarsi il giorno 25 ottobre 2025.

- I lavori, a seguito della presente approvazione di perizia di variante n. 1, hanno subito una proroga di 5 giorni e pertanto sarebbero dovuti terminare il 30 ottobre 2025.

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 932 del 23 maggio 2025 avente ad oggetto: "Affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura alla ditta 4 Emme Service S.p.A. relativo al rilievo vibrazionale per due edifici nei pressi del cantiere. Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. AFF40".

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1411 del 04/08/2025 avente come oggetto:" Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Servitù di passaggio condotte di scarico acque all'Istituto Figlie di San Camillo. Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001."

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1570 del 02.09.2025 "Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Affidamento alla società Padania Acque S.p.A. dei lavori di adeguamento della condotta acqua per la risoluzione delle interferenze con il cantiere nei pressi immissione del Cavo Baraccona - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 - CIG B7F9BE57E3".

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 01.09.2025 "Servizio di distribuzione gas metano – Presa d'atto del subentro da parte di AP Reti Gas North S.p.A. a LD Reti. s.r.l. nel Servizio di distribuzione gas metano dal 1/07/2025 ed il conseguente trasferimento della concessione per la costruzione e la gestione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel Comune di Comune di Cremona sottoscritta in data 11/02/1999" in favore di AP Reti Gas North S.r.l. e cessione delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale di AP Reti Gas North in favore di Ascopiave S.p.A."

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 18.09.2025 relativa all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 36/2023 dei lavori ad AP Reti Gas North S.p.A., con sede in Via Verizzo 1030 a Pieve di Soligo (TV) relativo a 5 by pass tratti di tubazione gas esistenti in Comune di Cremona - Via Bergamo nei pressi del cantiere – progetto "sottopasso di via Bergamo - interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti" – approvazione della spesa del quadro economico e del cronoprogramma 2 CIG B832946959 CUP D15F22000930001".

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1767 del 29.09.2025 Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Affidamento alla società AP Reti Gas North S.p.A. dei lavori relativi alla modifica della tubazione gas interrata esistenti in Via Bergamo - Approvazione della spesa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP D15F22000930001 - CIG B858E07273 - AFF40".

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1822 del 7/10/2025 Progetto "Interventi idraulici per

la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Approvazione della variante n. 1 per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili in favore della ditta aggiudicataria MVS Group s.r.l. di Muro Lucano, nonché approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa (CUP: D15F22000930001 - CIG: B2F1D3C07E)".

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2024 del 29/10/2025: "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo. Approvazione della spesa da corrispondere al capogruppo Ing. Vanelli della R.T.P. ing. Vanelli/ing. Allegri/Geom. Guarreschi/Arch. Minotti in seguito alla redazione della variante n. 1 per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili (art. 120 del D.lgs. 36/2023), nonché approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa (CUP: D15F22000930001 - CIG: B1DC06C6CE)".

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2195 del 20/11/2025: "Progetto "Interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo". Approvazione della variante n. 2 per l'esecuzione di lavori imprevisti e imprevedibili in favore della ditta aggiudicataria MVS Group s.r.l. di Muro Lucano, nonché approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa (CUP: D15F22000930001 - CIG: B2F1D3C07E)".

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2266 del 27/11/2025: "Lavori relativi agli interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo: intervento per allaccio con posa di contatore energia elettrica. Affidamento ad A2A energia S.p.A. di Milano e approvazione della relativa spesa, nonché del nuovo quadro economico e del cronoprogramma CUP: D15F22000930001 - CIG: B61C0D2436)".

MOTIVAZIONE

- Si è riscontrata la necessità di adeguare l'impianto realizzato con la posa di una seconda pompa aggiuntiva al fine di incrementare una maggiore sicurezza nella gestione funzionale dello stesso impianto.

- Per la scelta dell'operatore economico si è proceduto mediante scelta diretta dell'operatore economico, è in deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 co 4 del D.lgs 36/2023 in quanto l'operatore è già affidatario dei lavori relativi all'impianto idraulico sottopasso via Bergamo e in possesso di comprovate pregresse esperienze idonee all'esecuzione del contratto, e pertanto l'affido diretto risulta conforme ai principi di economicità, efficienza ed efficacia.

- Attraverso la piattaforma Sintel si è proceduto in data 4 dicembre a richiedere una migliore offerta economica sull'importo posto a base di gara, alla ditta MVS Group s.r.l. (ID procedura N. 211157306 - CODICE GARA 2025/03/MC).

- Entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 23:59 del giorno 9 dicembre 2025 è pervenuta l'offerta della ditta MVS Group s.r.l. con sede in Muro Lucano (PZ), con un ribasso del 2% sull'importo a base di gara (€ 67.000,00, meno gli oneri della sicurezza pari a Euro 1.340,00).

- L'offerta economica pertanto risulta essere di € 64.346,80 per l'esecuzione dei lavori (soggetti a ribasso d'asta), oltre Euro 1.340,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) la quale è stata ritenuta congrua, per un totale di Euro 65.686,80.

- A seguito dell'esito della procedura di gara descritta in premessa è necessario procedere all'affidamento dei lavori riguardanti l'intervento per la fornitura e posa in opera di una pompa da installarsi nell'impianto idraulico sottopasso via Bergamo alla ditta MVS Group s.r.l. con sede in Muro Lucano (PZ)

- Si rende quindi necessario approvare la spesa complessiva di euro 65.686,80 più IVA 10%, da corrispondere a MVS Group s.r.l.

- Inoltre, è stata riscontrata la necessità di prevedere con urgenza una protezione con copertura in

lamiera grecata zincata e tamponamento dei tre lati con telai in inox con porta a due battenti, del quadro elettrico dell'impianto di pompaggio delle acque meteoriche sottopasso di Via Bergamo.

- Per lo svolgimento di tale attività si rende necessario individuare un operatore economico specializzato, in quanto tale figura non è presente nell'organico dell'Ente.

- Si è ritenuto quindi opportuno affidare l'incarico in oggetto alla ditta T.I.C.I. s.r.l. con sede legale in Montodine (CR) - Partita IVA 00962060190, in quanto disponibile a realizzare la protezione in tempi brevi (entro il mese di dicembre 2025).

- La ditta incaricata dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera di carpenteria a copertura e chiusura dei quadri elettrici (armadiatura metallica) a servizio dell'impianto di pompaggio di via Bergamo a Cremona, di seguito descritta nel preventivo allegato e nella tavola unica ricevuto tramite PEC con Prot. Gen. 108599 del 15/12/2025, a firma del progettista e Direttore dei lavori.

- Il tempo utile per l'esecuzione dell'appalto, di fornitura e posa in opera di carpenteria a copertura e chiusura dei quadri elettrici (armadiatura metallica) decorrerà dalla comunicazione da parte del Responsabile Unico del Progetto e si stabilisce in via presunta entro il 31/12/2025.

- Con Prot. Gen. n. 107804 del 15.12.2025 è stata richiesto preventivo tramite PEC alla ditta T.I.C.I s.r.l. di Montodine (CR),

- Con Prot. Gen. n. 1085599 del 15/12/2025 la ditta T.I.C.I s.r.l. ha dato riscontro presentando di Euro 4.995,00 oltre IVA 10%, ritenuto congruo.

- E' quindi necessario procedere, nell'ambito degli interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo, all'affidamento alle citate ditte dei lavori in oggetto, e all'approvazione della relativa spesa.

- Si precisa che gli affidamenti in oggetto non presentano carattere transfrontaliero certo in relazione all'entità della spesa, luogo di esecuzione del contratto, inesistenza di precedenti contestazioni da parte di soggetti comunitari.

- Rilevato che le risorse presenti nel quadro economico non sono sufficienti per coprire l'importo degli affidamenti di cui sopra, l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione un'ulteriore somma pari a Euro 75.004,01.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Con decreto dirigenziale n. 19567 del 01/03/2024 è stato nominato, gli interventi in oggetto, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 l'arch. Clara Rita Milesi, Funzionario Tecnico del Servizio Viabilità, Suolo e Sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione e TPL.
- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F22000930001.
- Il CIG assegnato alla ditta MVS Group s.r.l. è: B982DC8C09.
- In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta MVS Group il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare (Prot. INPS 47178360 del 25 ottobre 2025)
- Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi del R.U.P. arch. Clara Rita Milesi acquisita agli atti con Prot. Gen. n. 109204 del 18 dicembre 2025.
- Il CIG assegnato alla ditta T.I.C.I. s.r.l. è: B9AA5DD85A.
- In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la ditta T.I.C.I. il documento unico di regolarità contributiva, che risulta in verifica, solo a verifica positiva si consegneranno le aree in relazione ai lavori.
- Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi del R.U.P. arch. Clara Rita Milesi acquisita agli atti con Prot. Gen. n. 109954 del 19 dicembre 2025.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

DETERMINA

DECISIONE

- Affidare, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera a del D. Lgs 36/2023, nell'ambito degli interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di Via Bergamo, l'intervento di fornitura e posa in opera di una seconda pompa ad uso dell'impianto stazione di pompaggio, e la fornitura e posa in opera di carpenteria a copertura e chiusura dei quadri elettrici alle seguenti ditte e per i relativi importi:
 - MVS GROUP s.r.l. (Partita IVA 02022280768), con sede legale in Contrada Taverna Pugliese a Muro Lucano (PZ), per l'intervento di fornitura e posa in opera di una seconda pompa ad uso dell'impianto stazione di pompaggio, per un importo di Euro 64.346,80 per l'esecuzione dei lavori, oltre Euro 1.340,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per di Euro 65.686,80 IVA 10% esclusa per un totale di Euro 72.255,48, come da offerta allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
 - T.I.C.I. s.r.l. (Partita IVA 00962060190), sede legale in Via dell'Artigianato n. 6 a Montodine (CR), per la fornitura e posa in opera di carpenteria a copertura e chiusura dei quadri elettrici, per un totale di Euro 4.950,00 oltre IVA 10% per un totale di Euro 5.445,00, come da offerta allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Approvare il nuovo Quadro economico e il Cronoprogramma della spesa, figuranti quali allegati C) e D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di Euro 1.085.004,01, dando atto che per Euro 1.010.000,00 è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1638 del 25 Settembre 2024, e per Euro 75.004,01 trova riscontro nella tabella in

calce.

- Dare atto che la somma vincolata di Euro 1.010.000,00 è stata accertata con Determinazione Dirigenziale n. 1905 del 25 ottobre 2023 e n. 1015 del 7 giugno 2024 sul PEG 12748 "Contributo Statale (Decreto 8.01.2022) per interventi idraulici per la risoluzione degli allagamenti sottopasso via Bergamo (Ex PNRR) – CUP: D15F22000930001" nel seguente modo:
- anno 2023 per Euro 202.000,00 (acc. 2023/752 confluente in avanzo)
- anno 2024 per Euro 477.425,97 (acc. 2024/130)
- anno 2025 per Euro 330.574,03 (acc. 2025/85 e 2025/384).

EFFETTI

Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel suddetto quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e da regolamento economico, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023

Gli Uffici del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione e Manutenzione procederanno alla stipula del contratto con la ditta affidataria nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento contrattuale del Comune di Cremona.

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2010, con la sottoscrizione del contratto, la ditta si impegnerà ad assolvere, per sé e per eventuali subappaltatori, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nello schema di contratto approvato quale allegato al presente atto.

La ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

Le opere saranno eseguite a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni previste.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola

Gli uffici provvederanno a pubblicare nel sito web istituzionale del Comune di Cremona le

informazioni di cui all'art. 1, co. 32° della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	41789 INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI SOTTOPASSO VIA BERGAMO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - DECRETO 8.01.2022 (EX PNRR) - CUP D15F22000930001	2.02.01.09.012	53583		72.255,48
Missione e Programma			10 05			
CIG			B982DC8C09			
CUP			D15F22000930001			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	41789 INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI SOTTOPASSO VIA BERGAMO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - DECRETO 8.01.2022 (EX PNRR) - CUP D15F22000930001	2.02.01.09.012	54704		3.718,15
Missione e Programma			10 05			
CIG			B9AA5DD85A			
CUP			D15F22000930001			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Impegno	2025	41789 INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI SOTTOPASSO VIA BERGAMO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - DECRETO 8.01.2022 (EX PNRR) - CUP D15F22000930001	2.02.01.09.012			2.426,37
Missione e Programma			10 05			
CIG						
CUP			D15F22000930001			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2025	41617 INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI SOTTOPASSO VIA BERGAMO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (EX PNRR) - DECRETO 8.01.2022 - CUP D15F22000930001	2.02.01.09.012	54704	2025/2043	1.726,85
Missione e Programma			10 05			
CIG			B9AA5DD85A			
CUP			D15F22000930001			
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **B_Offerta_TICl.pdf.p7m** (impronta:
4BE740DD588FEEBE73FC7B30E54677CC24D44473479F34B64E3136480F369285)
- **C_Quadro economico.pdf.p7m** (impronta:
400143793C2E40111EF3BFD2621CF36BF2355355F07E2A316976B8CA0B0DE768)
- **D_Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:
1A5EC885FB281F7671CE50D6B118C98814AC7802DD5D1E2C78FEE04CC11471F3)
- **A_Offerta MVS.pdf.p7m** (impronta:
6715C3F722448FDA1806CABB07C3B2509006C2C8E6CDA4E4FC59029A48BFE8EA)