

Stazione appaltante: **COMUNE DI CREMONA**
Comune: **CREMONA (CR)**
RUP: **DOTT.SSA EUGENIA GROSSI**

Oggetto

PNRR - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU
MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ
**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI RAGGRUPPATI DAL DIP "CASA MIA 1",
SITI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI CREMONA IN VIA CATTARO, 1, VIA ALFENO VARO, 8 E
VIA XI FEBBRAIO, 56**

IMMOBILE DI VIA ALFENO VARO, 8 - CREMONA


CUP : D24H22000490001

Progettazione – Opere Edili

DSP Srl
Piazzale Donatello, 29 - 50132 FIRENZE
Arch. **GIANLUCA DARVO**

Progettazione - Impianti

M&E Srl
Via Giovanni Da Cascia, 15 - 50137 FIRENZE (FI)
Ing. **STEFANO MIGNANI**



Storico elaborato

Elaborato

G-CRN_V
Cronoprogramma

Data emissione

11.07.2025

Descrizione

PROGETTO ESECUTIVO

Prima emissione

Nome file

182E1-G-CRN_V

© DSP Srl 2025 _Tutti i diritti su testi, immagini e contenuti progettuali sono riservati

G-CRN_V Cronoprogramma

	SETTIMAN	SETTIMAN	SETTIMAN	SETTIMAN	SETTIMAN	SETTIMAN	SETTIMAN	SETTIMAN	SETTIMAN	SETTIMAN	SETTIMAN	SETTIMAN	SETTIMAN	SETTIMAN	SETTIMAN
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LAVORAZIONE															
APPRONTAMENTI CANTIERE															
ALLESTIMENTO CANTIERE	■														
SMONTAGGIO CANTIERE															■
DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO															
SMONTAGGIO SANITARI, PORTE E ZOCCOLINO	■	■	■												
RIMOZIONE PIASTRELLE E PAVIMENTO PVC		■	■	■											
DEMOLIZIONE MASSETTI			■	■	■										
DEMOLIZIONE LOCALIZZATA PARETI				■	■										
OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE															
TRACCIAMENTI NUOVE PARETI					■	■									
NUOVO IMPIANTO IDRICO					■	■	■								
NUOVO IMPIANTO ELETTRICO					■	■	■	■	■					■	
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE						■	■								
MASSETTI						■	■								
REALIZZAZIONE NUOVE PARETI							■	■							
RIPRISTINO TRACCE								■	■						
RIPRESE INTONACO									■	■					
REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI									■	■					
NUOVE PAVIMENTAZIONI										■	■				
NUOVI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE											■	■			
TINTEGGIATURE												■	■		
INSTALLAZIONE SANITARI													■	■	
POSA PORTE														■	■
POSA BATTISCOPI															■
POSA E ALLACCIO TERMINALI ILLUMINAZIONE															■
RIPRISTINI LOCALIZZATI															■
NUOVE TAPPARELLE															■
PULIZIA DI CANTIERE															■
ALLESTIMENTO															
MONTAGGIO DELL'ARREDO															■
PULIZIA FINALE															■