



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
657/2026 del 13/04/2026

OGGETTO

PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2. Realizzazione 2 piste ciclabili in Via Boschetto, nel tratto tra Via Sauro e Via Crocile e tratto tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico. Approvazione del quadro economico finale dell'intervento (CUP D11B21000730001).

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento in oggetto è inserito nel POP 2023/2025-7.01, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22/02/2023.
2. Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 14 dicembre 2015: "Approvazione dell'atto di indirizzo volto alla formazione del piano delle piste ciclabili".
3. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Gennaio 2021 ha previsto l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.
4. Il Comune di Cremona ha partecipato al bando previsto dal DPCM del 21 gennaio 2021 ed ha presentato la propria proposta entro i termini previsti.
5. Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 15 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Revoca della deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 2 settembre 2020, immediatamente eseguibile. Approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo per la realizzazione di due piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto e nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via Crocile e tratto di collegamento tra via Boschetto e il Quartiere Fieristico (Pista n. 6 Biciplan)".
6. Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 04 aprile 2022 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e il Comune di Cremona risulta beneficiario del contributo. Il bando è finanziato con il PNRR.
7. I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
8. Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022 avente ad oggetto: "PNRR M5C2-INV. 2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana. Accertamento quota parte Contributo Statale (NextGenerationEU). Ciclabile Boschetto D11B21000730001 – Cavalcavia Cimitero D15F21000370001 – Palazzo ex Duemiglia D15F21000450001 – Scuola primaria Boschetto D15F21000460001 - Centro Civico Boschetto D17H21001130001".
9. Determinazione Dirigenziale n. 1980 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto: "PNRR M5C2-INV.2.1 NEX GENERATION EU – Progetti di Rigenerazione Urbana. Rideterminazione e modifica dell'accertamento, relativo all'anno 2022, del Contributo Statale, approvato con determinazione dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022. CUP: D11B21000730001 – D15F21000370001 D15F21000450001 – D15F21000460001 – D17H21001130001".

pag. 1/7

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ing. Graziano Omini**

Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

10. Determinazione dirigenziale n. 2496 del 23.12.2022 avente ad oggetto: "PNRR - NextGenerationEU M5C2-I2.1 - DNSH Regime 2. Realizzazione di 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra via Nazario Sauro e via Crocile e tratto di collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista n° 6 del Biciplan del Comune di Cremona). Affidamento diretto all'ing. Guido Diego Favalli delle prestazioni relative alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, CSP e CSE. (CUP: D11B21000730001 – CIG: 936971556B)";
11. Con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 19 aprile 2023 è stato approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto, ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica utilità delle opere ai sensi dell'art.12 D.P.R. 327/01.
12. Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 2 agosto 2023 avente ad oggetto "PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona)", è stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo, il progetto esecutivo, nonché il quadro economico ed il cronoprogramma di spesa dell'intervento (CUP: D11B21000730001)".
13. Determinazione dirigenziale n. 1368 del 09.08.2023 avente ad oggetto: "PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona). Indizione di gara, approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma (CUP: D11B21000730001)";
14. Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 14 agosto 2023: "Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 1368/2023 del 09/08/2023 - PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di n. 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile, e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan del Comune di Cremona). Indizione di gara, approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma CUP: D11B21000730001 / CIG: A001E056AE"
15. Determinazione dirigenziale n. 1647 del 28.09.2023 avente ad oggetto: "PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2-Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra via N. Sauro e via Crocile e tratto collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona) – Aggiudicazione dei Lavori, a seguito di procedura negoziata a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta ANTONUTTI S.r.L.-Lonato del Garda (BS), approvazione del nuovo Quadro Economico e cronoprogramma- CUP:D11B21000730001–CIG: A001E056AE";
16. Determinazione Dirigenziale n. 1913 del 25 ottobre 2023: "PNRR NextGenerationEU M5C2-I2.3 DNSH Regime 2. Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, nel tratto compreso tra via N. Sauro e via Crocile e tratto di collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico. Modifica finanziamento D.D. n° 2496 del 23/12/2022, approvazione nuovo quadro economico e contestuale variazione a sensi art. 175, comma 5 quater lett. b) e lett. e-bis) del D.Lgs. 267/2000 per ridefinizione cronoprogramma. (CUP: D11B21000730001 CIG: 936971556B)".
17. Determinazione Dirigenziale n. 2055 dell'8 novembre 2023: "Finanziamento EU-PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione di due piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan). Determinazione indennità di esproprio per le aree da acquisire al patrimonio Comunale (CUP: D11B21000730001)".

18. Determinazione Dirigenziale n. 1913 del 25 ottobre 2023: "PNRR NextGenerationEU M5C2-12.3 DNSH Regime 2. Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, nel tratto compreso tra via N. Sauro e via Crocile e tratto di collegamento tra via Boschetto e Quartiere Fieristico. Modifica finanziamento D.D. n° 2496 del 23/12/2022, approvazione nuovo quadro economico e contestuale variazione a sensi art. 175, comma 5 quater lett. b) e lett. e-bis) del D.Lgs. 267/2000 per ridefinizione cronoprogramma. (CUP: D11B21000730001 CIG: 936971556B)."

19. Determinazione dirigenziale n. 2020 del 06.11.2023 avente ad oggetto: "Finanziamento EU-PNRR NextGenerationEU M5C212.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan). Presa d'atto della sottoscrizione dell'Atto di impegno di cessione volontaria e autorizzazione all'immissione in possesso del terreno fg.16 mapp.le 67 e corresponsione acconto alla ditta proprietaria. (CUP: D11B21000730001)".

20. Determinazione dirigenziale n. 2116 del 17.11.2023 avente ad oggetto: "Finanziamento EU-PNRR NextGenerationEU M5C212.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan). Presa d'atto della sottoscrizione dell'Atto di impegno di cessione volontaria e autorizzazione all'immissione in possesso del terreno fg.16 mapp.le 6, e corresponsione acconto alla ditta proprietaria. (CUP: D11B21000730001)";

21. Contratto n. rep. 41571 del 05.12.2023 tra il Comune di Cremona e l'impresa Antonutti S.r.l. esecutrice dei lavori;

22. Determinazione dirigenziale n. 2342 del 07.12.2023 avente ad oggetto: "Finanziamento EU-PNRR NextGenerationEU M5C212.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan). Presa d'atto della sottoscrizione dell'Atto di impegno di cessione volontaria e autorizzazione all'immissione in possesso del terreno fg.25 mapp.le 23, e corresponsione acconto alla ditta proprietaria. (CUP: D11B21000730001)";

23. Verbale di consegna dei lavori in data 20.12.2023;

24. Determinazione Dirigenziale n. 159 del 31 gennaio 2024 avente ad oggetto: "PNRR NextGenerationEU M5C212.1 DNSH Regime 2. Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto tra Via Sauro e Via Crocile e tratto tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan). Presa d'atto della sottoscrizione degli atti di impegno di cessione volontaria e autorizzazione all'immissione in possesso dei terreni, e corresponsione acconto alle proprietà delle aree necessarie per la realizzazione dell'intervento. (CUP: D11B21000730001)"; detta determinazione fa riferimento alle aree individuate ai seguenti fogli e mappali: Fg. 16 mapp. 67, Fg. 25 mapp. 23, Fg. 25 mapp. 24, Fg. 25 mapp. 140, Fg. 25 mapp. 28, Fg. 25 mapp. 31, Fg. 25 mapp. 32, Fg. 25 mapp. 43, Fg. 25 mapp. 103, Fg. 25 mapp. 126, Fg. 25 mapp. 153, Fg. 26 mapp. 7, Fg. 26 mapp. 10, Fg. 26 mapp. 50, Fg. 26 mapp. 51, Fg. 26 mapp. 64, Fg. 26 mapp. 71, Fg. 26 mapp. 99, Fg. 26 mapp. 100, Fg. 28 mapp. 77 per mq 300.

25. Verbale di sospensione dei lavori ricevuto con Ns Prot. Gen. n. 35179 del 24.04.2024.

26. Verbale di sospensione dei lavori ricevuto con Ns Prot. Gen. n. 41671 del 17.05.2024.

27. Determinazione dirigenziale n. 1131 del 26.06.2024 avente ad oggetto: "PNRR NextGenerationEU M5C212.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in

via Boschetto, tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona) aggiudicati alla Ditta ANTONUTTI s.r.l. di Lonato del Garda (BS). Concessione di proroga n. 1 del termine di ultimazione dei lavori (CUP:D11B21000730001”);

28. Determinazione dirigenziale n. 1370 del 09.08.2024 avente ad oggetto: “PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona) aggiudicati alla Ditta ANTONUTTI s.r.l. di Lonato del Garda (BS). Concessione di proroga n. 2 del termine di ultimazione dei lavori (CUP:D11B21000730001”.

29. Certificato di ultimazione dei lavori ricevuto con Ns pg 79067 del 01.10.2024, secondo cui i lavori sono stati ultimati in data 19.09.2024;

30. Determinazione dirigenziale n. 2480 del 19.12.2024 avente ad oggetto: “ PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona). Presa d’atto della rimodulazione del ritardo sul termine ultimo di esecuzione dei lavori. CUP: D11B21000730001”;

31. Determinazione dirigenziale n. 45 del 14.01.2025 avente ad oggetto: “PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona). Approvazione della Relazione sul conto finale, del Certificato di regolare esecuzione, del nuovo quadro economico, del cronoprogramma della spesa e svincolo della polizza fidejussoria. CUP: D11B21000730001”;

32. Determinazione dirigenziale n. 518 del 26.03.2025 avente ad oggetto: “ PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2 - Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, tratto stradale compreso tra Via N. Sauro e Via Crocile e tratto collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan Comune di Cremona). Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per frazionamenti ed acquisizione di terreni alla Geom. Angela Chiappa, approvazione spesa, nuovo quadro economico e cronoprogramma (CUP D11B21000730001) - cod AFF40”;

33. Contratto Prot. Gen. n. 29944 del 04.04.2025 tra il Comune di Cremona e la geom. Angela Chiappa, per i servizi di ingegneria e architettura per frazionamenti ed acquisizione di terreni relativi ai lavori di realizzazione delle piste ciclabili;

34. Determinazione dirigenziale n. 835 del 13.05.2025 avente ad oggetto: “ PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2. Realizzazione 2 piste ciclabili in Via Boschetto, nel tratto tra Via Sauro e Via Crocile e tratto tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico. Presa d’atto della sottoscrizione degli atti di impegno di cessione volontaria e autorizzazione all’immissione in possesso dei terreni e corresponsione del saldo alle proprietà delle aree necessarie per la realizzazione dell’intervento. Approvazione nuovo quadro economico. CUP: D11B21000730001”;

35. Determinazione dirigenziale n. 1088 del 12.06.2025 avente ad oggetto: “PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2. Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto tra Via Sauro e Via Crocile e tratto tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan). Affidamento della redazione di atti notarili al dott. Giuseppe Cristaldi. Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. AFF40. CUP: D11B21000730001-CIG: B64682A0F0”.

36. Contratto Prot. Gen. 54101 del 23.06.2025 tra il Comune di Cremona e il dott. Giuseppe Cristaldi, per la redazione di atti notarili per acquisizione di aree private al patrimonio comunale

nell'ambito dei lavori di realizzazione delle piste ciclabili;

37. Determinazione dirigenziale n. 1429 del 06.08.2025 avente ad oggetto: "PNRR NextGenerationEU M5C212.1 DNSH Regime 2. Realizzazione 2 piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto tra Via Sauro e Via Crocile e tratto tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico (Pista 6 Biciplan). Modifica del codice beneficiario nella Determinazione Dirigenziale n. 835 del 13 maggio 2025 dalla ditta STE.CA. S.A.S. DI CABRINI STEFANO E C. alla ditta WONDER S.P.A. CUP: D11B21000730001".

MOTIVAZIONE

1. I lavori di realizzazione di due piste ciclabili monodirezionali in Via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra Via Nazario Sauro e Via Crocile, e tratto di collegamento tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico, sono stati ultimati in data 19.09.2024 e regolarmente eseguiti (Determinazione dirigenziale n. 45 del 14.01.2025).
2. I lavori hanno interessato il tratto stradale di Via Boschetto compreso tra Via Nazario Sauro e Via Crocile, dove sono state realizzate due piste ciclabili e pedonali monodirezionali, con percorrenza concorde al senso di circolazione veicolare, e un attraversamento ciclo pedonale rialzato; è stata installata e tracciata la relativa segnaletica.
3. I lavori hanno inoltre interessato il tratto stradale di Via Nazario Sauro compreso tra Via Boschetto e Piazza Zelioli Lanzini, dove è stata realizzata una pista ciclabile bidirezionale; è stata installata e tracciata la relativa segnaletica ed è stato eseguito l'impianto di illuminazione dedicata.
4. L'incarico per i frazionamenti ed acquisizione di terreni è stato completato e regolarmente saldato (Determinazione dirigenziale n. 518 del 26.03.2025).
5. L'incarico per la redazione di atti notarili per acquisizione di aree private al patrimonio comunale è stato completato e regolarmente saldato; pertanto non è più necessario variare il quadro economico (Determinazione dirigenziale n. 1088 del 12.06.2025).
6. Si rende necessario procedere all'approvazione del quadro economico finale dell'intervento, dal quale risultano economie pari a Euro 311.771,57, sui seguenti PEG:
 - PEG 37537 – Euro 262.410,49
 - PEG 41719 – Euro 46.656,33
 - PEG 41720 – Euro 2.704,75

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, in particolare nella sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);
- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione

dirigenziale.

- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H18000450001.

- Decreto Prot. Gen. n. 17572 del 1 marzo 2026 con il quale l'Ing. Graziano Omini, Funzionario Tecnico del Servizio Viabilità, Suolo e Sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione e TPL, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, nell'ambito del PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2. Realizzazione 2 piste ciclabili in Via Boschetto, nel tratto tra Via Sauro e Via Crocile e tratto tra Via Boschetto e Quartiere Fieristico, il quadro economico finale, figurante quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 1.018.228,43, dando atto che si sono verificate le economie per un totale di Euro 311.771,57 come da quadro economico, e per Euro 1.824,73 trovano riscontro nella tabella in calce.
2. Demandare alla Ragioneria la registrazioni dei movimenti contabili dell'economia.

EFFETTI - Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

ALLEGATI - **A_Quadro economico.pdf.p7m** (impronta:
D2090EF246BCFCA64F3BB843524982914ADD10D1A208F13A208B7E742DA08585)