



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
773/2026 del 30/04/2026

OGGETTO

PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione del quadro economico finale definitivo (CUP D17H21000450005 - CIG A0306933BB).

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è stato inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 7.07.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
3. Deliberazione di Giunta Comunale n° 60 del 10 marzo 2021: "Bando MIT- PINQuA. Approvazione, in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona. Approvazione del quadro economico e autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare istanza. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 – D17H21000420005.”.
4. Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
5. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021 è stato autorizzato il Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento relativo al "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 - Quartiere Po.
6. Con Decreto Ministeriale n° 804 del 20 gennaio 2022 il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di Euro 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 128 nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3.
7. Determinazione dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022: "Autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l'attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) ID proposta 128 - Finanziamento dell'Unione Europea NextgenerationEU – M5C2-I2.3 - Presa d'atto e approvazione della documentazione di gara predisposta da Invitalia - CUP D13H20000010004, D17H21000400005, D18I21000100005, D15F21000100005, D15F21000110005, D18I21000090005.”.
8. Determinazione dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.3 - Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. ViaVecchiaD18I21000090005- ViaValdipadoD18I21000100005-ImpiantiSportiviD17H21000400005-

FornoPiccoloD15F21000100005-FornoGrandeD15F21000110005-
LungoPoEuropaD13D21000080005ParcoSartoriD17H21000410005-
ParcoTognazziD17H21000420005-ViaMonvisoD17H21000470005-
LargoMoreniD17H21000440005-ViaCiria/TrebbiaD11B21000150005-
LMarinaitaliaD17H21000450005-MartiriDellaLibertàD13H20000010004.”.

9. Determinazione dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022: “PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU–Bando MIT Qualità dell’Abitare– Rideterminazione e modifica dell’accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022. CUP: D13D21000080005-D17H21000410005–D13H20000010004–D17H21000440005–17H21000450005–D18I21000090005-D15F21000110005–D17H21000420005–D15F21000100005–D17H21000400005–D17H21000470005–D18I21000100005–D11B21000150005.”

10. Determinazione dirigenziale n° 2274 del 13 dicembre 2022: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 – Intervento di manutenzione straordinaria di via Del Porto e Largo Marinai d’Italia e la realizzazione di una nuova rotatoria. Affidamento diretto all’arch. Roberto Bertoli delle prestazioni relative alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. (CUP: D17H21000450005 – CIG: 9409505929).”.

11. Determinazione dirigenziale n° 2294 del 5 dicembre 2023: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d’Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione progetto esecutivo e relativa validazione, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell’intervento. nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D17H21000450005 - CIG A0306933BB).”.

12. Determinazione dirigenziale n° 595 del 16 aprile 2024: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d’Italia, e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione del nuovo Quadro economico e del nuovo cronoprogramma, e approvazione della spesa a favore della ditta HW STYLE s.r.l. (consorzata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (operatore economico aggiudicatario) - CUP: D17H21000450005.”.

13. Determinazione dirigenziale n° 1479 del 5 settembre 2024: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di via Del Porto e Largo Marinai d’Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Integrazione del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2294 del 5 dicembre 2023. CUP: D17H21000450005”.

14. Contratto sottoscritto tra il Consorzio Stabile A.LPI scarl ed il Comune di Cremona prot.n. 8557 del 27/01/2025.

15. Determinazione dirigenziale n° 1250 del 9 luglio 2025: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d’Italia, e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione della modifica contrattuale in corso d’opera n. 1, della proroga n. 2 dei termini di esecuzione, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP: D17H21000450005 - CIG A0306933BB.”.

16. Contratto aggiuntivo Prot. n. 86484 del 09/10/2025.

17. Determinazione Dirigenziale n. 1857 del 13/10/2025: "PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d’Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione spesa da corrispondere all’arch. Roberto Bertoli per stesura progetti definitivo ed

esecutivo, D.L., redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D17H21000450005 – CIG: 9409505929)".

18. Determinazione Dirigenziale n. 2262 del 27 novembre 2025: "PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, nonché svincolo della polizza fidejussoria con liquidazione del credito residuo dell'impresa, del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa (CUP D17H21000450005-CIG A0306933BB)".

19. Determinazione Dirigenziale n. 471 del 19 marzo 2026: "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche - Approvazione della spesa e liquidazione delle somme spettanti al personale interessato relativamente agli interventi di Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche Via Monviso (CUP D17H21000470005) - Interventi sulla viabilità in via del Porto e Largo Marinai d'Italia (CUP D17H21000450005) - Interventi sulla mobilità in Largo Moreni. (D17H21000440005)".

MOTIVAZIONE

1. A seguito della liquidazione dell'importo residuo di euro 1.902,62 (IVA 22% esclusa) per un totale di euro 2.321,20 (IVA compresa) a favore della ditta HW STYLE s.r.l. (consorzata esecutrice) con sede in Milano, e della liquidazione del fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche come da determinazione dirigenziale n. 471 del 19/03/2026, si può procedere all'approvazione del quadro economico finale.

2. L'importo totale del progetto è pari a euro 441.809,51 (IVA compresa) a cui si deve aggiungere la somma delle economie pari a euro 109.117,72 per un totale di euro 550.927,23.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, in particolare nella sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21000450005.

- Il CIG assegnato al presente affidamento è: A0306933BB.

- Con Decreto Dirigenziale n. 49909 del 13 giugno 2024 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il dott. Riccardo Zelioli.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028" e successive modifiche.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE	<p>1. Approvare, nell'ambito del PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria, il Quadro Economico finale definitivo dei lavori, figurante quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di euro 550.927,23 dando atto che il finanziamento è contenuto nella determinazione dirigenziale n. 2294 del 05/12/2023.</p> <p>2. Dare atto che si sono verificate economie totali per euro 109.117,72 come indicato nel Quadro economico finale definitivo allegato.</p> <p>3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta movimenti contabili.</p>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFFETTI - Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

ALLEGATI - **A_Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta:
86FEC444EC81F202FCE9EBAA1F8A6B567167ABD7D4B60D3059AB6D30CEDC0997)