



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Progettazione,
Rigenerazione Urbana e Manutenzione

Servizio Progettazione, Direzione Lavori
e Manutenzione straordinaria
Edilizia scolastica

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ALLEGATO B: Interventi straordinari di adeguamento antincendio della Scuola Primaria "Capra-Plasio" finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CUP D12H18000460002)

				PEG	IMPEGNO
A - Lavori:					
				€ 24.160,16	
A.1	Lavori a misura		€ 23.060,16	37314	da 19/3057
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.100,00		
B – Somme a disposizione della stazione appaltante:				€ 24.044,09	
B.1	<i>Per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Iva compresa)</i>		€ 2.000,00		
	1) Pulizie (compresa IVA 22%)		€ 2.000,00	37314	da 19/3057
B.4	<i>Per imprevisti (compresa IVA 22%)</i>		€ 4.883,36	37314	da 19/3057
B.7	<i>Per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>		€ 11.845,49		
	2) Art. 113 (incentivo progettazione)		€ 512,64	37314	da 19/3057
	3) Incarico C.S.E. (cassa 4% e IVA 22% incluse)		€ 1.084,85		da 19/3057
	4) Incarico Progettazione per prevenzione incendi (cassa 4% e IVA 22% incluse)		€ 4.483,50		da 19/3057
	5) D.L. (cassa 4% e IVA 22% incluse)		€ 3.202,50		da 19/3057
	8) Incarico SCIA VVF (cassa 4% e IVA 22% incluse)		€ 2.562,00		da 19/3057
B.12	<i>Per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</i>		€ 5.315,24		
	IVA su A – Lavori	22,00%	€ 5.315,24	37314	da 19/3057
B.13	<i>Ribassi d'asta IVA compresa</i>		€ 1.795,75	37314	da 19/3057
Importo complessivo dell'intervento (A+B):				€ 50.000,00	

CRONOPROGRAMMA Interventi straordinari di adeguamento antincendio della Scuola Primaria "Capra-Plasio" finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi

Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Es. Succ.	Totale
€ 50.000,00				€ 50.000,00