



ALLEGATO B: IL "PALAZZO DI CITTÀ" - FORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE PER CREMONA E IL SUO DISTRETTO CULTURALE
 - FASE 1 (CUP D12C16000050004)

				PEG	IMPEGNO	ATTO
A - Lavori:						
				€ 84.250,92		
A.1	Impianti tecnologici meccanici lavori soggetti a ribasso € 83.569,08 oneri della sicurezza € 681,84		€ 84.250,92	36151	Da Imp. 20/532 (€ 92.676,01)	
B – Somme a disposizione della stazione appaltante:						
				€ 361.092,28		
B.1	<i>Per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Iva compresa)</i>		€ 252.125,89			
	1) Restauro Serramento 600 (compresa IVA 10%)		€ 42.660,63	36168	19/446/1	DD 157/19
	2) Restauro pittorico (compresa IVA 10%)		€ 35.338,71	36151	19/445/3	DD 291/19
	3) Realizzazione vano corsa (compresa IVA 4%)		€ 51.913,34	36168 42510 42510 42510 42510	20/543 19/386/3 19/387/3 19/388/3 19/390/3	DD 1578/19
	4) Realizzazione impianti elettrici e speciali (compresa IVA 10%)		€ 94.093,02	36151	20/533	DD Ind. 1761/19
	5) Pulizie (compresa IVA 22%)		€ 3.660,00	36168	20/536	
	6) Altri lavori		€ 24.460,19	36168	20/537	
B.3	<i>Per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)</i>		€ 8.141,10			
	1) Allaccio Fognario (compresa IVA 10%)		€ 3.588,20	36161	18/2674	DD 1794/18
	2) Allaccio idrico e posa contatori (compresa IVA 10%)		€ 4.552,90	36161 36168	18/2666 19/1158	DD 1782/18
B.4	<i>Per imprevisti (compresa IVA 22%)</i>		€ 5.000,00	36168	20/538	
B.7	<i>Per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>		€ 42.195,86			
	1) Art. 24 (polizza progettista e verificatore)		€ 2.800,00	36168	19/446/7 20/539	
	2) Art. 113 (incentivo progettazione)		€ 7.263,43	36168	19/446/8	
	3) C.S.E.		€ 9.670,95	36168	20/540	DD 489/19
	4) D.O. Strutture		€ 1.903,20	36168	20/541	DD 1338/19
	5) D.L. IMP. ELETTRICI		€ 9.985,76	36151 36168	20/534 20/545	DD 1887/19
	6) D.L. IMP. MECCANICI		€ 10.008,88	36168	20/546	DD 1892/19
	7) Archeologo		€ 563,64	36168	20/544	DD 1603/19
B.11	<i>Per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</i>		€ 802,80			
	1) Collaudatore in corso d'opera		€ 802,80	36168	20/542	DD 1542/19
B.12	<i>Per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</i>		€ 8.425,09			
	IVA su A.1 – Lavori Imp. Meccanici	10,00%			* IVA compresa	
B.13	<i>Ribassi d'asta (da restituire a Fondazione Cariplo)</i>		€ 44.401,54	36151	19/445/4 (Restauro € 8.652,55) + da Imp. 20/532 (Im.Mec € 35.748,99)	
Importo complessivo dell'intervento (A+B):				€ 445.343,20		

CRONOPROGRAMMA dell'intervento per Palazzo Magio Grasselli denominato Il "palazzo di città" - formazione, documentazione, innovazione per Cremona e il suo distretto culturale. Fase 1 - stralcio

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Es. Succ.	Totale
€ 7.899,10	€ 133.282,92	€ 304.161,18		€ 445.343,20