

ALLEGATO D: adeguamento e riqualificazione della palestra sita in Cremona - via San Felice n.20, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) - CUP: D19B18000170001

| BANDO PERIFERIE Adeguamento e riqualificazione PALESTRA (CUP: D19B18000170001) | | | | | 2018 - 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|---|----------------|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------|----------------------------------|-------|---------------------------------|
| | | | | | PEG | Imp. | PEG | Imp. | PEG | Imp. |
| A – Lavori | | | | | € 1.070.657,11 | | | | | |
| A.1 | lavori a corpo | | | | | | | Tot. € 936.289,65 | | |
| 1) | di contratto netti | € 1.032.515,11 | | | | | 42762 | da Imp. 20/634 (€ 490.375,82) | 42760 | da Imp. 21/41 (€ 241.433,17) |
| A.2 | oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | | | | | | | | | |
| 1) | sicurezza lavori netti | € 38.142,00 | | | | | 42760 | da Imp. 20/159 (€ 445.913,83) | | |
| B – Somme a disposizione della stazione appaltante | | | | | € 387.295,34 | | | | | |
| B.1 | per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | | € 69.007,36 | | | | | | | |
| 1) | Traslochi e pulizie (IVA 22% inclusa) | | € 9.149,10 | | | | | | 42760 | da Imp. 21/41 € 9.149,10 |
| 1.1) | Trasloco ambulatorio medico e pulizia sede provvisoria - DD 1414/2019 | | € 1.324,48 | | 42760 | 19/2448 | | | | |
| 2) | Attrezzi Fitness Area esterna (IVA 22% inclusa) | | € 12.200,00 | | | | | | 42760 | da Imp. 21/41 € 12.200,00 |
| 3) | Pavimentazione e Gazebo Area Esterna (IVA inclusa) | | € 46.333,78 | | | | | | 42760 | da Imp. 21/41 € 46.333,78 |
| B.3 | per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA 22% inclusa) | | € 9.760,00 | | | | | | 42760 | da Imp. 21/41 € 9.760,00 |
| B.4 | per imprevisti (IVA 10% inclusa) | | € 31.005,57 | | | | 42760 | da Imp. 20/159 € 31.005,57 | | |
| B.6 | accantonamento per accordo bonario e transazioni di cui DLgs 50/2016 art 205 e 208 (IVA inclusa) | | € 15.502,78 | | | | | | 42760 | da Imp. 21/41 € 15.502,78 |
| B.7 | per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. | | € 120.675,09 | | | | | | | |
| 1) | Art. 24 (polizza progettista) | | € 1.268,41 | | | | 42760 | da Imp. 20/159 € 1.268,41 | | |
| 2) | Art. 113 (incentivo programmazione 2%) | | € 28.186,88 | | | | 42760 | da Imp. 20/159 € 14.093,44 | 42760 | da Imp. 21/41 € 14.093,44 |
| 3) | Incarico C.S.E. (IVA e oneri inclusi) | | € 28.373,70 | | | | 42760 | da Imp. 20/159 € 20.429,06 | 42760 | da Imp. 21/41 € 7.944,64 |
| 4) | Incarico professionale Geologo (IVA e oneri inclusi)- | | € 6.190,89 | | | | | | | |
| 4.1 | D.D. 558/24009 del 30/03/2018 - € 1.399,95 | | | | 5936/999 | 18/1364/1 (€ 933,30) | | | | |
| | | | | | 5938/999 | 19/1117 (€ 466,65) | | | | |
| 4.2 | D.D. 1051/42752 del 30/03/2018 - € 4.790,94 | | | | 5936/999 | 18/2098 | | | | |
| 5) | Incarico professionale Acustico (IVA e oneri inclusi) – D.D. 612/26379 del 10/04/2018 | | € 3.295,07 | | 5936/999 | 18/1408/1 | | | | |
| 6) | Incarico Progettazione e D.O. Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) | | € 9.384,40 | | | | | | | |
| 6.1 | Incarico Progettazione Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) - D.D. 2526/87299 del 21/12/2017 + 1325/56028 del 30/07/2018 - € 3.934,98 | | | | 5936/999 | 18/411/2 | | | | |
| 6.2 | Incarico Progettazione Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) - D.D. 1940/79441 del 29/10/2018 - € 3.473,63 | | | | 5936/999 | 18/2763/2 | | | | |
| 6.3 | Incarico D.O. Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) - € 1975,79 | | | | | | 42760 | da Imp. 20/159 € 1.422,57 | 42760 | da Imp. 21/41 € 553,22 |

ALLEGATO D: adeguamento e riqualificazione della palestra sita in Cremona - via San Felice n.20, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) - CUP: D19B18000170001

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------------|--|----------------|-----------|-------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 7) | Incarico Progettazione e D.O. Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) | € 12.822,50 | | | | | | | |
| 7.1 | Incarico Progettazione Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) - D.D. 2547/87258 del 22/12/2017 - € 6.949,76 | | | | 5936/999 | 18/406/1 | | | |
| 7.2 | Incarico Progettazione Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) - D.D. 2137/85873 del 22/11/2018 - € 2.464,59 | | | | 5936/999 | 18/2871 | | | |
| 7.3 | Incarico D.O. Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) - € 3.408,15 | | | | | | 42760 | da Imp. 20/159 € 2.453,87 | 42760 da Imp. 21/41 € 954,28 |
| 8) | Incarico Progettazione e D.O. Strutture (IVA e oneri inclusi) | € 28.615,85 | | | | | | | |
| 8.1 | Incarico Progettazione Strutture (IVA e oneri inclusi) - D.D. 1599/64842 del 26/09/2017 - € 12.601,24 | | | | 5933/999 | 18/1189 | | | |
| 8.2 | Incarico Progettazione Strutture (IVA e oneri inclusi)- D.D. 2507/96433 del 19/12/2018 - € 8.184,07 | | | | 5936/999 | 18/3123 | | | |
| 8.3 | Incarico Progettazione Strutture (IVA e oneri inclusi)- D.D. 330/21058 del 12/03/2019 - € 3.500,17 | | | | 5930/999 | 19/1249 | | | |
| 8.4 | Incarico D.O. Strutture (IVA e oneri inclusi) - € 4.330,37 | | | | | | 42760 | da Imp. 20/159 € 3.117,86 | 42760 da Imp. 21/41 € 1.212,51 |
| 9) | Incarico Catasto (IVA e oneri inclusi) | € 2.537,39 | | | | | | | 42760 da Imp. 21/41 € 2.537,39 |
| B.8 | per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | | € 8.482,91 | | | | | | |
| 1) | Incarico verificatore esterno (IVA e oneri inclusi) - D.D. 1097/45276 del 19/06/2018 | € 8.482,91 | | | 5936/999 | 18/2122/1 | | | |
| B.9 | per eventuali spese per commissioni giudicatrici | | € 5.075,20 | | | | | | |
| 1) | Commissione OEPPV (IVA e oneri inclusi) | € 5.075,20 | | | | | 42760 | da Imp. 20/159 € 5.075,20 | |
| B.10 | spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa) | | € 4.000,00 | | | | 42760 | da Imp. 20/159 € 4.000,00 | |
| B.11 | per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | | € 16.720,72 | | | | | | |
| 1) | Incarico collaudo statico e tecnico amministrativo (IVA e oneri inclusi) | € 11.532,35 | | | | | 42760 | da Imp. 20/159 € 4.613,32 | 42760 da Imp. 21/41 € 6.919,03 |
| 2) | Incarico collaudo impianti meccanici (IVA e oneri inclusi) | € 2.362,73 | | | | | 42760 | da Imp. 20/159 € 1.701,17 | 42760 da Imp. 21/41 € 661,56 |
| 3) | Incarico collaudo impianti elettrici (IVA e oneri inclusi) | € 2.825,64 | | | | | 42760 | da Imp. 20/159 € 2.034,46 | 42760 da Imp. 21/41 € 791,18 |
| B.12 | per I.V.A. su A - Lavori | | € 107.065,71 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Vedi voce A |
| 1) | I.V.A. su A-Lavori | | iva 10 € 107.065,71 | | | | | | |
| Altro | Ribasso d'asta IVA compresa | | € 377.047,55 | | | | | da Imp. 20/159 (€ 377.047,55) | |
| Importo complessivo dell'intervento (A+B) | | | | | € 1.835.000,00 | | | | |

CRONOPROGRAMMA: adeguamento e riqualificazione della palestra sita in Cremona - via San Felice n.20, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016

| Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Totale |
|-------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| € 55.110,49 | € 5.291,30 | € 1.404.552,13 | € 370.046,08 | € 1.835.000,00 |