

**Cremona**COMUNE DI CREMONA
Settore Progettazione,
Rigenerazione Urbana e Manutenzione**Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo, presso la scuola secondaria di primo grado "Vida" di via S. Lorenzo a Cremona**

| | | | PEG | IMP |
|---|---|---------------------|----------------|----------------------------|
| A – Lavori | | € 390.737,75 | | |
| A.1 | lavori a corpo | € 384.427,75 | 37371 | da 20/2234 |
| A.2 | oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | € 6.310,00 | 37400 37384 | da 20/2235 da 20/2227/1 |
| B – Somme a disposizione della stazione appaltante | | € 285.412,25 | | |
| B.1 | per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa | € 10.000,00 | | |
| 1) | per lavori in economia – IVA inclusa € 5.974,00 | | 37384 | 20/2227/2 |
| 2) | Falegnameria Gagliardi – opere in legno DD 1145/2020– IVA inclusa € 4.026,00 | | 37384 | 20/2227/8 |
| B.4 | per imprevisti – IVA inclusa | € 1.004,38 | 37384 | 20/2227/3 |
| B.7 | per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. | € 20.131,00 | | |
| 1 | Art. 24 (polizza progettista e verificatore) € 519,82 | | 37384 | 20/2227/4 |

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
| 2 Art. 113 (incentivo) programmazione) | € 10.485,90 | | 37384 | 20/2227/5 |
| 3 Incarico C.S.E. (cassa 4% e) IVA 22% incluse) | € 9.125,28 | | 37384 | 20/2227/6 |
| B.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche – IVA inclusa | € 2.500,00 | | 37384 36163 | 20/2227/7 20/2236 20/2237 |
| B.12 per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | € 85.962,31 | | | |
| 1 I.V.A. su A-Lavori) | iva 22 € 85.962,31 | | | |
| ALTR RO Ribasso d'asta ed economie IVA inclusa | € 165.814,56 | | | |
| Importo complessivo dell'intervento (A+B) | | € 676.150,00 | | |

CRONOPROGRAMMA - Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo, presso la scuola secondaria di primo grado "Vida" di via S. Lorenzo a Cremona

| Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Es. Succ. | Totale |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| € 676.150,00 | | | | € 676.150,00 |