

SAN FELICE - COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA

					2017 PEG-IMP.	2018 PEG-IMP.	2019		2020		2021	
A – Lavori							PEG	Imp.	PEG	Imp.	PEG	Imp.
A.1	Lavori di contratto netti			€ 1.473.404,86					42760	20/1143/1 € 1.301.850,54	42760	21/105/1 € 335.697,31
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			€ 15.275,00								
A.3	Perizia di variante			€ 36.292,17					42760 42760	Da 20/1143/15 € 31.697,12 € 8.224,27		
B – Somme a disposizione della stazione appaltante					€ 1.524.972,03							
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 148.582,59								
1)	Adeguamento sede provvisoria scuola (IVA inclusa)		€ 29.286,32									
1.1	Lavori da cartongessista – D.D. 1166/2019 del 09/07/2019- 7.183,00						42760	19/2289				
1.2	Lavori di tinteggiatura - D.D. 1166/2019 del 09/07/2019 – 3.444,00						42760	19/2290				
1.3	Lavori da idraulico – D.D. 1173/2019 del 10/07/2019- 4.016,94						42760	19/2294				
1.4	Lavori da fabbro - D.D. 1172/2019 del 10/07/2019 – 3.496,20						42760	19/2292				
1.5	Lavori da falegname - D.D. 1182/2019 del 10/07/2019 – 3.446,30						42760	19/2299				
1.6	Lavori edili - D.D. 1415/2019 del 28/08/2019 – 6.004,08						42760	19/2449				
1.7	Pulizie finali - D.D. 1267/2019 del 24/07/2019 – 1.695,80						42760	19/2351				
2)	Arredi interni e altre forniture (IVA inclusa)		€ 43.864,97								42760	21/105/2 € 43.864,97
3)	Gruppo pressurizzazione e pozzi (IVA inclusa)		€ 9.265,30								42760	21/105/3 € 9.265,30
3.1	Esecuzione pozzi (IVA inclusa) DD 727 del 25/6/20		€ 11.286,00						42760	20/2175	42760	
4)	Pulizie finali (IVA inclusa)		€ 4.880,00								42760	21/105/4 € 4.880,00
5)	Altri interventi previsti in progetto		€ 50.000,00						42759	€ 50.000,00		
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)			€ 8.800,00							42760	21/105/5 € 8.800,00
B.4	per imprevisti (IVA inclusa)			€ 26.966,08					42762 42760	20/601/1 20/1143/2		
1)	Per esecuzione sondaggi terreno			€ 2.659,60								
1.1	Affidamento per assistenza sondaggi di terreno alla Ditta B & B Tecnoscavi S.r.l. di Grontardo (CR)		€ 366,00						42762	20/600/2 20/601/2		

1.2	Affidamento per analisi di laboratorio di terreno alla ditta L.A.C. S.r.l. di Cremona		€ 2.293,60						42760	20/1143/22		
B.6	accantonamento per accordo bonario e transazioni di cui DLgs 50/2016 art 205 e 208 (IVA inclusa)			€ 16.774,70							42760	21/105/6 € 16.774,70
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.			€ 105.242,83								
1)	Art. 24 (polizza progettista)		€ 1.382,40						42760	20/1143/3 € 1.382,40		
2)	Art. 113 (incentivo programmazione)		€ 30.499,46						42760	20/1143/4 € 15.249,73	42760	21/105/7 € 15.249,73
3)	Incarico C.S.E. (IVA e oneri inclusi)		€ 16.317,21						42/762	20/651 € 16.317,21		
4)	Incarico Progettazione e D.O. Strutture (IVA e oneri inclusi)		€ 18.882,63						42760			
4.1	Incarico Progettazione Strutture (IVA e oneri inclusi) – D.D 2525/87253 del 21/12/2017 - D.D 1915/78483 del 25/10/2018/12/2017 - € 14.115,86					2018/403 - 5936/999						
4.2	Incarico D.O Strutture (IVA e oneri inclusi) - € 4.766,77								42760	20/1143/18 € 3.432,07	42760	21/105/17 € 1.334,70
5)	Incarico Progettazione e D.O. Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi)		€ 13.673,23									
5.1	Incarico Progettazione Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) – D.D.2547/87258 del 22/12/2017 - € 7.038,20					2018/406/ 2						
5.2	Incarico Progettazione Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) D.D.2137/85873 del 22/11/2018- € 3.297,38					2018/287 0						
5.3	Incarico D.O. Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) - € 3.337,65								42760	20/1143/17 € 2.403,11	42760	21/105/16 € 934,54
6)	Incarico Progettazione e D.O. Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi)		€ 9.079,37									
6.1	Incarico Progettazione Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) – D.D. 2526/87299 del 21/12/2017 - € 6.230,39					2018/411/ 1						
6.2	Incarico Progettazione Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) – D.D. 1325/56028 del 30/07/2018 - € 697,08					2018/276 3/1						
6.3	Incarico D.O. Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) - € 2.151,90								42760	20/1143/16 € 1.549,37		21/105/15 € 602,53
7)	Incarico Catasto (IVA e oneri inclusi)		€ 3.806,40									21/105/11 € 3.806,40
8)	Incarico geologo (IVA e oneri inclusi)		€ 9.177,45									
8.1	D.D. 558/24009 del 30/03/2018 - € 933,30					2018/136 4/2 – 5936/999						
8.1.1	D.D. 558/24009 del 30/03/2018 - € 466,65						2019/1118	5938/999				
8.2	D.D. 1425/58657 del 29/08/2017 - € 7.777,50					2017/2180-						

|

					5935/999							
9)	Incarico verifica acustica (IVA e oneri inclusi)		€ 2.424,68			2018/140 8/2 – 5936/999						
B.8	per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			€ 9.408,96								
1)	Incarico verificatore esterno (IVA e oneri inclusi)		€ 9.408,96			2018/212 2/2- 5936/999						
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ 2.952,95								
1)	Commissione OEPV (IVA e oneri inclusi)		€ 2.952,95						42760	20/1143/8		
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)			€ 4.026,00					42760	20/1143/9-10-11		
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 17.115,99								
1)	collaudo statico e tecnico amministrativo (IVA e oneri inclusi)		€ 11.666,21						42760	20/1143/19€ 5.004,20		21/105/18 € 6.662,01
2)	collaudo impianto elettrico (IVA e oneri inclusi)		€ 3.113,34						42760	20/1143/21€ 2.241,60		21/105/20 € 871,74
3)	collaudo impianto meccanico (IVA e oneri inclusi)		€ 2.336,44						42760	20/1143/20 € 1.682,24		21/105/19 € 654,20
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 152.497,21								
		iva										
1)	I.V.A. su A-Lavori	10€	152.497,21									
ALTRO	Ribasso d'asta IVA compresa			€ 1,06					42760	20/1143/15 € 1,06		
Importo complessivo dell'intervento (A+B)					€ 2.020.000,00							

CRONOPROGRAMMA costruzione nuova scuola materna sita in Cremona - fraz San Felice, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016							
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Es. Succ.	Totale
€ 7.777,50	€ 44.145,85	€ 29.752,97	€ 1.488.925,55	€ 449.398,13			€ 2.020.000,00