

OGGETTO

Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Lavori di costruzione di una nuova scuola infanzia, aggiudicati alla ditta Paolo Beltrami Costruzione S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR). Approvazione della perizia di variante in corso d'opera e suppletiva, nonché ampliamento del quadro economico dell'intervento. CUP: D19H18000350001.

Settore

SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Progettazione Direzione Lavori Manutenzione Edilizia Scolastica

IL DIRETTORE

PREMESSE

Determinazione dirigenziale n. 2362 del 12 dicembre 2018: "Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica e indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per lavori di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Costruzione nuova scuola materna. CUP: D19H18000350001 - POP 2018/5.02 - CIG 7695732EEF."

Determinazione dirigenziale n. 31 del 15 gennaio 2020: "Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di costruzione della nuova scuola infanzia nella frazione di San Felice, nell'ambito del bando di riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016, alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR) e approvazione del quadro economico di intervento. CUP: D19H18000350001."

Il relativo contratto d'appalto n. 41492 di Repertorio del 28 febbraio 2020 e registrato a Cremona il 3 marzo 2020 al n. 2913 Serie 1T.

A seguito di emergenza sanitaria Covid-19, il D.L. 76/2020 prevede il riconoscimento alla ditta appaltatrice dei costi della sicurezza sostenuti a causa dell'emergenza sanitaria.

MOTIVAZIONE

Nell'ambito dei lavori di costruzione di una nuova scuola infanzia in frazione San Felice, è emersa la necessità di riconoscere all'impresa appaltatrice i costi per la sicurezza sostenuti a seguito delle misure e delle procedure adottate per il contenimento del virus Covid-19, così come previsto dal D.L. 76/2020.

E' stata pertanto redatta la presente perizia di variante in corso d'opera e suppletiva per l'importo di Euro 36.292,17 (I.V.A. 10% esclusa).

L'appaltatore eseguirà i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto originario e tali lavori non comportano modifiche sostanziali al progetto originale.

A seguito di reperimento di risorse finanziarie, si ritiene anche opportuno ampliare il quadro economico dell'intervento per effettuare lavori in economia, realizzando opere di completamento e forniture diverse.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto al punto 3.6.2 Trattamento del rischio e misure preventive. Misure specifiche ed ulteriori del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 – 2022 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (pag. 74 PTPCT);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (pag. 74-75 PTPCT).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D19H18000350001

Il CIG dell'intervento è il seguente: 7695732EEF

Il DURC è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 24329434 del 21 ottobre 2020.

Decreto in data 1 agosto 2016 (protocollo n. 48476 del 8 agosto 2016) con il quale il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana assume personalmente l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto del Sindaco in data 12 ottobre 2020 (protocollo n. 64147 del 12 ottobre 2020) con il quale attribuisce all'ing. Gabriele Bertozzi l'incarico dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana dal 12 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 nonché le competenze direzionali del Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione dal 12 ottobre al 31 ottobre 2020.

Decreto in data 19 ottobre 2020 (protocollo n. 66569 del 19 ottobre) con il quale il Dirigente Supplente del Settore Progettazione Rigenerazione Urbana e Manutenzione assume personalmente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Verbale di verifica del progetto esecutivo - perizia suppletiva, in data 27 ottobre 2020, redatto dall'incaricato dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Rapporto conclusivo dell'attività di verifica in data 27 ottobre 2020, redatto dall'incaricato dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Verbale di validazione del progetto, in data 27 ottobre 2020, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 11 marzo 2020, dichiarata immediatamente

eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2020 - 2022." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 106 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

D.L. 76/2020

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

Legge 136/2020 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari).

D.L. 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC).

DETERMINA

DECISIONE

Approvare, tenendo conto delle sopravvenute modifiche soggettive nell'ambito dell'unità organizzativa competente, la perizia suppletiva e di variante, per l'importo di Euro 36.292,17 (I.V.A. 10% esclusa) relativa ai lavori, aggiudicati alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. di Paderno Ponchielli (CR), per la costruzione di una nuova scuola infanzia in San Felice, nell'ambito del

progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. La perizia è composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione Tecnica
- B) Computo Metrico di perizia
- C) Quadro Comparativo di Confronto
- D) Atto di sottomissione
- E) Schema Atto Aggiuntivo

figuranti quali allegati da A) a E) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la spesa di Euro 39.921,39 (I.V.A. 10% inclusa), relativa alla presente perizia, da corrispondere alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. (P.I.: 01048120198) con sede legale in via IV Novembre n. 72 - Paderno Ponchielli (CR).

Approvare il nuovo quadro economico ampliato dell'intervento, allegato F) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di Euro 2.020.000,00 (I.V.A. 10% inclusa), dando atto che la spesa di Euro 1.970.000,00 (I.V.A. 10% inclusa) è contenuta nella determinazione dirigenziale n. 31 del 15 gennaio 2020 e che aumenti o diminuzioni trovano riscontro nella tabella in calce.

Dare atto che l'entrata, accertata per complessivi Euro 7.019.500,00 con determinazione dirigenziale n. 1146 del 4 luglio 2019 è finanziata come segue:

Capitolo 12730 "Contributo statale - bando periferie - riqualificazione frazione S. Felice

Anno 2019: acc. 2019/456/1-2

Anno 2020: acc. 2020/15 da sub 1 a sub 3

Anno 2021: acc. 2021/10 da sub 1 a sub 3

Capitolo 2890 "Contributo statale - bando periferie - riqualificazione S. Felice - Azioni Sociali":

Anno 2019: acc. 2019/460

Anno 2020: acc. 2020/16

Anno 2021: acc. 2021/11

EFFETTI

Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo aggiuntivo di perizia trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	----------	-----------	---------

U / Diminuzione	2020	42760 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	2.02.01.09.003		2020/1143/15	39.921,39
Missione e Programma			09 02			
CIG						
CUP			D19H18000350001			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno GARA PUBBLICA	2020	42760 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	2.02.01.09.003	44699	2020/1143	39.921,39
Missione e Programma			09 02			
CIG			7695732EEF			
CUP			D19H18000350001			
Anno di Esigibilità			2020			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Impegno	2020	42759 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	2.02.01.09.003			50.000,00
Missione e Programma			09 02			
CIG						
CUP			D19H18000350001			
Anno di Esigibilità			2020			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **A_RelazioneTecnica.pdf.p7m** (impronta:
328B6ECED1C4A0F16515C437F7C556DCD6F3BF6059F166AE7D15D2F89D4AD8D5)
- **B_ComputoMetricoPerizia.pdf.p7m** (impronta:
2D194BDBC5B3016A96A5DBB06F02853AB1D239419C217DAA2E8E246B3416DCC5)
- **C_QuadroComparativoConfronto.pdf.p7m** (impronta:
4DB7E86E2DE9EA20B95DC92F75AEDD56CABE84C2A17E143573E9B8072E28DFBE)
- **D_AttoSottomissione.pdf.p7m** (impronta:
93BC8B613B53DF8D972D19ECA34D79556FDCEAD3FFF575E1A397AAD00ECABACA)
- **E_SchemaAttoAggiuntivo-variante.pdf.p7m** (impronta:
F68FE19BD1E9CDE98A1DF18FF55DD79DF12EF1D026229794D583E873B9F3EED3)
- **F)-QuadroEconomico-Crono.pdf** (impronta:
624930EE06BABD295A180DE48213080CEB9F79CAB095A6EAFDFD54CAFB237490)