
Accordo Comune di Cremona - Aria

Installazione Apparati Fastweb e Configurazione Connettività

Comune di Cremona Aria

REHOST

Aria

Aria MultiCloud

Comune di Cremona

REPLATFORM

SoftwareHouse

Aria MultiCloud Aria MultiCloud

SoftwareHouse

SoftwareHouse

TEMPO

FASE 1

FASE 1/2

FASE 3

Viene firmato l accordo con Aria e 

vengono messe a punto tutte le 

questioni di tipo contrattuale ed 

amministrativo

Aria da mandato a Fastweb di 

installare gli apparati e di configurare 

la connettività tra l  ICT del Comune 

di Cremona e i datacenter di Aria

Viene approntato un piano di 

migrazione dettagliato concordato 

con i tecnici ICT e i tecnici di Aria e 

vengono programmati gli spostamenti 

delle VM cercando di dare il minor 

disservizio possibile (eventualmente 

programmando anche i trasferimenti 

in notturna)

Saranno oggetto di questa fase tutte le macchine appartenenti al gruppo

 NOW, DOMINIO, FILESERVER, DMZ, SPC, OLD

Mentre i gruppi TEST e VDI verranno prese in considerazione successivamente

I COSTI saranno in funzione delle risorse usate nel trimestre 

precedente. Si può quindi affermare che i costi varieranno durante 

tutto il periodo di migrazione, inizialmente cresceranno fino ad 

arrivare alla cifra stimata per il solo IaaS al termine della fase 1.

Cresceranno di nuovo poi nella fase 2 fino ad arrivare alla cifra stimata 

per i servizi gestiti. 

Infine nella fase 3 i costi varieranno di nuovo 

, si presume con una diminuzione, ma questa variazione dipenderà 

molto dalle architetture che verranno messe a punto, si potrà per 

esempio avere una diminuzione se verranno usati dei servizi Cloud 

evoluti ma si potrà avere anche un aumento e verranno usati sistemi 

per aumentare l affidabilità o per implementare nuove funzionalità. 

Nella fase 3 si dovrà poi mettere in conto dei costi di rearchitect/

migrazione da parte delle ditte produttrici. 

Verranno concordati con Aria e le 

SoftwareHouse le nuove piattaforme e 

verranno migrati i software ed i 

relativi dati dalla vecchia architettura 

alla nuova, eventualmente utilizzando 

anche servizi. 

La fase di replatform potrà avvenire 

parallelamente alla fase di rehost, per 

quei sistemi molto semplici che 

avranno un tempo di rehost 

coincidente di fatto al tempo di 

replatform

I tempi possono essere condizionati 

dalla disponibilità delle 

SoftwareHouse

Verranno sentite le varie 

SoftwareHouse per valutare la 

fattibilità di migrazione verso 

architetture cloud native (container, 

microservizi, ) e valutati i costi si 

procederà a stendere un piano di 

rearchitect insieme alle 

SoftwareHouse. 

Verranno migrate le applicazioni una 

ad una verso le nuove architetture

Oppure si valuterà una riaquisizione 

come servizio o come versione cloud-

native del software.

I tempi sono fortemente condizionati 

dalla disponibilità delle 

SoftwareHouse
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OBBIETTIVO METTERE IN SICUREZZA I SISTEMI E DOTARLI 

DELLE NECESSARIE CAPACITA  COMPUTAZIONALI. (Nel 

datacenter Aria avranno infatti le risorse necessarie e saranno sottoposte da 

subito a Backup e DR)
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